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REFERAT

privind aprobarea finantarii "Planului de Dezvoltare a Sistemului National de
Transport gaze naturale in perioada 2022 - 2031" - revizuit 2023

REZUMAT

in considerarea respectarii prevederilor art.22 din Directiva Europeana CE/73/2009 privind
obligativitatea elaborarii anuale a Programelor de Dezvoltare pe 10 Ani pentru toti operatorii
sistemelor de transport gaze naturale din Uniunea Europeana, SNTGN Transgaz SA Medias, in
calitate de operator tehnic al Sistemului National de Transport gaze naturale din Romania, a
elaborat Planul de Dezvoltare a Sistemului National de Transport gaze naturale in perioada
2022-2031, document prezentat in Anexa. in conformitate cu Art. 125, alineatul (8) Legea nr.
123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, Planul a fost aprobat de ANRE prin Decizia
nr. 1944 din 01.11.2022.

Avand in vedere necesitatea introducerii in PDSNT 2022-2031 a unor proiecte declarate
proiecte de importanta nationala dupa aprobarea ANRE din 01.11.2022, SNTGN Transgaz SA
a revizuit Planul de Dezvoltare a Sistemului National de Transport gaze naturale pentru
perioada 2022 — 2031, plan aprobat de ANRE prin Decizia nr.1956/04.08.2023.

PROPUNERE

in temeiul prevederilor art. 3. din Decizia ANRE 1956/04.08.2023, coroborat cu art. 15,
punctul 3, lit. (@) din Actul Constitutiv actualizat, va supunem spre aprobare finantarea
“Planului de Dezvoltare a Sistemului National de Transport gaze naturale in perioada
2022-2031"- revizuit 2023.
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CONTINUTUL DETALIAT

Dezvoltarea durabila a Romaniei are nevoie de o industrie puternica, cu impact minim asupra
mediului pentru atenuarea schimbarilor climatice, ceea ce presupune provocari precum:
reducerea emisiilor industriale de gaze cu efect de sera, eficienta energetica, utilizarea
resurselor prin tehnologii mai curate, abordari industriale ecologice si programe de
sensibilizare sporita privind mediul. O industrie competitiva si durabild joaca un rol esential in
accelerarea cresterii economice, reducerea saraciei prin activitati productive si atingerea
tuturor obiectivelor de dezvoltare durabila prevazute in Agenda 2030 la nivel de tara.

in acest sens, la data de 24 iunie 2021, Romania a prezentat Comisiei Europene un Plan de
restructurare revizuit, pentru perioada 2021-2026, care se bazeaza pe planul de decarbonizare,
pentru asigurarea unei tranzitii sustenabile catre o productie de energie electrica cu emisii
reduse de carbon prin inlocuirea productiei de energie electrica pe baza de lignit cu energie
electrica produsa din gaze naturale si din surse regenerabile.

Prin Decizia C (2022) 553 final din 26.01.2022 Comisia Europeana a aprobat PLANUL DE
RESTRUCTURARE REVIZUIT AL COMPLEXULUI ENERGETIC OLTENIA 2021- 2026 CU
PERSPECTIVA 2030.

Pentru a implementa masurile cuprinse in planul de restructurare aprobat de Comisia
Europeana, CE Oltenia a transmis prin adresele nr.1945/DE/08.07.2022, respectiv nr.
1946/DE/08.07.2022, catre SNTGN Transgaz SA, solicitari de racordare la Sistemul National de
Transport Gaze Naturale pentru Electrocentrale Turceni respectiv Electrocentrale Isalnita.

Pentru alimentarea CET Mintia, SNTGN Transgaz SA a primit solicitare de racordare de la
MASS Global Energy Rom SRL prin adresa inregistrata cu nr. 54271/24.07.2023.

Proiectele mai sus amintite au fost declarate ca proiecte de importanta nationala, astfel:

* Proiectul CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE PENTRU ALIMENTAREA
CET MINTIA declarat proiect de importanta nationala in domeniul gazelor naturale
prin HG nr. 129/15 februarie 2023;

* Proiectul de investitii “Cresterea capacitatii de transport a SNT si a sigurantei
aprovizionarii cu gaze naturale a Sucursalei Electrocentrale Isalnita, judetul Dolj"
declarat ca proiect de importanta nationala in domeniul gazelor naturale. prin HG nr.
549/12 iunie 2023;

* Proiectul de investitii “Cresterea capacitatii de transport a SNT si a sigurantei
aprovizionarii cu gaze naturale a Sucursalei Electrocentrale Turceni, judetul Gorj”
declarat ca proiect de importanta nationala in domeniul gazelor naturale prin HG nr.
551/ 12 iunie 2023,

* Proiectul Conducta de transport gaze naturale Tetila - Horezu - Ramnicu Valcea,
declarat proiect de importanta nationala in domeniul gazelor naturale prin HG nr.
1590/28 decembrie 2022.

Avand in vedere prevederile art.148, capitolul VI, din Legea 123/2012 a energiei electrice si a
gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare, Transgaz a introdus in Planul de
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Dezvoltare si Modernizare pentru anul 2023, proiecte de importanta nationala si a procedat la
revizuirea PDSNT 2022-2031, prin includerea acestora si in Planul de dezvoltare a SNT pe
urmatorii 10 ani.

Pentru dezvoltarea acestor proiecte, Transgaz urmareste obtinerea unor granturi din Fondul
de Modernizare, iar conform cerintelor de eligibilitate, proiectele propuse a fi finantate din
acest fond trebuie sa fie cuprinse in PDSNT aprobat ANRE, fapt pentru care s-au intreprins cu
celeritate demersurile necesare si a fost revizuit PDSNT 2022-2031 aprobat de ANRE prin
Decizia 1944/01.11.2022.

Revizuirea a presupus urmatoarele modificari ale PDSNT 2022-2031:

La capitolul 13. PLANUL DE MODERNIZARE SI DEZVOLTARE INVESTITII PENTRU PERIOADA
2021-2024, paginile 113-114, au fost introduse lucrarile de investitii:

Nr.crt Denumirea categoriei de lucrari 2021 |2022 2023 | 2024

2.1. | CONDUCTE DE TRANSPORT GAZE NATURALE

40 Conductd de transport gaze naturale Tetila - Horezu - Rdmnicu
Valcea

2.2 |CRESTEREA CAPACITATII DE TRANSPORT A SNT

21 Alimentare cu gaze naturale a centralei de cogenerare Mintia

Cresterea capacitdtii de transport a SNT si a sigurantei
aproviziondrii cu gaze naturale a Sucursalei Electrocentrale

22.
Isalnita (judetul Dolj) si a Sucursalei Electrocentrale Turceni
(judetul Gorj)
Conducta de transport gaze naturale NT Hurezani — Bibesti - NT
22.1 . .
Turburea, judetul Gorj
225 Conductd de transport gaze naturale Tantdreni — Turceni, judetul

Gorj
22.3 |Conductd Racord CCGT Isalnita, judetul Dolj

in Anexa A — PMDI 2022-2031- Anexele 3 si 4 au fost introduse de asemena cele 5 pozitii noi
(documentul nu este public).

Planul de Dezvoltare a Sistemului National de Transport gaze naturale in perioada 2022
— 2031 - revizuit 2023 este prezentat anexat.

Pentru a respecta termenul de 90 de zile de transmitere, catre ANRE, a Hotararii AGOA privind
aprobarea finantarii Planului de dezvoltare supunem spre aprobare Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor finantarea "Planului de Dezvoltare a Sistemului National de
Transport gaze naturale in perioada 2022-2031 - revizuit 2023".
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Proiectele majore cuprinse in PDSNT 2022-2031 - revizuit 2023 sunt urmatoarele:

Valoarea | Termen
Nr. | Nr. . . < . . Statut
. Proiectul estimata de Importanta proiectului .
crt. | proiect R o r proiect
mil. Euro [finalizare
Asigurarea unei capacitati de
transport gaze naturale spre
Dezvoltarea pe teritoriul Ungaria de 44 mld. mc/an,
Romaéniei a Sistemului respectiv de 1,5 mld. mc/an spre
National de Transport Bulgaria.
Gaze Naturale e Importanta proiectului la nivelul | A non
1| 712 0% . Pe1 745 2025 portanta proiectulul 'a nivelu
Coridorul Bulgaria- Uniunii Europene se reflecta prin FID
Romania-Ungaria- nominalizarea Proiectului
Austria "Conducta de gaz din Bulgaria in
(Faza ll) Austria via Romania si Ungaria” atat
pe prima, cat si pe a ll-a si a lll-a
lista a proiectelor de interes comun
Preluarea gazelor naturale ce
urmeaza a fi produse in Marea
o Neagra 1in SNT in vederea
Dezvoltarea pe teritoriul 9 . . S
A . . transportului lor in Romania si pe
Romaéniei a Coridorului .
Sudic de Transport pietele  europene este de
2 7.2 371,6 2025 importanta  strategica  pentru FID
pentru preluarea gazelor . .
“ - Transgaz. Importanta proiectului la
naturale de la tarmul Marii . Lo N
Neare nivelul Uniunii Europene se reflecta
9 prin nominalizarea Proiectului pe a
ll-a, a ll-a si a IV-a lista a
proiectelor de interes comun.
Dezvoltari ale SNT in
zona de Nord-Est a Asigurarea unei capacitati de
Romaniei in  scopul transport de 1,5 mld. mc/an in
imbunatatirii punctul de interconectare dintre
3 7.4 |aprovizionadrii cu gaze | 174,25 2021 sistemele de transport gaze FID
naturale a zonei precum si naturale ale Romaniei si Republicii
a asigurdrii capacitatilor de Moldova.
transport spre Republica
Moldova
e . . in functie de cresterea productiei
Amplificarea coridorului . t : bre t
e din off-shore Marea Neagra se are
bidirectional de transport . . <
. in vedere dezvoltarea suplimentara | LA non
4 7.5 |gaze naturale Bulgaria- 530 2027 . . . .
- . a retelei: o ruta suplimentara prin FID
Romania-Ungaria- centrul Romaniei si o noua
Austria (BRUA-Faza IlI)* . 3
interconectare cu Ungaria.
. < s " i li
Noi dezvoltari ale SNT in C:zﬁ::feunw :Zuend ;Z?Jg;ntardcgﬁ
5 7.6 scopul preluarii gazelor 9,14 2021 P . 9 FID
. < es perimetrele de exploatare off-
de la tarmul Marii Negre -
shore ale Marii Negre.
Realizarea unei conducte de
interconectare cu Serbia in vederea
6 77 Inter.conectare Romania- 56,21 2028 divers.ifi.cérii . surselor de. A non
Serbia aprovizionare si cresterea gradului FID

de asigurare a securitatii energetice
n regiune.

e ——
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Valoarea | Termen
Nr. | Nr. . . < . . Statut
. Proiectul estimata de Importanta proiectului R
crt. | proiect R o r proiect
mil. Euro |finalizare
. Etapa T Cresterea capacitatilor de transport
Dezvoltarea/Modernizarea 2025 . N
. .. din zona de Nord-Vest a Romaniei
7 7.10 infrastructurii dAe transport 405 Etapa 2 pentru asigurarea tendintelor de LA non
gaze naturale in zona de 2025 . . : FID
Nord-Vest a Romaniei Etapa 3 cresteri de consum din regiune.
2026
Cresterea capacitatii de
transport gaze naturale a imbunatatirea aprovizionarii  cu
. ‘s A . LA non
8 7.11 |interconectarii Romania- 51,8 2027  |gaze naturale a zonei. FID
Bulgaria pe directia
Giurgiu-Ruse
EASTRING va fi deschis pentru
surse bine stabilite precum si
pentru surse alternative. Acesta va
Faza 1: aduce gaze din noi surse din
1.297 Faza 1: |Regiunile Caspica/Est
9 712 |Eastring-Romania Romania 2027 Mediteraneana/Marea ) LA non
Faza 2: Faza 2: |Neagra/Orientul Mijlociu. In acelasi FID
357 mil. 2030 |timp, va asigura aprovizionarea
Romania Europei de Sud-Est din HUB-urile
de gaze europene. Capacitatea
totald va fi disponibild oricarui
transportator sau furnizor.
Ofera posibilitatea setarii,
monitorizarii si operarii clare si
precise de la distanta al punctelor
Sistem de monitorizare, de interes ale sistemului, elimina
control si achizitie de date costurile de citire a datelor, evita
10 | 7.13 pentru statiile de protectie 17,7 2027 situatiile in care datorita conditiilor | LA non
catodica aferente meteo nu este posibila citirea FID
Sistemului  National de datelor si erorile umane, permite
Transport Gaze Naturale control distribuit al locatiilor,
reduce costurile cu operarea si
mentenanta, reduce considerabil
timpul de configurare.
Dezvoltarea sistemului Modernizarea infrastructurii de
11| 714 SCADA pentru Sistemul 55 2025 transport gaze . natufale prin | LA non
National de Transport modernizarea arhitecturii hardware FID
Gaze Naturale si software.
Modernizare SMG lIsaccea
2 si SMG Negru Voda 2 in Crearea posibilitatii curgerii LA non
12 | 7.15 |vederea realizarii curgerii 26,65 2024  |bidirectionale pe conducta T2, FID
bidirectionale pe parte din coridorul Transbalcanic
conducta T2
Modernizare SMG Isaccea
3 si SMG Negru Voda 3 in Crearea posibilitatii curgerii LA non
13 | 7.16 |vederea realizarii curgerii 26,65 2028  |bidirectionale pe conducta T3, FID

bidirectionale pe
conducta T3

parte din coridorul Transbalcanic
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Valoarea | Termen
Nr. Nr. . . o . . Statut
. Proiectul estimata de Importanta proiectului .
crt. | proiect proiect

mil. Euro finalizare

Crearea capacitatii de transport

pentru preluarea gazelor naturale | LA non
provenite de la terminalul GNL | FID
amplasat la tarmul Marii Negre

Interconectarea SNT la
14 | 7.17 |Terminal GNL amplasat la 19,6 2028
malul Marii Negre

TOTAL 3.422,6 mil. EURO

Programul de Modernizare si Dezvoltare Investitii in Sistemul National de Transport
gaze naturale pentru perioada 2022-2031, prezentat detaliat in Anexa A la Planul de
Dezvoltare a Sistemului National de Transport gaze naturale pentru perioada 2022-2031 —
revizuit 2023, cuprinde, atat valoarea necesara executiei proiectelor majore, cat si valoarea
necesara executiei altor proiecte de modernizare si dezvoltare a sistemului de transport gaze
naturale (inclusiv cele nou introduse) si se prezinta astfel:

2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031

PN!DI . 261 942 2.077 | 3.551 4385 | 3377 | 2487 780 743 206
(mil. lei)
Modalitatile de finantare, luate in considerare pentru realizarea proiectelor majore de
dezvoltare a Sistemului National de Transport gaze naturale, sunt constituite din:

= surse proprii;

» surse atrase.

Societatea are in vedere asigurarea surselor necesare finantarii proiectelor FID. Valoarea
Proiectelor Majore Transgaz pentru perioada 2022-2031, cu statut FID estimata la 554,99
milioane euro, va fi acoperita in procent de 35% din surse proprii, 57% surse imprumutate si
8% din surse nerambursabile.

SNTGN Transgaz SA se preocupa continuu, prin eforturi sustinute, de obtinerea de asistenta
financiara nerambursabila pentru finantarea proiectelor de investitii cu impact asupra
modernizarii, retehnologizarii si dezvoltarii infrastructurii SNT, in vederea obtinerii unui mix de
finantare care sa asigure cel mai redus cost in finantarea programului de dezvoltare.

in temeiul prevederilor art. 3. din Decizia ANRE 1956/04.08.2023, coroborat cu art. 15,
punctul 3, lit. (@) din Actul Constitutiv actualizat, va supunem spre aprobare finantarea
“Planului de Dezvoltare a Sistemului National de Transport gaze naturale in perioada
2022-2031 - revizuit 2023".
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Referat privind aprobarea finantdrii "Planului de Dezvoltare a Sistemului National de Transport gaze naturale in perioada 2022 -
2031" - revizuit 2023

6/7



Anexam urmatoarele documente:
* Planul de Dezvoltare a Sistemului National de Transport gaze naturale 2022-2031 —
revizuit 2023;
* Anexa A-PMDI 2022-2031 - revizuit 2023 — ne se da publicitatii;
= DECIZIA ANRE nr.1956 din 04.08.2023 privind aprobarea Planului de dezvoltare a
Sistemului National de Transport gaze naturale pentru perioada 2022-2031- revizuit
2023.

Presedinte al
Consiliului de Administratie

Vaduva Petru lon
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1. INTRODUCERE

in considerarea respectarii cerintelor art. 22 din Directiva Europeand CE/73/2009 privind
obligativitatea elaborarii anuale a Planului de Dezvoltare pe 10 ani pentru toti operatorii
sistemelor de transport gaze naturale din Uniunea Europeana, SNTGN Transgaz SA Medias, in
calitate de operator tehnic al Sistemului National de Transport gaze naturale din Romania a
elaborat Planul de Dezvoltare a Sistemului National de Transport gaze naturale pentru
perioada 2022-2031.

Documentul prezinta directiile de dezvoltare ale retelei romanesti de transport gaze naturale
si proiectele majore pe care societatea intentioneaza sa le implementeze in urmatorii 10 ani.
Scopul este atingerea unui grad maxim de transparenta in ceea ce priveste dezvoltarea
Sistemului National de Transport gaze naturale pentru a oferi actorilor de pe piata posibilitatea
informarii din timp asupra capacitatilor de transport existente si planificate, astfel incat, prin
consultari publice, deciziile privind investitiile in reteaua de transport gaze naturale sa
raspunda cerintelor pietei.

Planul de Dezvoltare a Sistemului National de Transport (SNT) gaze naturale in perioada
2022-2031 elaborat in conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice si
a gazelor naturale cu modificarile si completarile ulterioare, cu obiectivele propuse in
Strategia Energetica a Romaniei 2020-2030 cu perspectiva anului 2050, raspunde cerintelor
politicii energetice europene privind:

» asigurarea sigurantei in aprovizionarea cu gaze naturale;

= cresterea gradului de interconectare a retelei nationale de transport gaze naturale la
reteaua europeang;

= cresterea flexibilitatii retelei nationale de transport gaze naturale;

= liberalizarea pietei gazelor naturale;

= crearea pietei de gaze naturale integrate la nivelul Uniunii Europene;

» asigurarea racordarii tertilor la sistemul de transport gaze naturale, conform
reglementarilor specifice, in limitele capacitatilor de transport si cu respectarea
regimurilor tehnologice;

» extinderea retelei de conducte pana la intrarea in localitatile atestate ca statiuni turistice
de interes national, respectiv local, cand aceste localitati se afla la o distanta de maximum
25 km de punctele de racordare ale operatorilor de transport si de sistem;

» asigurarea racordarii la reteaua de gaze naturale a noilor investitii generatoare de locuri
de munca.

TRANSGAZ este membru al ENTSO-G (Reteaua europeana a operatorilor de sisteme de
transport gaze naturale), organism in cadrul caruia compania coopereaza cu toti operatorii de
transport si de sistem gaze naturale ai Uniunii Europene in scopul crearii unui cadru de
reglementare comun si a unei strategii si viziuni comune de dezvoltare a sistemului europen
de transport gaze naturale in vederea crearii pietei energetice integrate.

in acest context, la elaborarea Planului de Dezvoltare a Sistemului National de Transport gaze
naturale pentru perioada 2022-2031 s-a avut in vedere coordonarea cu TYNDP, GRIP-uri si
planurile de dezvoltare pe 10 ani ale operatorilor de transport gaze naturale din regiune.
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Securitatea alimentarii cu gaze naturale sta la baza oricarei politici energetice—orice intrerupere
a livrarilor de gaze naturale are consecinte importante asupra economiilor statelor membre
ale UE. Pentru a intari aceasta securitate, tarile Uniunii Europene trebuie sa isi diversifice
vectorii lor energetici si sursele energetice, dar in aceelasi timp sa actioneze pentru
modernizarea infrastructurii existente de transport gaze naturale.

Pentru dezvoltarea durabila a infrastructurii de transport gaze naturale din Romania, prin
Planul de Dezvoltare a Sistemului National de Transport gaze naturale pe urmatorii 10
ani, Transgaz propune un amplu program investitional pentru dezvoltarea strategica si
durabila a infrastructurii de transport gaze naturale din Romania care sa permita alinierea SNT
la cerintele de transport si operare europene urmarind totodata si conformitatea acesteia cu
cerintele reglementarilor europene in domeniul protectiei mediului.

in acest sens Transgaz urmareste:
= promovarea unor proiecte de investitii care contribuie la realizarea unui sistem durabil
de transport gaze naturale in conditiile de siguranta prevazute de legislatia in vigoare,
cu limitarea impactului asupra mediului si populatiei;
» realizarea proiectelor astfel incat impactul asupra mediului natural si a celui antropic sa
fie minim;
» realizarea proiectelor astfel incat impactului asupra biodiversitatii sa fie minim.

in contextul geopoliticii si geostrategiei traseelor energetice europene, Romania beneficiaza
de avantajele localizarii geografice pe coridoare importante de transport gaze naturale cu
acces la resursele de gaze naturale descoperite in Marea Neagra, aspect ce conduce la
necesitatea valorificarii eficiente a acestor oportunitat;.

Conform prevederilor legale, documentul se supune aprobarii Autoritatii Nationale
pentru Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). Prezentul document reprezinta
actualizarea si completarea Planului de dezvoltare a SNT in perioada 2020-2029 aprobat
de ANRE prin Decizia nr. 2210/25.11.2020.

1.1 Actualizari si completari ale Planului de Dezvoltare a Sistemului National de
Transport (PDSNT) gaze naturale 2020-2029

» actualizarea capitolelor 2, 3, 4, 5 si 6 cu date la finalul anului 2021;

» actualizarea calendarelor estimate de desfasurare a proiectelor, a valorilor si termenelor
de finalizare ale proiectelor din PDSNT 2020-2029 ca urmare a finalizarii studiilor de
prefezabilitate, fezabilitate, a proiectelor tehnice sau a semnarii unor contracte;

* introducerea unui capitol nou: Scenarii Do minim si Do maxim;

» actualizarea listei Proiectelor majore ca urmare a finalizarii unor lucrari;

» actualizarea calendarelor estimate de desfasurare a proiectelor, a valorilor si termenelor
de finalizare ale proiectelor de inmagazinare-Capitolul 8 Directii de dezvoltare a
sistemului de inmagazinare gaze naturale.

» introducerea unui capitol nou Proiecte majore finalizate (capitolul 10);

= actualizarea capitolului 13- Planul de modernizare si dezvoltare investitii 2021-2024.
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Nr. q 5
. Denumire proiect Status
proiect
71.1 Dezvoltarea pe' teritoriul RgmanlelA a' Slstemglm Nat!onal de Transport Gaze FINALIZAT
Naturale pe Coridorul Bulgaria—Romania—Ungaria—Austria — Faza |
71.2 Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a Sistemului National de Transport Gaze
o Naturale pe Coridorul Bulgaria—Romania—Ungaria—Austria — Faza Il
72 Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a Coridorului Sudic de Transport pentru
) preluarea gazelor naturale de la tarmul Marii Negre
73 Intercone;tarea s!stemulm national de transport gaze naturale cu conducta de FINALIZAT
transport international gaze naturale T1 si reverse flow Isaccea
Dezvoltari ale SNT in zona de Nord-Est a Romaniei in scopul imbunatatirii PUS iN
7.4 aprovizionarii cu gaze naturale a zonei precum si a asigurarii capacitatilor de FUNCTIUNE
transport spre Republica Moldova 2021
75 Amplificarea coridorului de transport bidirectional Bulgaria—-Roméania-Ungaria—
: Austria (BRUA-Faza IlI)
PUS IN
7.6 Dezvoltari ale SNT in scopul preluarii gazelor de la tarmul Marii Negre FUNCTIUNE
2021
7.7 Interconectarea Romania-Serbia
7.8 Modernizare SMG Isaccea 1 si Negru Voda 1
7.8.1 Modernizare SMG Isaccea 1 FINALIZAT
7.8.2 Modernizare SMG Negru Voda 1 Se elimina
Interconectarea sistemului national de transport gaze naturale cu sistemul de L
7.9 . . S . e Se elimina
transport gaze naturale din Ucraina, pe directia Gheraesti-Siret
7.10 Dezvoltare-Modernizare infrastructura de transport gaze naturale in zona de Nord-
) Vest a Romaniei
711 Cresterea capacitatii de transport gaze naturale a interconectarii Romania-Bulgaria

pe directia Giurgiu-Ruse
7.12 Eastring—Romania

Sistem de monitorizare, control si achizitie de date pentru statiile de protectie

713 catodica aferente Sistemului National de Transport Gaze Naturale

714 Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul National de Transport Gaze
) Naturale

715 Modernizare SMG lIsaccea 2 si SMG Negru Voda 2 in vederea realizarii curgerii
) bidirectionale pe conducta T2

716 Modernizare SMG lIsaccea 3 si SMG Negru Voda 3 in vederea realizarii curgerii
) bidirectionale pe conducta T3

717 Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Marii Negre

Proiect cuprins in:

PDSNT 2014-2023
PDSNT 2017-2026
PDSNT 2018-2027
PDSNT 2019-2028
PDSNT 2020-2029

PLANUL DE DEZVOLTARE A SNT 2022-2031 - REVIZUIT

2023 5/123



nnnnnnnnnnnnnnnnn

2. PROFILUL COMPANIEI
2.1 Activitatea societatii

Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA, infiintata in baza Hotararii
Guvernului nr. 334/28 aprilie 2000 in urma restructurarii Societati Nationale de Gaze Naturale
ROMGAZ SA, este persoana juridica romana avand forma juridica de societate comerciala pe
actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu statutul sau.

SNTGN Transgaz SA Medias este operatorul tehnic al Sistemului National de Transport (SNT)
gaze naturale si asigura indeplinirea in conditii de eficienta, transparenta, siguranta, acces
nediscriminatoriu si competitivitate a strategiei nationale privind transportul intern si
international al gazelor naturale, dispecerizarea gazelor naturale, precum si cercetarea si
proiectarea in domeniul specific activitatii sale, cu respectarea cerintelor legislatiei europene
si nationale, a standardelor de calitate, performanta, mediu si dezvoltare durabila.

Activitatea de transport gaze naturale se desfasoara in baza Acordului de concesiune al
conductelor, instalatiilor, echipamentelor si dotarilor aferente SNT, aflate in domeniul public
al statului roman, incheiat cu Agentia Nationala pentru resurse Minerale (ANRM), ca
reprezentantul statului roman, aprobat prin HG nr. 668/20 iunie 2002 (publicat in MO nr. 486/8
iulie 2002), valabil pana in 2032, modificat si completat ulterior prin 7 acte aditionale aprobate
prin Hotarare de Guvern.

Transport intern gaze naturale (prin SNT)

Activitatea de transport intern gaze naturale este desfasurata de Transgaz in baza licentei de
operare a sistemului de transport gaze naturale nr. 1933/20.12.2013 emisa de Autoritatea
Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), valabila pana la data de 08.07.2032.

Transportul gazelor naturale este asigurat prin peste 14.200 km de conducte si racorduri de
alimentare gaz cu diametre cuprinse intre 50 mm si 1.200 mm, la presiuni cuprinse intre 6 bar
si 63 bar.

14,94
, 14,10
13,08 12,38 12,97 3,0
2.2 12, 87 12 99 13 23!

14,03
12,27 11,26 11,88 12,29 12,07 12 38
0,239 I 0 O97I 0,088 I 0,109 I 0,095 I 0,081 I 0 065I 0,065 g 0,070

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

B Gaze naturale transportate inclusiv cele destinate inmagazindrii subterane (mld.mc)
Gaze naturale transportate pentru consumul intern (mld.mc)

Consumul tehnologic (mld.mc)

Grafic 1 - Evolutia cantitdtilor de gaze naturale transportate inclusiv cele destinate inmagazindrii subterane
si consum de gaze SNT in perioada 2012-2021
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Ponderea consumului tehnologic in total gaze naturale transportate inclusiv cele destinate
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Gradfic 2 -Ponderea consumului de gaze SNT in total gaze naturale transportate inclusiv cele destinate inmagazindrii
in perioada 2012-2021

Previziuni ale cantitatilor de gaze naturale transportate inclusiv cele destinate inmagazinarii
subterane si a consumului de gaze in SNT pentru perioada 2022-2031:
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Gaze naturale transportate - mld.mc

Consum de gaze SNT, ce include consumul tehnologic si neinchiderile de bilant SNT- mld.mc

Anul 2026-crestere cu 8,17 mld. mc sursa Marea Neagra

Gradfic 3- Previziuni ale cantitdtilor de gaze naturale transportate inclusiv cele destinate inmagazindrii subterane
(fdrd transport international gaze naturale) in perioada 2022-2031
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Grafic 4-Previziuni ale ponderii consumului de gaze SNT in total gaze naturale transportate inclusiv cele destinate
inmagazindrii in perioada 2022-2031

Transport international gaze naturale (prin Coridorul Transbalcanic)

Activitatea de transport international gaze naturale este desfasurata de Transgaz in baza
licentei de operare a sistemului de transport gaze naturale nr. 1933/20.12.2013 emisa de
Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), valabila pana la data de
08.07.2032, in baza Legii energiei si gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si in baza reglementarilor specifice in vigoare.
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Activitatea de transport international gaze naturale se desfasoara in zona de Sud-Est a tarii
(Dobrogea), unde sectorul romanesc de conducte existent intre localitatile Isaccea si Negru
Voda se include in culoarul balcanic de transport international gaze naturale din Rusia spre
Bulgaria, Turcia, Grecia si Macedonia.

Pe traseul mentionat, la nord de localitatea Isaccea exista 3 interconectari cu sistemul similar
de transport international gaze naturale din Ucraina, iar la sud de localitatea Negru Voda
exista 3 interconectari cu sistemul similar de transport international gaze naturale din Bulgaria.

in anul gazier 2019-2020 a fost realizata conectarea conductei (T1) de transport gaze naturale
Isaccea 1 — Negru Voda 1 (T1) la Sistemul National de Transport gaze naturale in zona SMG
Isaccea, care da posibilitatea curgerii fizice a gazelor din conducta de transport T1spre SNT si
invers.

Urmare a conectarii conductei (T1) de transport gaze naturale Isaccea 1-Negru Voda 1 la
Sistemul National de Transport gaze naturale, Negru Voda 1 a devenit punct de interconectare
al SNT si i se aplica prevederile aceleiasi metodologii de tarifare (aprobata prin Ordinul ANRE
41/2019) aplicabila atat punctelor de interconectare cu tarile membre UE (Csanadpalota,
Giurgiu Ruse) cat si punctelor interne ale Sistemului National de Transport.

Capacitatea de transport in punctele aferente conductei T1, se comercializeaza, conform
Ordinului presedintelui ANRE nr. 215/05.12.2019 privind modificarea si completarea unor
ordine ale presedintelui ANRE, si a Regulamentului (UE) nr. 459/2017 de stabilire a unui cod al
retelei privind mecanismele de alocare a capacitatii in sistemele de transport al gazelor si de
abrogare a Regulamentului (UE) nr. 984/2013.

in ceea ce priveste transportul prin conductele T2 si T3, cu urméatoarele caracteristici: DN 1200,
L=186 km si capacitate tehnica de 10 mld. Smc/an (T2) si DN 1200, L=183,5 km si capacitate
tehnica de 10 mld. Smc/an (T3), compania a incheiat Acordul de incetare a Contractului istoric
intre SNTGN Transgaz SA si Gazprom Export LLC.

La sfarsitul anului 2021 a fost realizata conectarea conductei T2 de transport gaze naturale
Isaccea 2-Negru Voda 2 la Sistemul National de Transport gaze naturale, care da posibilitatea
curgerii fizice a gazelor din conducta T2 spre SNT si invers.

Totodata statile de masurare gaze naturale de la Isaccea 2 si Negru Voda 2 au fost
modernizate pentru asigurarea curgerii bidirectionale in punctele de interconectare
transfrontaliera Isaccea 2 cu Ucraina si Negru Voda 2 cu Bulgaria.

in urma finalizarii lucrarilor de conectare a conductei T2 la SNT la sfarsitul anului 2021, Transgaz
depune in prezent impreuna cu OTS adiacenti demersurile necesare (incheierea de acorduri
de interconectare) pentru asigurarea si oferirea capacitatii bidirectionale in punctele de
interconectare de pe aceasta conducta de transport.

Conducta T3 de transport gaze naturale Isaccea 3-Negru Voda 3 nu este conectata inca la SNT.
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Operarea de catre SNTGN Transgaz SA a Sistemului National de Transport gaze naturale
cuprinde in principal activitatile:

= echilibrare comerciala;

» contractare a serviciilor de transport gaze naturale;

» dispecerizare si regimuri tehnologice;

* masurare si monitorizare calitate gaze naturale;

= odorizare gaze naturale si transport international gaze naturale.

"TRANSGAZ" S.A. poate desfasura complementar si alte activitati conexe pentru sustinerea
obiectului principal de activitate, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul propriu,
putand achizitiona gaze naturale doar in scopul echilibrarii si exploatarii in conditii de siguranta
a Sistemului National de Transport.

Societatea realizeaza pe langa veniturile din activitatea de transport intern si international gaze
naturale si alte venituri, din taxe de acces la SNT, din servicii de proiectare, din incasarea
penalitatilor percepute clientilor si din alte servicii adiacente prestate.

Calitatea serviciului de transport este o preocupare constanta atat a SNTGN Transgaz SA, cat
si a Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei. in scopul monitorizarii calitatii
serviciului de transport gaze naturale pe baza unor indicatori specifici si niveluri de
performanta minimale, incepand cu data de 1 octombrie 2016 a intrat in vigoare Standardul
de performanta pentru serviciul de transport al gazelor naturale aprobat prin Ordinul
ANRE 161/26.11.2015. La 1 octombrei 2022 va intra in vigoare Ordinul ANRE 140/2021
privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de transport si de sistem al
gazelor naturale.

2.2 Actionariat

Listarea la BVB, in anul 2008 a 10% din capitalul social majorat al SNTGN Transgaz SA, iar mai
apoi in anul 2013, a unui pachet de actiuni reprezentand 15% din capitalul social al companiei
a contribuit, data fiind dinamica sectorului din care societatea face parte, la cresterea
capitalizarii si dezvoltarii pietei de capital din Romania.

Structura actionariatului Transgaz la data de 31 decembrie 2021 se prezinta astfel:

31,5679%

9,9224%

m Statul Roman prin SGG Persoane fizice M Persoane juridice
Grafic 5 - Structura actionariatului Transgaz la 31 decembrie 2021
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2.3 Organizare si conducere

SNTGN Transgaz SA este administrata in sistem unitar prin Consiliul de Administratie.

Exista o separare intre functia neexecutiva, de control (administrator neexecutiv) si cea
executiva (directori)-separare obligatorie, in cazul societatilor pe actiuni ale caror situatii
financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare.

Consiliul de administratie a delegat conducerea societatii catre directorul general al Transgaz.
Directorul general al Transgaz reprezinta societatea in relatiile cu tertii si este responsabil de
luarea tuturor masurilor aferente conducerii, in limitele obiectului de activitate al societatii si
cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv, consiliul de
administratie si adunarea generala a actionarilor.

SNTGN "TRANSGAZ" SA isi desfasoara activitatea in urmatoarele locatii:

Sediul Transgaz: Municipiul Medias, str. Piata C.I. Motas nr. 1, jud. Sibiu, cod 551130;
Departamentul Exploatare si Mentenanta: Municipiul Medias, str. George Enescu nr. 11,
jud. Sibiu, cod 551018;

Departamentul Proiectare si Cercetare: Municipiul Medias, str. Unirii nr. 6, jud. Sibiu, cod
550173;

Directia Operare Piata Gaze Bucuresti: Municipiul Bucuresti, Calea Dorobanti nr. 30,
sector 1, cod 010573;

Reprezentanta Transgaz-Romania: Municipiul Bucuresti, Bld. Primaverii, nr. 55;
Reprezentanta Transgaz Bruxelles—Belgia: Bruxelles, str. Luxembourg nr. 23;

Directia Inspectie Generala: Municipiul Bucuresti, Calea Victoriei, nr. 155, sector 1, cod
010073;

Ateliere Proiectare Cercetare Brasov, str. Nicolae Titulescu Nr. 2;

Sediu secundar Transgaz: Medias, str. I.C. Bratianu nr. 3, bl. 3, ap. 75, jud. Sibiu.

Subsidiarele SNTGN Transgaz SA in Republica Moldova sunt:

Societate cu Raspundere Limitata ,EUROTRANSGAZ": Soseaua Balcani, nr. 7/E, extravilan,
sat Ghidighici, mun. Chisinau, Moldova;

Societate cu Raspundere Limitata ,VESTMOLDTRANSGAZ": Soseaua Balcani, nr. 7/E,
extravilan, sat Ghidighici, mun. Chisinau, Moldova.

Transgaz are in componenta 9 exploatari teritoriale si o sucursala:

Exploatarea teritoriala Arad, str. Poetului nr. 56, localitatea Arad, jud. Arad, cod 310369;
Exploatarea teritoriala Bacau, str. George Bacovia nr. 63, localitatea Bacau, jud. Bacau
cod 600238;

Exploatarea teritoriala Braila, str. lon Ghica nr. 5, localitatea Braila, jud. Braila, cod
810089;

Exploatarea teritoriala Brasov, b-dul. Grivitei nr. 102A, localitatea Brasov, jud. Brasov,
cod 500449;

Exploatarea teritoriala Bucuresti, str. Lacul Ursului nr. 24, sector 6, Bucuresti, cod
060594;
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* Exploatarea teritoriala Cluj, str. Crisului nr. 12, localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod
400597;

» Exploatarea teritoriala Craiova, str. Arhitect loan Mincu nr. 33, localitatea Craiova, jud.
Dolj, cod 200011;

» Exploatarea teritoriala Medias, str. George Cosbuc nr. 29, localitatea Medias, jud. Sibiu,
cod 551027;

» Exploatarea teritoriala Constanta, str. Albastra nr. 1, localitatea Constanta, jud.
Constanta, cod 900117;

= Sucursala Medias, Soseaua Sibiului nr. 59, localitatea Medias, jud. Sibiu.

Bals Mace ( PaRicend

Figura 1- Harta organizadrii teritoriale a SNTGN Transgaz SA

3. DESCRIEREA SISTEMULUI NATIONAL DE TRANSPORT GAZE NATURALE

Transportul gazelor naturale in Romania are o vasta traditie, prima conducta de transport gaze
naturale din cadrul Sistemului National de Transport a fost pusa in functiune in anul 1914.

Sistemul National de Transport (SNT) are o acoperire la nivelul intregului teritoriu national si
are o structura radial-inelara.

Sistemul National de Transport este reprezentat de ansamblul de conducte magistrale, precum
si de instalatiile, echipamentele si dotarile aferente acestora, utilizate la presiuni cuprinse intre
6 bar si 63 bar, prin care se asigura preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de
productie sau a celor provenite din import si transportul acestora in vederea livrarii catre

participantii de pe piata interna de gaze naturale, export, transport international etc.
-
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Principalele componente ale Sistemului National de Transport gaze naturale la 31.12.2021:

Denumire obiectiv/componenta SNT U.M. Valoare

Conducte magistrale de transport si racorduri de alimentare 14.209,55
cu gaze naturale, din care: km
-conducte de transport international (Tranzit Ill) 183,5
-BRUA 482
Statii de reglare masurare (SRM) in exploatare buc N 1.141

’ (1.247 directii masurare)
Statii de comanda vane (SCV, NT) buc 59
Statii de masurare a gazelor din import/export (SMG) (
Giurgiu, Mediesu Aurit, Isaccea |, Isaccea fost T1, Isaccea buc 7
fost T2, Negru Voda fost T1, Negru Voda fost T2)
Statii de masurare amplasate pe conductele de transport 5
international gaze (SMG) ( Isaccea Tranzit Ill, Negru Voda buc
1)
Statii de comprimare gaze (SCG) ( Sinca, Onesti, Silistea, buc 8
Jupa, Podisor, Bibesti, Onesti M, Gheraesti)
Statii de protectie catodica (SPC) buc 1.045
Statii de odorizare gaze (SOG) buc 1.026

Tabel 1 - Componentele SNT la 31.12.2021
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Figura 2 - Harta Sistemului National de Transport Gaze Naturale
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Analiza starii tehnice a Sistemului National de Transport gaze naturale la data de
31.12.2021

Durata de Conducte de Racorduri de Numar Directii Statii de
functionare transport (km) alimentare (km) Reglare Masurare
> 40 ani 7.315,67 357,17 153
intre 30 5i=40 ani 1.562,07 163,23 56
Intre 20 si=30 ani 722,39 399,2 352
intre 10 5i=20 ani 1.548,71 827,5 532
intre 5 5i=10 ani 432,18 32,08 95
< 5ani 815,808 33,55 59
12.396,83 1.812,72 ] -uri
EOLAL 14.209,55 (1.247L:r:1ti?§2nn:l;;urare)

Tabel 2 - Analiza stdrii tehnice

Starea tehnica a acestora se mentine la un nivel corespunzator ca urmare a faptului ca
activitatea de exploatare se desfasoara in contextul unui sistem de mentenanta preponderent
preventiv planificat, corectiv si este sustinuta de programe anuale de investitii de dezvoltare si
modernizare.

Capacitatea de transport gaze naturale

Capacitatea de transport intern si international a gazelor naturale este asigurata prin
reteaua de conducte si racorduri de alimentare gaz cu diametre cuprinse intre 50 mm si 1.200
mm.

Capacitatea tehnica totala a punctelor de intrare/iesire in/din SNT este de 141.221 mii mc/zi
(51,545 mld. mc/an) la intrare si de 271.252 mii mc/zi (99,007 mld. mc/an) la iesire.

Capacitatea tehnica totala a punctelor de interconectare amplasate pe conductele de transport
international gaze naturale T2 si T3 este de cca 55.018 mii mc/zi (19,3 mld. mc/an, cu factor de
utilizare de 0,959), atat la intrare cat si la iesirea din tara.

Sistemul de inmagazinare gaze naturale cu o capacitate totala de 32,9 TWh este unul dintre
elementele care contribuie la optimizarea utilizarii infrastructurii de transport gaze naturale si
echilibrarea sistemului.

Capacitatea de comprimare este asigurata de 8 statii de comprimare gaze, amplasate pe
principalele directii de transport si care dispun de o putere instalata de cca. 79,6 MW.
Cele 8 statii de comprimare sunt noi sau modernizate.

Din nodurile tehnologice existente circa 20% sunt noi sau reabilitate.
Pe parcursul implementarii sistemului SCADA, nodurile tehnologice vor continua procesul de
modernizare.
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SNT are in dotare 1.045 statii de protectie catodica. Protectia catodica reduce considerabil
viteza de coroziune a materialului tevii, marind astfel siguranta in exploatare si implicit durata
de viata a conductelor metalice ingropate. Normele tehnice privind clasificarea si durata
normala de functionare a mijloacelor fixe stabilesc o durata normala de functionare pentru
conductele protejate catodic de doua ori mai mare (40-60 ani) decat in cazul conductelor
neprotejate catodic. Aproximativ 96% din conductele si racordurile aflate in exploatare sunt
protejate catodic.

Din cele 1.247 SRM-uri (directii de consum) aflate in exploatare, un numar de 988 au
implementat sistemul SCADA.

Toate aceste componente ale SNT asigura preluarea gazelor naturale de la producatori/
furnizori si transportarea lor catre consumatori/distribuitori sau depozitele de inmagazinare.

in ceea ce priveste limitarile si intreruperile planificate rezultate in urma programelor de
reparatii/investitii sau neplanificate rezultate in urma unor evenimente neprevazute/
accidentale, o situatie sintetica pentru perioada 2013-2021 este prezentata in tabelul urmator:

Planificate Neplanificate
Perioada - -
Limitari Intreruperi Limitari Intreruperi
2013 7 43 4 113
2014 5 43 5 158
2015 8 64 8 164
2016 7 43 38 160
An
. . 2017 11 44 0 198
calendaristic
2018 0 5 8 121
2019 1 17 6 72
2020 1 19 3 57
2021 1 30 12 134
2016-2017 11 58 2 174
2017-2018 0 5 7 138
An gazier 2018-2019 1 17 5 84
2019-2020 1 18 3 56
2020-2021 1 29 13 115

Tabel 3 - intreruperi planificate si neplanificate
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Importul/exportul de gaze naturale in/din Romania se realizea prin 7 puncte de interconectare

transfrontaliera:

Tara Conducta de interconectare
Orlovka (UA) - Isaccea (RO) *
LLC GAS TSO UA — Transgaz

Tekovo (UA) - Mediesu Aurit
(RO) **

UCRAINA | |LLC GAS TSO UA — Transgaz

Isaccea 1 (RO) - Orlovka 1 (UA)
Transgaz <> LLC GAS TSO UA

Szeged (HU) - Arad (RO) -
Csanadpalota (HU)
FGSZ <>Transgaz

UNGARIA

REPUBLICA lasi (RO) - Ungheni (MO)
MOLDOVA | Transgaz«> VestMoldtransgaz

Giurgiu (RO) - Ruse (BG)
Transgaz <> Bulgartransgaz

BULGARIA

Kardam (BG) - Negru Voda 1
(RO)
Transgaz <> Bulgartransgaz

Caracteristici
tehnice

DN 1000,
Pmax = 45 bar

DN 700,
Pmax = 75 bar

DN 1000,
Pmax = 55 bar

DN 700,
Pmax = 63 bar

DN 500,
Pmax =55 bar

DN 500,
Pmax = 50 bar

DN 1000,
Pmax = 55 bar

Capacitatea tehnica totala

6,85 Mld. Smc/an la Pmin=35 bar

2,71 Mld. Smc/an la Pmin=47 bar

6,85 MId. Smc/an capacitate import la
Pmin=46,5 bar

4,12 Mld. Smc/an capacitatea de
export*** la Pmin=35,4 bar

2,63 Mld. Smc/an capacitate import la
Pmin=40 bar

1,75 MId. Smc/an capacitate de export
la Pmin=40 bar

1,88 MId. Smc/an capacitate export la
Pmin=39,5 bar

0,73 MId. Smc/an capacitate import la
Pmin=24 bar

1,50 MlId. Smc/an capacitate export la
Pmin=40 bar
0,92 Mld. Smc/an capacitate import la
Pmin=30 bar

6,36 Mld. Smc/an pe capacitate de
export **** [a Pmin=31,5 bar

5,31 Mld. Smc/an capacitate import la
Pmin=45 bar

Tabel 4- Conducte de interconectare transfrontalierd

* Acest punct de interconectare nu este utilizat, nefiind incheiat un Acord de interconectare. in prezent
importul de gaze din Ucraina se realizeazad prin Isaccea 1.
** Pentru acest punct OTS din Romdnia si OTS din Ucraina sunt in discutii pentru semnarea unui nou

Acord de interconectare.

*** Capacitatea este oferitd in regim comercial intreruptibil intrucdt nu este semnatd Anexa la Acordul
de interconectare privind cerintele de calitate a gazelor.
**** Capacitate conditionatd de rezervare de capacitate la Pl Isaccea 1 pe directia UA-RO.
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Figura 3 - Punctele de interconectare transfrontalierd ale SNT

4. PIATA GAZELOR NATURALE DIN TARA Sl DIN REGIUNE

4.1 Piata gazelor naturale din Romédnia

Romania are cea mai mare piata de gaze naturale din Europa Centrala si a fost prima tara care
a utilizat gazele naturale in scopuri industriale.

Piata gazelor naturale a atins dimensiuni record la inceputul anilor ‘80, ca urmare a aplicarii
unor politici guvernamentale orientate catre eliminarea dependentei de importuri, fapt ce a
dus la o exploatare intensiva a resurselor interne, avand ca rezultat declinul productiei interne.

in contextul reformelor radicale din domeniul structural si institutional care au caracterizat
economia romaneasca dupa anul 1989 si care au avut drept scop descentralizarea serviciilor
in vederea cresterii calitatii si eficientei acestora, piata de energie din Romania a fost deschisa
gradual catre concurenta, ca parte integranta a conceptului de liberalizare a economiei
nationale si de libera circulatie a bunurilor si serviciilor.

in particular, sectorul romanesc al gazelor naturale a fost supus unui proces de restructurare
profunda, avand drept principali piloni:
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= separarea activitatilor in sectoare autonome de producere, inmagazinare, transport si
distributie;

= diminuarea concentrarii productiei de gaze naturale si a importului prin acordarea de
licente si autorizatii unui numar din ce in ce mai mare de companii;

* reglementarea accesului nediscriminatoriu al tertilor la sistemul de transport gaze

naturale.
PRODUCTIE TRANSPORT INMAGAZINARE DISTRIBUTIE CONSUM
INTERNA
| | | | CONSUMATORI
— > - ~ »| RACORDATI LA
PRODUCATORI \ 1 | | CONDUCTE DIN
DEGAZE | — | | l AMONTE
| | OPERATORI | |
SISTEME
SNTGN. |
CONSUMATORI
| TRANSGAZ S.A. | INMAGAZINARE I I RACORDATI LA
| Operat
al s(istZreanIﬁz de I I I | S:SIE?QE%IE
I 1 1. OPERATORI 1
transport) 1 ™| SISTEME DE I
I I DISTRIBUTIE I
| | | CONSUMATORI
| X | RACORDATI
IMPORTATORI || | } I »  DIRECT
DE GAZE | | | LA SNT

Figura 4 - Reprezentarea schematicd a pietei gazelor naturale din Romdnia

Sursd internd

Structura actuald a pietei de gaze naturale din Romania cuprinde (la interfata cu Transgaz):

» 1 operator al Sistemului National de Transport-SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS;

= 10 producatori de gaze naturale: OMV Petrom SA, SNGN Romgaz SA, SC Amromco
Energy SRL, SC Foraj Sonde SA, SC Raffles Energy SRL, Stratum Energy Romania LLC
Wilmington Sucursala Bucuresti, SC Hunt Oil SRL, SC Lotus Petrol SRL, SC Serinus
Energy Romania, Dacian Petroleum SRL;

» 2 operatori pentru depozitele de inmagazinare subterana: SNGN Romgaz-Filiala de
inmagazinare gaze naturale Depogaz Ploiesti SRL, SC Depomures SA;

» 30 de societati de distributie a gazelor naturale - cei mai mari fiind SC Distrigaz Sud
Retele SRL si SC Delgaz Grid;

» 154 furnizori licentiati de gaze naturale.

Piata internd de gaze naturale are doud componente:
* segmentul concurential care cuprinde:
—  piata angro care functioneaza pe baza de:
(i) contracte bilaterale intre operatorii economici din domeniul gazelor naturale;
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(i) tranzactii pe piete centralizate, administrate de catre operatorul pietei de gaze
naturale sau operatorul pietei de echilibru dupa caz;

(iii) alte tipuri de tranzactii sau contracte.

— piata cu amanuntul in cadrul careia furnizorii vand gaze naturale clientilor finali prin
contracte la preturi negociate.

» segmentul reglementat care cuprinde activitatile cu caracter de monopol natural,
activitatile conexe acestora si furnizarea la pret reglementat si in baza contractelor-cadru
aprobate de ANRE.

Cresterea ponderii pietei concurentiale se realizeaza gradual prin asigurarea accesului pe
aceasta piata pentru cat mai multi participanti, furnizori si clienti finali. Clientii finali isi pot
alege furnizorul si pot negocia direct contracte de vanzare—-cumparare cu acesta.

Piata gazelor naturale din Romania a fost deschisa gradual incepand cu anul 2001, de la 10%
din consumul total, ajungandu-se in ianuarie 2007 la 100% pentru consumatorii industriali.
Pentru consumatorii rezidentiali piata de gaze naturale a fost liberalizata in iulie 2007, in
prezent, conform prevederilor Directivei 2009/73/CE, gradul de deschidere a pietei nationale
de gaze naturale fiind de 100%.

Dezvoltarea pietei de gaze naturale interne are in vedere urmatoarele:

» dezvoltarea concurentei la nivelul furnizorilor de gaze naturale;

» continuarea implementarii unor metodologii de tarifare de tip ,plafon”;

» stimularea descoperirii si/sau reabilitarii unor zacaminte de gaze naturale, in scopul
cresterii cantitatilor de gaze naturale din productia interna si limitarea dependentei de
import;

» diversificarea surselor de import/export;

» flexibilitatea sistemului de inmagazinare;

» infiintarea unui Hub de gaze naturale.

Romania HUB GAZIER este UN PROIECT AMBITIOS care presupune construirea unei noi
viziuni asupra pietei gazelor naturale, aceea a construirii unei piete libere, lichide, responsabile,
atent supravegheate, dezvoltand modalitati de sustinere a clientilor vulnerabili, unic
dispecerizate pentru prevenirea crizelor in situatii exceptionale si total integrate in Uniunea
Energetica Europeana. HUB-ul presupune regandirea tuturor activitatilor din sectorul gazelor
naturale intr-un singur scop, acela de a facilita tranzactionarea gazelor naturale cu scopul
obtinerii celor mai bune preturi si a asigurarii calitatii serviciului de transport gaze naturale.

HUB-urile de gaze naturale sunt situate in centrul retelelor de transport gaze naturale:
conducte de transport gaze naturale, sisteme de inmagazinare gaze naturale, terminale de gaz
natural lichefiat (GNL) etc. si sunt utilizate ca puncte centrale ale preturilor pentru gazul natural.

Dezvoltarea unui HUB de gaze naturale presupune:
= existenta unei retele de conducte de transport gaze naturale si depozite de inmagazinare
gaze naturale care permit tranzactionarea cantitatilor de gaze in scurt timp;
= existenta surselor diverse de aprovizionare cu gaze naturale: productia interna, importuri

prin conducte de interconectare, transporturi de GNL de peste mari;
|
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existenta unei piete puternice pentru consumatorii de gaze naturale cu interese
concurente de cumparare (de la consumatorii casnici, pana la cei industriali) este
considerata de asemenea cruciala pentru dezvoltarea unei piete diverse;

existenta unui regulament care sa permita participantilor autohtoni si straini sa
tranzactioneze si sa acceseze conductele de transport si instalatiile de depozitare este,
de asemenea, considerat ca fiind esential pentru crearea unui hub de gaz; participantii
trebuie sa stie ca pot avea incredere intr-un guvern care sa nu intervina atunci cand
preturile merg impotriva intereselor locale;

existenta, in primele etape ale dezvoltarii unui hub comercial, a unei aprovizionarii
excesive cu gaze naturale pentru a permite schimbul de marfuri in volume semnificative.

Romania - puncte tari pentru infiintarea unui HUB REGIONAL.

Romania are proiecte de investitii in proces de implementare si/sau planificare
pentru dezvoltarea infrastructurii cofinantate prin granturi UE. Transgaz in calitate
de OST (operator de sistem de transport) are un Plan de dezvoltare a infrastructurii
de transport gaze naturale (SNT) pe urmatorii 10 ani, cu proiecte in valoare
estimata la aprox. 3,42 miliarde euro (din care 685,7 milioane euro pentru proiecte
FID si A non FID);

Romania are cea mai mare piata gaziera din regiune si cea mai mica dependenta de
importuri, inregistreaza 80% din productia din regiune (noi resurse din MN);

Romania se bucura de o pozitie geostrategica fiind localizata pe importante coridoare
de transport intre pietele bine dezvoltate din centru Europei si sursele de aprovizionare
din SE Europei;

Romania dispune de depozite de inmagazinare bine dezvoltate si de interconectari cu
Bulgaria, Ucraina, Ungaria, Moldova.

Transgaz, in calitate de operator tehnic al SNT, are un rol deosebit de important in asigurarea
securitatii aprovizionarii cu gaze naturale a tarii si in functionarea corespunzatoare a pietei
nationale a gazelor naturale.
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4.2 Piata gazelor naturale din regiune si posibilitati de aprovizionare cu gaze naturale
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Figura 5 - Lungimile sistemelor de transport gaze naturale din tdrile vecine

BULGARIA

BULGARIA
Numar locuitori (2021)

Consumul de gaze
naturale (2021)

Operatorul sistemului
national de transport

Structura actionariat \

Indicatori economici
(2021)

Conducerea companiei

Volum de gaze
naturale transportate

6,85 milioane (www.worldometers.info)

3543 GWh

Bulgartransgaz EAD

100% — Bulgarian Energy Holding EAD

Cifra de afaceri - 299 mil.Euro
Profit net — 72 mil.EURO
Nr. angajati — 1.079 persoane

Bulgartransgaz are o structura de management organizational pe doua niveluri:
Supervisory Board

Kiril Georgiev Georgiev — Presedinte

Management Board

Darina Hristova Koleva — Presedinta

Consumatori si inmagazinare — 3.85 mld.Mc
Tranzit — 17,8 mld. Mc/an pana in 2030
TOTAL: 21.65 mid.Mc

___________________________________________________________________________________________|
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LNG

Interconectari
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Program de investitii
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3.276 km

GAS INFRASTRUCTURE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
J R

W i, Y S~
Sistemul national bulgar de transport gaze naturale are o forma circulard, cu o lungime
totald de 3.276 km, 11 statii de comprimare — CS Kardam-1, CS Kardam-2, CS Valchi Dol
si CS Polski Senovets, CS Rasovo, CS Provadia, Cs Nova Provadua, CS Lozenets, C|S
Strandzha, CS lhtiman ti CS Petrich cu o capacitate totala instalatda de 406 MW.
Capacitatea tehnica de transport este 7,4 bcm/an, iar presiunea maxima 54 bar.

Negru Voda |, Il si lll/Kardam—-Transgaz Romania
Kulata/Sidirokastron — DESFA Grecia
Strandzha/Malkoclar — BOTAS Turcia

Strandzha 2/Malkoclar - TAGTAS, Turcia
Kyustendil/Zidilovo — GA-MA , North Macedonia
Ruse/Giurgiu — Transgaz Romania
Kireevo/Zaychar — Gastrans, Serbia

Chiren-Bulgartransgaz - Capacitate totala 5,8 mil. MWh

Planul de dezvoltare pentru perioada 2022-2031 poate fi consultat la adresa:
https://bulgartransgaz.bg/files/useruploads/files/amd/TYNDP%202022-2031%20EN.pdf

— Interconectarea Turcia—Bulgaria;

— Interconectorul Grecia—-Bulgaria;

— Interconectarea sistemelor nationale de transport gaze naturale dintre Bulgaria—Serbia;

— Reabilitarea, Modernizarea si Dezvoltarea SNT;

— Construirea unei conducte de gaze intre BG-RO (investitii n sistemul bulgaresc pentru
cresterea capacitatii in cadrul proiectului BRUA);

— LNG Terminal Alexandroupoli, Grecia;

— Eastring—Bulgaria;

— Extinderea capacitatii de inmagazinare de la Chiren;

— Construirea unei conducte pentru cresterea capacitatii si interconectarea cu sistemul
existent, sub forma unui inel, intre SC ValchiDol si statia de robineti Novi Iskar;

— Construirea unei conducte intre Varna si Oryahovo;

— Construirea unei conducte pentru cresterea capacitatii si interconectarea cu sistemul
existent, sub forma unui inel, intre SC Provadia si Rupcha;

— Construirea unor noi depozite pe teritoriul Bulgariei.

Sursa: www.bulgartransgaz.bg, http://ec.europa.eu/eurostat, www.gie.eu, entsog.eu
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8,67 mil.
3.4 mld. mc/an din care aproximativ:

(www.worldometers.info)

JP SRBIJAGAS

100% - statul sarb.

Profit net — 40.26 mil. EURO
Numar angajati — 4.234 persoane
Consiliu de administratie
Presedinte Dr.. Muamer Redzovi¢
Director general: Dusan Bajatovi¢

in anul 2019 volumul de GN transportat a fost de 13 mld.mc.

2.339 km - conducte.
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v' sistemul de transport sarbesc este gestionat de catre JP Srbijagas, cu
exceptia tronsonului MG-9 de la Pojate la Ni$ care este gestionat de
catre Yugorosgaz (subsidiara a Gazprom);

PN din sistem este de 16-50 bar;

DN 150-750;

32 statii de distributie a gazelor naturale;

1 statie de comprimare la Batajnica;

depozit de inmagazinare cu o capacitate max. de 850 mil. mc.

Kestieva O

/\/

S ves

Gowe pEpetines in operation

AN N NI NN

SRBIJAGAS
Kiskundorozsma—-FGSZ HU
Zvornik-BH-gas-BA
Pojate-YUGOROSGAZ
YUGOROSGAZ
Pojate-SRBIJAGAS-RS

Banatski Dvor SRBIJAGAS
Capacitate totala 450 mil. mc

Planul de dezvoltare a sistemului de transport gaze naturale al JP
SRBIJAGAS 2020-2029 se regaseste pe site-ul: www.transportgas-srbija.rs
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Numar locuitori (2021)

Consum gaze naturale
(2020)

Operatorul sistemului
national de transport

Structura actionariat

Indicatori economici
(2019)

Conducerea companiei

Volum de gaze
transportate

Lungimea sistemului de
transport gaze naturale
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Investitii:

Investitiile societatii se focalizeaza pe:

—modernizarea si retehnologizarea sistemului de transport GN sarbesc
(conducte, bransamente, echipamente, utilitati, etc.);

— upgradarea capacitatiilor de transport;

— dezvoltarea sistemului de inmagazinare.

Implementarea unor PIC-uri agreate de catre Comisia Europeana:

— constructia unui interconector Bulgaria in sistem reverse-flow cu o lungime de
188 km si o capacitate de 1-1,8 mld.mc/an BG-SRB si 0,15 mld. mc/an SRB-BG
care asigura conectarea Serbiei la Coridorul Sudic al Gazelor/ gazele azere
exportate prin TANAP si TAP;

— constructia unui interconector cu Romania, cu o lungime de 76 km (12,8 km pe
teritoriul Republicii Serbia) si o capacitate de 1,2 mld. mc/an si care ar face
posibila implementarea unei viitoare interconectdri cu Croatia a Serbiei;

— constructia unui interconector cu Bosnia-Hertegovina (Rep. Srpska), cu o
lungime de 90 km, diametru DN500, presiune 50 bar si o capacitate maxima de
1,2 mil. mc/an;

— posibilitatea constructiei unui interconector cu Muntenegru (cu posibilitate de
curgere bidirectionald), cu o lungime de 114 km, diametru DN500, presiune
50-40 bar, si o capacitate maxima de 1.000 mil. mc/an;

— constructia unui interconector cu Croatia, cu o lungime de 95 km, diametru
DN600, presiune 75 bar si o capacitate de 1.500 mil. mc/an;

— posibilitatea constructiei unui interconector cu Macedonia, cu o lungime de
70,7 km, diametru DN: 300, presiune 50 bar si o capacitate de 380 mil. mc/an.

Sursa: transportgas-srbija.rs, Internet, http.//ec.europa.eu/eurostat

9,61 mil (www.worldometers.info)

10.2 mid mc

FGSZ Zrt.

25,2% - statul maghiar;

7,1 - Oman Oil Budapest;

4,9 - OTP Bank;

4,1 - ING Bank;

peste 45% — actiuni tranzactionabile.

Numar angajati — 700 persoane

Consiliu de administratie

Presedinte Dr.: J6zsef Molnar (FGSZ Zrt.)
Director general: Szobolcs I. Ferencz (FGSZ Zrt.)

in anul 2020 volumul de GN transportat a fost de 22 mld mc.

5.874 km — conducte magistrale
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Drévaszerdahely ¢

Ay
25 puncte de intrare;
400 puncte de iesire;
infrastructura cu DN intre 80-1400 mm;
8 statii de comprimare;
6 centre tehnice de control arondate la 3 regiuni;
1 centru tehnic de control la Siéfok;
v gazele sunt transportate la o PN intre 40-75 bar.

O R

Zsana Magyar Foldgaztarolo
Hajuszoboszlo Magyar Foldgaztarolo
Pusztaederics Magyar Foldgaztarolo
Kardosku Magyar Foldgaztarolo
Szoreg-1 MMBF Foldgaztarolo
Capacitate totala 6 mld. mc

6 Interconectari cu:
Beregdaroc-Ukrtransgas (UA)
Mosonmagyarovar-OMV Gas (AT)
Kiskundarozsma-Srbijagas (RS)
Csanadpalota-Transgaz (RO)
Dravaszerdahely-Plincro (HR)
Balassagyarmat—Eustream Slovacia (SK)
Vecses 4/MGT

Planul de dezvoltare a sistemului de transport gaze naturale al FGSZ Zrt.
pe 10 ani 2022-2031 e prezentat pe http://fgsz.hu/en/about-fgsz

Proiectele de dezvoltare ale FGSZ Zrt.:

Asigurarea capacitatii de intrare pe directia Serbia-Ungaria de max. 6 mld. mc/an
Asigurarea cererii de capacitate dinspre Ungaria spre Ucraina si pe directia
HU>AT

Asigurarea capacitatii pe interconectorul Slovenia-Ungaria intre 20.000-190.000
mc/h

Dezvoltarea statiei de comprimare de la SZADA

Dezvoltarea coridoarelor de Hidrogen (HU/UA, HU/HR, HU/SK, HU/RO, HU/AT,
HU/SI)

inlocuirea compresoarelor cu turbine pe gaz-cu compresoare cu actionare
electrica

De asemenea, se va avea in vedere si continuarea stadiului Il al interconectarii cu
Romania, prin:

— suplimentarea cu 500.000 mc/h a volumului de gaze;
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UCRAINA
Numar locuitori (2021)

Consum gaze naturale
(2020)

Operator de transport

Indicatori economici
(2020)

Conducerea companiei

Lungimea sistemului de
transport (2020)

Volum de gaze
tranzitate (2021)

Harta Sistemului de
Transport gaze naturale

Descrierea sistemului de
transport gaze naturale
(2020)
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— retehnologizarea statiilor de comprimare de la Csanadpalota si Varosfold;

— constructia unei noi statii de comprimare la Dorog;

— constructia conductei Kozarmisleny-Kaposvar.

Constructia Eastring, pe directia RO>HU>SK cu capacitati de transport, cuprinse
intre 10-40 mld mc/an.

Sursa: gie.eu, https.//fgsz.hu, http://ec.europa.eu/eurostat, entsog.eu

43,24 mil (www.worldometers.info)

28,1 mld. mc

Gas TSO of Ukraine prin doi operatori Branch si LLC

Numar angajati — 10.968 persoane
899 clienti

GAS TSO UKRAINE este condusa de Sergiy Makogon — CEO

Compania este formata din:

- BRANCH TSO- care face parte din JSC UKRTRANSGAZ (CEO: Sergiy
Pereloma)

- LLC GAS TSO- entitate independenta/separata dpdv legal, fondata de
UKRTRANSGAZ in 2019 si preluata de compania de stat MGU PJSC detinuta
de Ministerul de Finante al Ucrainei in anul 2020 in proportie de 100%
(Director general: Sergiy Makogon)

33.190 km conducte

41.6 mld mc
UKRAINE'S MAIN GAS INFRASTRUCTURE
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4
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v' sistemul de transport ucrainean este gestionat de catre Gas TSO, prin
cei doi operatori Branch si LLC;

v' 57 statii de comprimare;

v' 1.389 statii de distributie a gazelor naturale;

v depozit de inmagazinare cu o capacitate max. de 30,95 mld. mc.
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UCRAINA

Puterea  statiilor de Transport: 4.581 MW
comprimare Inmagazinare: 10 MW
Interconectari Orlovka—Isaccea (RO)

Tekovo—Mediesu Aurit (RO)
Platovo RU/UA

Prokorovka RU/UA
Sokhranovka RU/UA
Pisarevka RU/UA
Serebryanka RU/UA
Valuyki RU/UA

Volchansk RU/UA

Belgorod RU/UA

Sudzha RU/UA

Kobryn Belarus—UA
Hermanowice—Polonia/UA
Budince-Slovacia/UA
Beregdaroc (HU)-Beregovo (UA)
Oleksiivka—-MD/UA
Grebenyky—-MD/UA

inmagazinari (2020) 12 instalatii subterane de stocare cu o capacitate de 30,95 mld. mc

Krasnopopivske—PJSC Ukrtransgaz

Olyshivske—-PJSC Ukrtransgaz

Bohorodchanske-PJSC Ukrtransgaz

Uherske (XIV-XV)-PJSC Ukrtransgaz

Oparske—PJSC Ukrtransgaz

Solokhivske—-PJSC Ukrtransgaz

Dashavske—PJSC Ukrtransgaz

Kehychivske-PJSC Ukrtransgaz

Chervonopartyzanske—-PJSC Ukrtransgaz

Bilche-Volytsko-Uherske-PJSC Ukrtransgaz

Proletarske-PJSC Ukrtransgaz

Verhunske-PJSC Ukrtransgaz
Import gaze naturale
(mld. mc) (2021)
Productia interna (mld.
mc) (2020)
Proiecte viitoare Dezvoltarea si modernizarea

v retelelor de conducte transport gaze naturale si a partilor auxiliare
statiilor de comprimare
sistemului de telecomunicatii
sistemului de depozitare a gazelor naturale
monitorizarii sistemului de transport gaze naturale
v’ surselor alternative de combustibil

Este important de subliniat interesul manifestat de Ucraina atat pentru reverse
flow fizic in punctele de interconectare cu sistemul romanesc, dar mai ales in
punctul Isaccea 1, astfel putdndu-se asigura livrari de gaze naturale provenite
din sud-est prin intermediul sistemului de transport bulgar si a firului | de tranzit.

2,6 (de sase ori mai putin decat in 2020)

20,2

ASANIENRN

Sursa: tsoua.com, utg.ua, spgloba[.com, www.reuters.com, http://ec.europa.eu/eurostat, www.entsog.eu, Www.gie.eu
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REPUBLICA MOLDOVA

REPUBLICA MOLDOVA

Numar locuitori (2021) 4,02 mil (www.worldometers.info)

Consum gaze naturale
(2020)

Operatorul sistemului

3,1 mld.mc/an

national de transport MOLDOVATRANSGAZ S.R.L
Structura actionariat 100% — MOLDOVAGAZ S.A.
Indicatori economici Numar angajati — peste 600 persoane
(2021) ’

Conducerea companiei Consiliu de administratie

Presedinte Dr.: Vadim Ceban (Moldovagaz)
Director general: lurie Dolghier

Volum de gaze naturale

in anul 2020 volumul de GN transportat a fost de 890 mil. mc.
transportate

Lungimea sistemului de

1.560 km — conducte
transport gaze naturale

Harta Sistemului de cie_wa
Transport gaze naturale

SCHEMA CONDUCTELOR DE GAZ DIN
REPUBLICA MOLDOVA L]

LEGENDA

gﬂlg

656.307 km de conducte magistrale;

903.478 km de conducte-bransamente;

capacitatea max. a sistemului de transport — 20 mld.mc/an;
3 SCG-uri cu o capacitate totala de 75.5 MW;

7 SGNG;

81 SDG;

221 SPC;

81 SRMG;

1 SMG de la Causeni cu o capacitate de 80 mil.mc/zi;
2.000 km de linii de telecomunicatii prin cablu.

Descrierea sistemului
de transport (2021)

COLURORR RS

LNG -

PLANUL DE DEZVOLTARE A SNT 2022-2031 - REVIZUIT

2023 27/123


http://www.worldometers.info/

@ TRANSGAZ

s MAGISTRALA ENMERGIEI

REPUBLICA MOLDOVA

Puterea statiilor de Moldovatransgaz

comprimare (2021) 3 statii de comprimare (75,5 mW) + o statie de masurare a gazelor naturale (cu
o capacitate de 80,0 ml./24h)
Vestmoldtransgaz
1 statie de masurare gaze naturale

Interconectari (2021) Sistemul de transport al Republicii Moldova este, in fapt, un sistem de tranzit
(prin intermediul celor 8 conducte magistrale: ATI, RI, SDKRI, ACB, ChR, OCh,
TCM, OIS) al gazelor via Ucraina din Rusia catre statele din Peninsula Balcanica si
sudul republicii.
Sistemul de transport moldovenesc are 6 puncte de interconectare, dintre
care -1 punct de interconectare (sistem reverse-flow) cu Romania:
L-120 km;
Capacitate RO-MD - 0,547 mld.mc/an MD-RO - 0,073 mld.mc/an
Capacitatea solicitata pt. rezervare se efectueaza prin Platforma GMOIS
gestionata de SNTGN Transgaz SA.
Moldovatransgaz si Vestmoldtransgaz
Ungheni (IUC) RO-MD
SMG Alexeevca (ACB) UA-MD
SMG intermediare Ananiev/Orlovca (ACB) UA-MD
SMG Grebeniki (ATI) UA-MD, SMG Grebeniki (RI, SDKRI) UA-MD, SMPG
Limanscoe (TO 3) UA-MD
Causeni (ATI) MD-UA, Causeni (RI, SDKRI) MD-UA
Punct virtual de iesire spre consumatorii din Ucraina (Vestmoldtransgaz)

Program de investitii Planul de dezvoltare 2020-2029 a sistemului de transport gaze naturale al
MOLDOVATRANSGAZ SRL se regdseste pe site-ul:
https://moldovatransgaz.md/

Principalele investitii Investitii:

cuprinse in program Investitiile societatii se focalizeaza pe:

— reutilarea tehnica, reconstructia si modernizarea instalatiilor de transport
existente (SC, SDG, SMG, SPC, retele de transmitere a datelor etc.);

— optimizarea celor existente si introducerea unor noi capacitati cu control
automatizat asupra proceselor de functionare a echipamentelor tehnologice;

— introducerea sistemelor de telemecanica si telemetrie pentru controlul
principalelor elemente tehnice (noduri de robinete (supape) liniare, protectie
catodica) pe conductele magistrale de gaze, cu posibilitatea transmiterii
informatiilor necesare la dispeceratul central, pentru asigurarea functionarii in
conditii de siguranta a sistemului de transport;

— asigurarea functionarii sigure si fara accidente a sistemului de transport
pentru transportul gazelor naturale catre operatorii sistemelor de distributie,
precum si pentru tranzitul de gaze catre regiunea balcanicd si Turcia,
eliminarea situatiilor de urgenta;

— optimizarea sarcinilor gazoductelor existente;

— extinderea Interconectorului lasi-Ungheni-Chisinau (Faza Il);

— constructia retelei de transport gaze naturale cu DN 500 pe segmentul
Ungheni-Balti, cu conectarea in reteaua de transport din Nordul republicii
.Ananiev-Cernauti-Bogorodiceni”;

— constructia statiei de Comprimare a gazelor naturale amplasata in raionul
Ungheni.

Sursa: www. moldovatransgaz.md, http.//ec.europa.eu/eurostat
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4.3 Concluziile analizei pietei regionale de gaze naturale

Informatiile despre pietele de gaze naturale ale tarilor invecinate indica o dependenta
semnificativa a acestora de surse de gaze naturale din import.

Daca pana nu demult pentru toate aceste tari, gazele naturale de provenienta ruseasca
reprezentau unica sursa de aprovizionare, actualmente, prin planificarea si implementarea
unor proiecte noi de infrastructura, tarile vecine cauta diversificarea acestora in scopul evident
al cresterii sigurantei in aprovizionarea cu gaze naturale si nu in ultimul rand al asigurarii
conditiilor de competitivitate a preturilor.

Orientarea operatorilor sistemelor de transport gaze naturale din tarile vecine spre crearea de
noi capacitati de transport transfrontalier sau amplificarea celor existente denota in mod clar
preocuparea pentru o crestere semnificativa a gradului de interconectare intr-o zona a Europei
in care inca mai sunt multe de realizat pentru o piata perfect integrata:

» Ucraina a realizat curgerea in sens invers cu Ungaria si a implementat proiectul de
asigurare a fluxurilor reversibile cu Slovacia; este important de subliniat interesul
manifestat de Ucraina pentru reverse flow fizic in punctele de interconectare cu sistemul
romanesc, astfel putandu-se asigura livrari de gaze naturale provenite din sud-est prin
intermediul sistemului de transport bulgar si romanesc;

» Ungaria si-a planificat investitii pentru asigurarea capacitatilor de transport gaze
naturale cu Serbia, Slovenia si Ucraina, dar are in vedere si continuarea intreconectarii cu
Romania (etapa Il);

= Serbia si-a planificat investitii pentru interconectarea cu Bosnia — Herzegovina, Bulgaria,
Romania, Muntenegru, Croatia si Macedonia;

» Bulgaria la randul sau, depune eforturi pentru realizarea interconectorului Serbia-
Bulgaria, a interconectorului Grecia—Bulgaria si a unei noi interconectari cu Turcia pentru
a putea beneficia atat de gazele naturale din regiunea Marii Caspice cat si de Gazele
Naturale Lichefiate din terminalele LNG din Grecia, in vederea transportarii acestora spre
pietele central europene.

in tot acest tablou Romania este tara cu piata cu cea mai micd dependenta de gaze naturale
din import.

Adaugand in acest peisaj, pe langa pozitia geostrategica favorabila, resursele descoperitele din
Marea Neagra, Romania ar putea juca in mod evident un rol definitoriu in regiune.

in acest context infrastructura de transport gaze naturale devine probabil factorul cel mai
important, iar Transgaz se afla in fata unei provocari majore: dezvoltarea - in cel mai scurt
timp posibil - a unor culoare de transport gaze naturale care sa asigure atat gradul necesar de
interconectivitate la nivel european cat si un potential suficient de transport gaze naturale
pentru valorificarea resurselor pe piata autohtona si pe cea regionala.
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5. CONSUMUL, PRODUCTIA SI INMAGAZINAREA GAZELOR NATURALE

5.1 Consumul de gaze naturale

5.1.1 Istoric consum gaze naturale 2012-2021

Consumul total de gaze naturale pe piata din Romania in perioada 2012-2021, exprimat in
GWh se prezinta astfel:

144650
132.603
127.608 54110 129.861  129.535 127.070  127.660
I I 121726 12411 I I 121.054 I I

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

B consum total gaze naturale (GWh)

Grafic 6-Consumul de gaze naturale pe piata din Romdania in perioada 2012-2021 (GWh)
Sursa: Raportdri anuale ANRE si intern (decembrie 202 1-estimat)

2020 2021

Consumul intern de gaze naturale s-a stabilizat in ultimii ani, dupa o perioada de descrestere
accentuata.

5.1.2 Consumul sezonier si varful de consum

In functie de sezon (iarna, vara), consumul de gaze naturale variaza, reteaua de transport gaze
naturale confruntandu-se cu diferite niveluri ale cererii de transport.

Variatia sezoniera din perioada 2012-2021 este reprezentata in graficul urmator:
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Grafic 7- Consumul sezonier de gaze naturale in perioada 2012-2021 (TWh)
Sursa: Raportdri ANRE

Elemente cheie pentru asigurarea sigurantei in aprovizionarea cu gaze naturale in perioade
critice sunt valorile istorice de consum gaze naturale din ziua cu cel mai mare consum din an
si din perioada de 14 zile consecutive cu cel mai mare consum din an.
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Istoric cele doua elemente cheie se prezinta astfel:

‘ Maxim zilnic de consum si 14 zile consum maxim
‘ ‘ Consum maxim Data Consum maxim Perioada
1 zi (GWh) 14 zile (GWh)

| 2009 | 7455 | 22 decembrie | 9.708,5 | 11 -24 decembrie
2010 | 7104 | 31decembrie | 9.480,6 | 22 ian.-4 februarie
L2011 | 7327 | 1 februarie | 9.8587 | 24 ian. -6 februarie
L2012 | 7732 | 1 februarie | 102783 |  30ian.-11 februarie
2013 | 7210 | 10 ianuarie | 9.209,1 | 7-20 ianuarie
| 2014 | 7349 | 31 januarie | 9.677,7 | 25 ian.-7 februarie
2015 | 647,5 | 9 januarie | 83933 | 1-14 ianuarie
| 2016 | 7285 | 22 ianuarie | 8.874,6 | 15-28 ianuarie
2017 | 751,1 | 9 januarie | 10.145,2 | 7-20 ianuarie
| 2018 | 718,2 | 01 martie | 9.061,0 | 20 februarie — 5 martie
2019 | 709,9 | 08 ianuarie | 93449 | 4-17 ianuarie
| 2020 | 690,8 | 08 ianuarie | 8.864,4 | 7-20 ianuarie
L2021 | 690,8 | 19 ianuarie | 8.6483 | 9-22 ianuarie

Tabel 5 - PEAK si consum maxim 14 zile

5.1.3 Prognoze consum gaze naturale 2022-2031

Pentru elaborarea prognozelor de consum gaze naturale s-au luat in considerare urmatoarele:

1.  Prognoza mixului energiei elecrice

Mixul energiei electrice, conform Strategiei Energetice a Romaniei 2020-2030 cu perspectiva
anului 2050, este si va ramane echilibrat si diversificat.

Productia bruta de energie electrica pe tip de

combustibil, GWh (2020)

333,1% |

900, 1% 77—
1982, 3%

11709,17%
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® Gaze naturale
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u Eolian
= Solar

m Biomas3 si
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Productia bruta de energie electrica
combustibil, GWh (2030)

16526,21%

Grafic 8 - Structura mixului energiei primare in 2020 si 2030
Sursa: Strategia energeticd a Romdniei 2020-2030 cu perspectiva anului 2050
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Se preconizeaza cresteri semnificative a productiei de energie electrica din surse solare de la
1.982 GWh in 2020 la 7.357 GWh in 2030, respectiv din surse eoliene de la 7.063 GWh in 2020
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la 12.571 GWh in 2030. Per total, productia din surse regenerabile atinge un nivel de 39% din
totalul productiei brute de energie electrica in 2020, respectiv 49% in 2030.

De asemenea, este preconizata inlocuirea mai multor grupuri pe carbune cu unitati in ciclu
combinat alimentate cu gaze naturale si unitati bazate pe surse regenerabile de energie,
retehnologizarea unei unitati nucleare, precum si constructia cel putin a unei noi unitati
nucleare pana in 2030.

Gazele naturale au o pondere importanta in consumul intern de energie primara, datorita
disponibilitatii relativ ridicate a resurselor autohtone, a impactului redus asupra mediului
inconjurator si a capacitatii marite de a echilibra energia electrica produsa din surse
regenerabile intermitente (eoliene si fotovoltaice), data fiind flexibilitatea centralelor de
generare pe baza de gaze.

2. Prognoze - Scenariul de referintd al Comisiei Europene (REF 2020)

Conform scenariului de referinta al Comisiei Europene (REF 2020) evolutia consumului de gaze
naturale in Romania in perioada 2025-2050 este urmatoarea:

123.266 105.263 105.240
103.414 . )
I I I I B B
2025 2030 2035 2040 2045 2050

® Prognoza consumului de gaze naturale conform scenariului de referintd al Comisiei Europene (GWh)

Grafic 9 - Prognoza consumului de gaze naturale in perioada 2025 -2050 conform Scenariului de referintd al Comisiei
Europene (GWh/an)

5.2 Productia de gaze naturale

5.2.1 Istoric productie gaze naturale 2012-2021

Productia interna de gaze naturale (mld. mc) in perioada 2012-2021 functie de principalii
producatori, se prezinta astfel:
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Grafic 10 - Productia internd de gaze naturale in functie de principalii producdtori
in perioada 2012-2021 (mld mc/an)

Sursa: Intern - Dispecerat
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Sursele de aprovizionare cu gaze naturale in perioada 2012-2021, se prezinta astfel:

2432%  1528% 1304% 1008% 1 o T186%
A 9 ° o ° A 0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
M Intern B Import

Gradfic 11 - Sursele de aprovizionare cu gaze naturale in perioada 2012-2021

Sursa: Raportdri anuale ANRE pentru perioada 2012 — 2015 si intern pentru 2016 - 2021

Productia interna relativ constantd, in perioada 2012-2015 si consumul in scadere au redus
ponderea anuald a importurilor de gaze naturale de la 24,32% in 2012 la doar 2,4% in 2015,
dar din anul 2016, pe fondul depletarii rezervelor de gaze naturale, importul a crescut ajugand
in anul 2021 la 29,5%.

In anii ce urmeaza, pentru producatorii de gaze naturale din Romania va fi importanta
mentinerea la un nivel competitiv a pretului gazelor naturale in raport cu sursele din import.

Pana in anul gazier 2015-2016, tariful de rezervare de capacitate in SNT gaze naturale pe
intrarile din import a fost mai mare decat cel pe intrarile din productia interna, astfel ca
productia locala a beneficiat de un avantaj competitiv.

incepand cu anul gazier 2016-2017, rezervarea pe ambele tipuri de puncte (intrare/iesire) se
face la acelasi tarif. Prin urmare, competitivitatea si viteza de reactie la miscarile pietei devin

elemente esentiale in strategia fiecarui producator si importator.

5.2.2 Prognoza productiei interne de gaze naturale 2022-2031

Pentru elaborarea prognozelor de productie gaze naturale s-au luat in considerare
urmatoarele:

1. Prognozele din Strategia Energeticd a Romdniei 2020-2030 cu perspectiva anului 2050

Romania considera siguranta aprovizionarii cu energie din surse interne un obiectiv primordial
pentru asigurarea securitatii energetice nationale. Romania isi propune mentinerea unui mix
energetic diversificat la orizontul anului 2030, tinand cont deopotriva de obiectivul de
decarbonare al sistemului energetic, precum si de asigurarea flexibilitatii si adecvantei acestuia.
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in acest sens, evolutia capacitatilor instalate in perioada 2020 - 2030 este prezentata in graficul

de mai jos:
25.053

22.003
7.593

7.593

Hidroenergie
B Eolian
Solar
B Biomasa
B Titel si produse petroliere
B Gaze naturale
B Combustibii solizi
I Energie nucleara

Traiectoria orientativd a capacitdtii nete instalate, pe surse in perioada 2020-2030, [MW]

Sursd: Strategia Energeticd a Romadniei 2020-2030 cu perspectiva anului 2050 (calcule Deloitte pe baza informatiilor
transmise de Grupul de lucru interinstitutional PNIESC si a recomanddrilor COM)

Conform Strategiei Energetice a Romaniei 2020-2030 cu perspectiva anului 2050, productia de
gaze naturale onshore este de asteptat sa scada, mentinerea unui grad redus de dependenta
fata de importuri fiind conditionata astfel de dezvoltarea rezervelor descoperite in Marea
Neagra.

2. Scenariul de referintd al Comisiei Europene (REF 2020)

Conform scenariului de referinta al Comisiei Europene (REF 2020) evolutia productiei de gaze
naturale iTn Romania in perioada 2025-2050 este urmatoarea:

126.162 126.488 127.290 125.731
122.836
I 120.115
2025 2030 2035 2040 2045 2050

M Prognoza productiei de gaze naturale in perioada 2025-2050 conf REF 2020 (GWh/an)

Grafic 12 - Prognoza productiei de gaze naturale in perioada 2025-2050 conform Scenariului de referintd al Comisiei
Europene(REF 2020)
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3. Prognozele principalilor producdtori de gaze naturale pentru perioada 2022-2031

ROMGAZ
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Grafic 13- Prognoza productiei de gaze naturale ROMGAZ in perioada 2022-2031
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Grafic 14- Prognoza productiei de gaze naturale Black Sea Oil and Gas in perioada 2022-2031
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Grafic 15- Prognoza productiei de gaze naturale OMV Petrom in perioada 2022-2031
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Grafic 16 - Prognoza productiei de gaze naturale Exxon Mobil (Neptun Deep) in perioada 2022-2031
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Grafic 17- Prognoza productiei de gaze naturale in perioada 2022-2031 conform producdtorilor de gaze naturale

Sursa: ROMGAZ, Black Sea Oil and Gas, OMV Petrom, Exxon Mobil

5.3. Inmagazinarea subterana a gazelor naturale

5.3.1 Context actual al activitatii de inmagazinare subterand a gazelor naturale

inmagazinarea subterana a gazelor naturale are un rol major in asigurarea sigurantei in
aprovizionarea cu gaze naturale, facilitand echilibrarea balantei consum - productie interna -
import de gaze naturale, prin acoperirea varfurilor de consum cauzate in principal de variatiile
de temperaturd, precum si mentinerea caracteristicilor de functionare optima a sistemului
national de transport gaze naturale, in scopul obtinerii de avantaje tehnice si economice.

Totodata, inmagazinarea subterana a gazelor naturale are rolul strategic de a asigura
furnizarea de gaze naturale din depozitele de inmagazinare, in cazuri de forta majora
(calamitati, cutremure si alte evenimente neprevazute).

Provocarile legate de clima si de mediu, sunt responsabilitatea definitorie a generatiei noastre.
Atmosfera se incalzeste, iar clima se schimba tot mai mult de la un an la altul. Pactul ecologic
european propune si prezinta o noua strategie de crestere care are drept scop transformarea
Uniunii Europene intr-o societate echitabila si prospera, cu o economie moderna, competitiva
si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor, in care sa nu existe emisii nete de gaze
cu efect de sera in 2050 si in care cresterea economica sa fie decuplata de utilizarea resurselor.
in acest context, gasirea unor noi modalitati de inmagazinare a energiei, dezvoltarea si
adaptarea la noile forme, mai putin poluante, de producere a energiei este un deziderat
european.

Reglementarile europene actuale privind siguranta in aprovizionarea cu gaze naturale sunt
orientate catre cooperarea dintre statele membre in scopul de a elabora si a conveni asupra
unor masuri comune de prevenire si raspuns la riscurile privind siguranta in aprovizionare si
introduc principiul solidaritatii in vederea garantarii aprovizionarii cu gaze naturale a
consumatorilor vulnerabili in situatii de criza. Obiectivul CE il constituie asigurarea masurilor
necesare pentru a garanta continuitatea furnizarii de gaze in intreaga Uniune Europeana, in
special pentru clientii protejati, in caz de conditii climatice dificile sau de perturbare a furnizarii
de gaze.
|
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Utilizarea gazului metan va continua sa joace un rol important in sustinerea tranzitiei
economiei UE de la combustibilul solid sau nuclear la energia verde (energie obtinuta din
surse regenerabile si cu eliminare scazuta de carbon). Cu toate astea la nivelul UE, in vederea
atingerii telurilor referitoare la clima pana in 2050, metanul va trebui sa aiba in compozitie
biometan si metan sintetic in combinatie cu gazul metan.

Activitatea de Tnmagazinare subterana a gazelor naturale este o activitate care poate fi
desfasurata numai de operatori licentiati de catre ANRE in acest scop, in conformitate cu
prevederile legii nr. 123/2012 Legea energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile si
completérile ulterioare. incepand cu ciclul de inmagazinare 2021 — 2022 activitatea de
inmagazinare a fost dereglementata in conformitate cu angajamentele nationale privind
liberalizarea pietei gazelor naturale.

Capacitatea de inmagazinare subterana a gazelor naturale este asigurata in Romania prin
intermediul a 6 depozite de inmagazinare subterana a gazelor naturale, cu o capacitate activa
totala de 32,991 TWh pe ciclu de inmagazinare, respectiv o capacitate de injectie de 269,470
GWh/zi si capacitate de extractie de 344,100 GWh/zi.

La nivel national, statistic in ultimii 5 ani, raportul dintre volumul de gaze inmagazinat si
consumul anual se situeaza in jurul valorii de 22%, la jumatatea clasamentului valorilor
practicate in Europa.

in prezent, pe piata de inmagazinare din Romania sunt activi doi operatori de sistem de
inmagazinare: Filiala de ilnmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiesti S.R.L, filialaa SNGN
Romgaz SA Medias, care detine licenta pentru operarea a 5 depozite de inmagazinare
subterana a gazelor naturale, a caror capacitate activa cumulata este de 29,836 TWh pe ciclu
respectiv 90,4% din capacitatea totala de inmagazinare si Depomures, care opereaza
depozitul de inmagazinare subterana a gazelor naturale Targu Mures, cu o capacitate activa
de 3,155 TWh pe ciclu de inmagazinare care reprezinta 9,6% din capacitatea totala de
inmagazinare.

Capacitatea depozitelor de inmagazinare subterana

Depozit de Operator Capac.itavtea Capacitate.a de Cap.ac.itat.ea de
'l‘nmagazinaire depozit activa extractie injectie
subterana TWh/ciclu GWh/zi GWh/zi
Baldaceanca Depogaz 0,545 13,080 10,900
Bilciuresti Depogaz 14,214 151,900 108,500
Ghercesti Depogaz 1,602 21,360 21,360
Sarmasel Depogaz 9,522 79,350 68,770
Urziceni Depogaz 3,953 49,410 32,940
Targu Mures Depomures 3,155 29,000 27,000
Total 32,991 344,100 269,470
Sursa: Raportdri Depogaz si Depomures
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Sub aspectul istoricului de rezervare de capacitate, in perioada 2012-2022 situatia este
descrisa mai jos:
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Gradfic 18- Capacitdti rezervate in perioada 20712-2022
Sursa : Depogaz si Depomures

Aportul activitatii de inmagazinare la asigurarea cantitatilor de gaze necesare consumului
anual poate fi marit prin cresterea performantelor tehnice ale depozitelor, obiectiv realizabil
prin asigurarea conditiilor pentru marirea gradului de umplere a depozitelor si prin asigurarea
posibilitatilor tehnice de marire a volumelor de gaze extrase zilnic pe parcursul ciclurilor de
extractie.

5.3.2 Prognoze privind inmagazinarea subteranad a gazelor naturale

Pentru a pune in practica Pactul ecologic european, comunicarea CE facuta catre Parlamentul
UE arata ca ,este necesara o regandire a politicilor in materie de aprovizionare cu energie
curata in toate sectoarele economice si industriale, de-a lungul lantului de productie si de
consum, pentru proiectele de infrastructura de mare anvergurg, in sectorul transporturilor, al
alimentatiei si agriculturii, al constructiilor, al fiscalitatii si al prestatiilor sociale”.

Comisia considera ca decarbonizarea sustinuta a sistemului energetic este cruciala pentru
atingerea obiectivelor climatice in 2030 si 2050. Productia si utilizarea energiei in diversele
sectoare economice reprezinta peste 75% din emisiile de gaze cu efect de sera din UE. La nivel
european eficienta energetica trebuie sa constituie o prioritate. Trebuie dezvoltat un sector al
energiei electrice care sa se bazeze In mare masura pe surse regenerabile, urmand ca acest
demers sa fie completat de eliminarea rapida a cirbunelui si de decarbonizarea gazelor. in
contextul tranzitiei energetice, gazele naturale reprezinta o sursa de energie, care aduce o
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contributie rapida si eficienta, prin intermediul tehnologiilor disponibile si inovatoare, la

valorificarea potentialului de eficienta energetica.

in acest sens si in corelare cu actiunile de dezvoltare a sistemului national de transport gaze

natural, exista multiple posibilitati de extindere a perimetrelor offshore, de realizare a tranzitiei

de la carbune la gaz in producerea energiei electrice si de utilizare a hidrogenului ca sursa

alternativa de combustibil. In concordanta cu Planul de actiuni preventive privind masurile de

garantare a securitatii aprovizionarii cu gaze naturale in Romania (aprobat prin HG 1077/2021),

proiectele de investitii in inmagazinare promovate de SNGN Romgaz SA Filiala de

inmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiesti SRL, pentru perioada 2022-2031, cuprind

urmatoarele actiuni:

» investitii in modernizari ale depozitelor de inmagazinare in scopul cresterii capacitatii de
livrare zilnica a gazelor;

> cresterea flexibilitatii in utilizarea depozitelor de inmagazinare in ciclurile de injectie si
extractie prin promovarea de solutii de operare alternativa.

6. SIGURANTA iN APROVIZIONAREA CU GAZE NATURALE

Regulamentul (UE) 2017/1938 din 25 octombrie 2017 privind siguranta in aprovizionarea cu
gaze naturale prevede indeplinirea mai multor obiective, printre care:

» realizarea de catre ENTSO-G a unei simulari la nivelul UE pentru situatia de intrerupere
a furnizarii sau de defectiune a sistemului cu scopul de a identifica principalele riscuri la
nivelul UE privind intreruperea alimentarii cu gaze naturale;

» cooperarea dintre Statele Membre in cadrul grupurilor regionale cu scopul de a evalua
riscurile comune privind siguranta in aprovizionare si pentru a elabora si conveni asupra
unor masuri comune preventive si de raspuns;

= introducerea principiului solidaritatii conform caruia Statele Membre trebuie sa se ajute
reciproc astfel incat sa garanteze in permanenta aprovizionarea cu gaze naturale pentru
consumatorii vulnerabili chiar si in timpul celor mai severe situatii de criza;

» imbunatatirea transparentei: companiile de gaze naturale trebuie sa notifice in mod
oficial autoritatea nationala privind contractele pe termen lung care pot fi relevante
pentru siguranta in furnizare;

» stabilirea unui cadru prin care decizia privind o curgere permanenta bidirectionala a
conductelor ia in calcul opiniile tuturor tarilor UE pentru care respectivul proiect aduce
un beneficiu.

Pentru a raspunde cerintelor Regulamentului (UE) 2017/1938 din 25 octombrie 2017, Art. 5,
Transgaz trebuie sa demonstreze indeplinirea tuturor masurilor necesare pentru ca in cazul
afectarii "infrastructurii principale" de gaze naturale, capacitatea infrastructurii ramase,
determinata in conformitate cu formula N-1, sa aiba capacitatea de a satisface cererea de gaze
naturale necesara zonei calculate pentru o zi cu cerere maxima de consum (cererea zilnica
maxima de consum din ultimii 20 ani).

Obligatia de a se asigura ca infrastructura ramasa are capacitatea de a satisface cererea totala
de gaze naturale mentionata mai sus este considerata ca fiind respectata si in cazul in care
autoritatea competenta demonstreaza in planul de actiune preventiv ca o intrerupere a
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aprovizionarii poate fi compensata in mod suficient si in timp util prin masuri adecvate bazate
pe cererea de pe piata.

in calculul formulei N-1 se iau in considerare urmatoarele circumstante:
* marimea pietei, scenariu clasic de consum;
» configuratia retelei;
= productia locala de gaze naturale;
» capacitatea prognozata pentru noile interconectari;
» capacitatea prognozata dupa optimizarea fluxului reversibil.

Calcularea formulei N-1 pentru Romania
1. Definitia formulei N-1

Formula N-1 descrie capacitatea tehnica a infrastructurii de transport gaze naturale de a
satisface cererea totala de gaze naturale a zonei luate in calcul (Romania) in cazul afectarii
infrastructurii unice principale de gaze pe parcursul unei zile cu cerere exceptional de mare,
constatata statistic o data la 20 de ani.

Infrastructura de gaze naturale include reteaua de transport gaze naturale, inclusiv
interconectarile, precum si instalatiile de productie, instalatiile GNL si de depozitare conectate
la zona luata in calcul.

Capacitatea tehnica' a tuturor celorlalte infrastructuri de gaze naturale, disponibile in cazul
afectarii infrastructurii unice principale de gaze naturale, trebuie sa fie cel putin egala cu suma
cererii zilnice totale de gaze naturale pentru zona luata in calcul, pe parcursul unei zile cu
cerere exceptional de mare de gaze naturale, constatata statistic o data la 20 de ani.
Rezultatul formulei N-1 trebuie sa fie cel putin egal cu 100%.

2. Metoda de calcul a formulei N-1

EPy + Py + Sp + LNG,, — I
N—-1[%] =—"F—™" "7 T x100,N —1 > 100%

Dmax

3. Definitii ale parametrilor formulei N-1

,Zona luata in calcul” inseamna regiunea geografica pentru care se calculeaza formula N-1,
astfel cum este stabilita de autoritatea competenta.

Definitii privind cererea

T Tn conformitate cu articolul 2 alineatul (1) punctul 18 din Regulamentul (CE) nr. 715/2009, ,capacitate tehnica”
fnseamna capacitatea ferma maxima pe care o poate oferi operatorul de retele de transport utilizatorilor retelei,
luand in considerare integritatea sistemului si cerintele de exploatare a retelei de transport.
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Dmax": cererea zilnica de gaze naturale (in milioane m? pe zi) din Romania pe parcursul unei
zile cu cerere exceptional de mare, constatata statistic o data la 20 de ani.

Definitii privind oferta

. EP,": capacitatea tehnica a punctelor de intrare (mil. mc/zi), altele decat cele aferente
instalatiilor de productie, instalatiilor GNL si de depozitare, simbolizate prin Py, S;, si LNG,,,
inseamna suma capacitatilor tehnice ale tuturor punctelor de intrare de la frontiera capabile
sa aprovizioneze cu gaze naturale Romania;

Py capacitatea tehnica maxima de productie (mil. mc/zi) inseamna suma capacitatilor zilnice
maxime de productie ale tuturor instalatiilor de productie a gazelor, capabile sa aprovizioneze
cu gaze naturale Romania;

.Sy capacitatea tehnica maxima de extractie (mil. mc/zi) inseamna suma capacitatilor tehnice
zilnice maxime de extractie din toate instalatiile de depozitare, care pot fi furnizate la punctele
de intrare din Romania, tindnd seama de caracteristicile fizice ale fiecareia;

. LNG,,": capacitatea tehnicd maxima a instalatiilor GNL (mil. mc/zi) inseamna suma
capacitatilor tehnice zilnice maxime de extractie din toate instalatiile GNL din Romania, luand
in considerare elemente critice precum descarcarea, serviciile auxiliare, depozitarea temporara
si regazeificarea GNL, precum si capacitatea tehnica de extractie;

. Ip": inseamna capacitatea tehnica a infrastructurii unice principale de gaze naturale (mil.
mc/zi), cu cea mai mare capacitate de aprovizionare a Romaniei.

In cazul in care mai multe infrastructuri de gaze sunt conectate la aceeasi infrastructura de
gaze din amonte sau din aval si nu pot fi operate separat, acestea sunt considerate o singura
infrastructura de gaze.

Rezultatul formulei N-1 calculat pentru teritoriul Romaniei la nivelul anului 2021 este
urmatorul:

45,0 +24,07+31,6 +0—18,8
X

N —1[%] = — 100
N —1[%] = 113,7%
N —1[%] = 100%
Explicatii privind valorile utilizate
a) Termeni privind cererea:
Termeni privind cererea Explicatii

[mil. m3/zi]
in cursul anului 2021 consumul maxim asigurat prin SNT a

Dimax 72,0 fost de 64,2 Mil Smc/zi in ziua gaziera 18.01.2021, inferior
consumului de varf constatat statistic o data la 20 de ani.
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b) Termeni privind oferta (de capacitate):

Termeni privind oferta

[mil. m¥/zi] Explicatii
Capacitatea totald a punctelor de import (Isaccea 1, Negru Voda
EPm 45,0 L )
1, Csanadpalota, Ruse-Giurgiu, Ungheni).
Pm 24,07 Productia interna de gaze intrata in SNT (fara extras depozite).
S 316 Suma debitelor maxime potentiale a fi extrase din fiecare
" ! depozit de inmagazinare, in conditii de incarcare 100%
LNG,, 0 Nu exista terminale LNG.
Im 18,8 Capacitatea de import in Isaccea 1.

Pentru termenul P, a fost luat in considerare potentialul de productie nu capacitatea tehnica
(60,5 mil. Sm/zi).

Consideram ca aceasta abordare asigura o imagine corecta oferita de standardul N-1,
capacitatea tehnica mentionata nu mai poate fi realizata datorita declinului productiei interne.

La determinarea termenului Sm s-au considerat debitele potential maxime ce pot fi extrase din
depozitele de inmagazinare in conditiile de incarcare 100%.

Capacitate tehnica comerciala Debit potential maxim
(mil. Sm3/zi) (mil. Sm3/zi)
Depogaz Ploiesti SRL 32,7 29,2
Depomures 3,0 2,4
Total 35,7 31,6
Debit maxim zilnic extras
simultan din toate depozitele 25,8 -

(01.710.2016-31.03.2021)

La determinarea valorii termenului EPy, au fost avute in vedere punctele de intrare Isaccea 1,
Negru Voda 1, Csanadpalota, Ruse-Giurgiu si Ungheni, dupa cum urmeaza:

Puncte de intrare Capacitate punct [mil.Sm3/zi]
Punct intrare Isaccea 1 18,8
Punct intrare Negru Voda 1 14,5
Punct intrare Csanadpalota 7,2
Punct intrare Ruse-Giurgiu 2,5
Punct de intrare Ungheni 2,0
Total 45

Tabel 6 - Punctele de import gaze naturale
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4. Calcularea formulei N-1 prin luarea in considerare a masurilor axate pe cerere:

N —1[%] =

EPy + Py + Sy + LNG,, — I,

Dmax -

Definitie privind cerere:

X 100,N —1 = 100%

.+ Deff " inseamna partea (mil. mc/zi) din Dmax care, in cazul unei intreruperi a aprovizionarii,
poate fi acoperita intr-o masura suficienta si in timp util prin masuri de piata legate de cerere,

in conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (c) si articolul 5 alineatul (2).

Rezultatul de calcul este acelasi intrucat: De#=0 - nu sunt contracte incheiate cu clienti

intreruptibili de siguranta.

Note:

» prezentul document reprezintda o evaluare realizata in cadrul SNTGN Transgaz SA

Medias;

» calculul oficial al formulei N-1 este apanajul exclusiv al Autoritati Competente

desemnate sa aplice Regulamentul (UE) 1938 din 25 octombrie 2017.

Prognoza valorii formulei N-1 pe 10 ani pentru scenariul de intrerupere partiala a
furnizarii de gaze naturale de catre Rusia (prin Isaccea):

AN
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

N-1
111,0
156,5
182,2
179,0
175,9
172,3
168,7
165,6
161,1
157,6

Tabel 7 - Prognoze valoare N-1 pe 10 ani
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7. DIRECTII DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI NATIONAL DE TRANSPORT (SNT)
GAZE NATURALE

Consideratii generale

Structura fizicda a Sistemului National de Transport Gaze Naturale ofera posibilitatea
identificarii si constituirii unor culoare de transport gaze naturale care sa raspunda atat
necesitatilor privind asigurarea alimentarii cu gaze naturale a diferitelor zone de consum din
tara cat si necesitatilor privind transferul prin sistemul romanesc a unor cantitati de gaze
naturale intre sistemele tarilor vecine, ca o cerinta impusa de liberalizarea pietelor gazelor
naturale si de reglementarile europene.

UCRAINA

%2 - Punce de interconectare n curs de realzare
Sistemul National de Transport Gaze Naturale
Culoarele de transport
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Figura 6 - Culoarele de transport gaze naturale din SNT

Sistemul de transport gaze naturale din Romania este format in principal din urmatoarele
culoare de transport:

Culoarul 1 Sudic - Est-Vest
Prin intermediul conductelor aferente acestui culoar se asigura:
» importul si exportul de gaze naturale prin punctul de interconectare Csanadpalota cu
Ungaria;
* importul si exportul de gaze naturale prin punctul de interconectare Giurgiu cu Bulgaria;
» preluarea productiei interne de gaze din sursele din Oltenia;
» alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor zonelor de Vest si de Sud-Bucuresti.

Dezvoltarea acestui culoar de transport gaze naturale are in vedere cresterea capacitatii de
transport a punctului de interconectare transfrontaliera cu Ungaria, la 4,4 mld. mc/an pe
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directia Csanapalota-Horia si asigurarea transportului gazelor naturale de la zacamintele din
Marea Neagra spre zonele de consum interne si spre punctele de interconectare
transfrontaliera ale acestui culoar (Ungaria, Bulgaria). Aceasta dezvoltare presupune
construirea de conducte noi si amplificarea de statii de comprimare in anumite locatii (Podisor,
Bibesti, Jupa).

Culoarul 2 Central Est-Vest
Prin intermediul conductelor aferente acestui culoar se asigura:
= importul/exportul de gaze naturale prin punctul de interconectare Csanadpalota cu
Ungaria;
= importul/exportul de gaze naturale prin punctul de interconectare Isaccea cu Ucraina si
Negru Voda 1 cu Bulgaria;
= preluarea productiei interne de gaze naturale din sursele din Ardeal;
= alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor zonelor de Est si de Vest.

Dezvoltarea acestui culoar de transport gaze naturale are in vedere cresterea capacitatii de
transport a punctului de interconectare transfrontaliera cu Ungaria, la 8,8 mld. mc/an pe
directia Csanapalota-Horia si asigurarea transportului bidirectional al gazelor naturale.

in acest scop se impune reabilitarea unor conducte existente ale acestui culoar si construirea
de conducte noi si amplasarea de statii de comprimare sau amplificarea unora dintre cele
existente.

Culoarul 3 Nord-Sud
Prin intermediul conductelor aferente acestui culoar se asigura:
» importul de gaze naturale prin punctul de interconectare Mediesu Aurit cu Ucraina;
= preluarea productiei interne de gaze naturale din sursele din Ardeal;
» fnmagazinarea gazelor naturale in depozitele interne;
= alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor zonelor de Nord, Central si de Sud-Est-
Bucuresti.

Interconectorul 4 Nord-Vest

Prin intermediul conductelor aferente acestui culoar de interconectare se asigura:
= alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor zonei de Vest-Oradea;
* interconectarea culoarelor 1, 2 si 3 (a se vedea Figura 6).

Interconectorul 5 Sud-Est
Prin intermediul conductelor aferente acestui culoar de interconectare se asigura in prezent:
» transportul gazelor de import din punctele de interconectare Isaccea cu Ucraina si
Negru-Voda 1 cu Bulgaria, spre Zona de consum Bucuresti si depozitele de inmagazinare
aferente acestei zone (Bilciuresti, Urziceni, Balaceanca);
» alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor zonei de Sud-Est;
* interconectarea culoarelor 1, 2, 3 si 6 (a se vedea Figura 6).
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Culoarul 6 Estic

Prin intermediul conductelor aferente acestui culoar se asigura transportul gazelor naturale
din zonele de productie din estul tarii si punctul de interconectare Isaccea spre zona de
consum Moldova de Nord.

Dezvoltarea acestui culoar de transport gaze naturale a insemnat si asigurarea functionarii la
parametrii tehnici proiectati, a interconectarii fizice bidirectionale cu Republica Moldova (in
functiune din anul 2014, intre lasi si Ungheni).

in acest scop s-au reabilitat unele dintre conductele existente, s-au construit conducte noi si
doua statii noi de comprimare.

Culoarul 7 Transport International

Dezvoltarea acestui culoar de transport gaze naturale are in vedere asigurarea curgerii
bidirectionale in punctele de interconectare transfrontaliera Isaccea si Negru Voda prin
modernizarea statiilor de masurare SMG Isaccea Ill si SMG Negru Voda lll.

Dezvoltarile mentionate mai sus sunt coroborate cu dezvoltarea sistemului de inmagazinare
care are un rol complementar in sustinerea securitatii, stabilitatii, optimizarii si flexibilizarii
Sistemului National de Transport gaze naturale.

Majorarea capacitatilor de inmagazinare are efect indirect si asupra SNT, efectul indirect
constand in asigurarea cantitatilor de gaze naturale necesare pentru acoperirea varfurilor de
consum si presiunilor necesare in sistem pentru alimentarea consumatorilor din zonele
geografice respective permitand degrevarea depozitelor din sudul Romaniei.

PROIECTE STRATEGICE

Planul de dezvoltare al Sistemului National de Transport gaze naturale cuprinde proiecte de
anvergura menite sa reconfigureze reteaua de transport gaze naturale care, desi extinsa si
complexa, a fost conceputa intr-o perioada in care accentul se punea pe aprovizionarea cu
gaze naturale a marilor consumatori industriali si crearea accesului acestora la resursele
concentrate in centrul tarii si in Oltenia.

in indentificarea proiectelor necesar a fi dezvoltate in Sistemul National de Transport (SNT)
gaze naturale s-a pornit de la principalele cerinte pe care acesta trebuie sa le asigure in actuala
dinamica a pietei regionale de gaze naturale. Avand in vedere ultimele evolutii si tendinte in
domeniul traseelor de transport gaze naturale la nivel european, este evidenta profilarea a
doua surse importante de aprovizionare cu gaze naturale: gazele naturale din regiunea Marii
Caspice si cele din Marea Neagra.

Astfel, proiectele planificate de companie au in vedere:
= asigurarea unui grad adecvat de interconectivitate cu tarile vecine;
= crearea unor rute de transport gaze naturale la nivel regional pentru a asigura transportul
gazelor naturale provenite din noi surse de aprovizionare;
= crearea infrastructurii necesare preluarii si transportului gazelor naturale din perimetrele
off-shore in scopul valorificarii acestora pe piata romaneasca si pe alte piete din regiune;

PLANUL DE DEZVOLTARE A SNT 2022-2031 - REVIZUIT

2023 46/123



@ TRANSGAZ

MAGISTRALA ENMERGIEI

= extinderea infrastructurii de transport gaze naturale pentru imbunatatirea aprovizionarii
cu gaze naturale a unor zone deficitare;
= crearea pietei unice integrate la nivelul Uniunii Europene.

in acest context, este foarte important ca Transgaz si implementeze intr-un timp scurt
proiectele descrise in cele ce urmeaza, pentru a conecta pietele central europene la resursele
din Marea Caspica si Marea Neagra.

Pozitia geostrategica, resursele de energie primara, proiectele de investitii majore in
infrastructura de transport gaze naturale pot ajuta Romania sa devina un jucator semnificativ
in regiune, insa doar in conditiile in care va tine pasul cu progresul tehnologic si va reusi sa
atraga finantarile necesare. Prin proiectele propuse pentru dezvoltarea si modernizarea
infrastructurii de transport gaze naturale, prin implementarea unor sisteme inteligente de
control, automatizare, comunicatii si management al retelei, Transgaz urmareste atat
maximizarea eficientei energetice pe intreg lantul de activitati desfasurate, precum si
crearea unui sistem inteligent de transport gaze naturale, eficient, fiabil si flexibil.

Managementul retelei, va putea fi imbunatatit prin conceptul ,,.Smart energy transmission
system”, aplicabil si retelelor de transport gaze naturale. ,Smart gas transmission systems”
va gestiona problemele legate de siguranta si utilizarea instrumentelor inteligente in domeniul
presiunii, debitelor, contorizarii, inspectiei interioare a conductelor, odorizarii, protectiei
catodice, trasabilitatii, toate generand cresterea flexibilitatii in operare a sistemului,
imbunatatind integritatea si siguranta in exploatare a acestuia si implicit cresterea eficientei
energetice.

UCRAINA
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Figura 7 - Harta proiectelor majore din SNT
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7.1 Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a Sistemului National de Transport Gaze
Naturale pe Coridorul Bulgaria-Romédnia-Ungaria-Austria (BRUA)

La nivel european se afla in curs de implementare proiecte majore care sa permita
diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale a Europei prin transportul gazelor
naturale extrase atat din perimetrele din Marea Caspica, cat si a celor disponibile din terminale
LNG spre Europa Centrala:

= amplificarea conductei Trans Adriatic Pipeline (TAP);

= construirea interconectorului Grecia-Bulgaria (IGB).

Prin implementarea acestor proiecte se creeaza posibilitatea transportului unor volume de

gaze naturale din zona Marii Caspice pana la granita de sud a Romaniei.

in aceste conditii s-a impus
adaptarea Sistemului
National de Transport gaze
naturale la noile perspective,
prin extinderea capacitatilor
de transport gaze naturale
intre punctele existente de
interconectare ale sistemului
romanesc de transport gaze
naturale cu cel al Bulgariei (la

-

Giurgiu) si al Ungariei (la - '.".;r""”._;: 5;'”. ¥ -'j"ff\(\'"' o
N&dlac). Punctele de intrare-  — . . sl 'f_:ﬁf};—-J =y
iesire in/din SNT, Giurgiu, \: s N s ._ WE: “4_\':“_?? =
respectiv Nadlac erau legate \, . \\r\ : ' AT D _ﬁfr- =
printr-un sistem de conducte *;.,,, e e O P S

cu o durata mare de
functionare, diametre ce nu
depasesc 24" si presiuni de
proiectare de maximum 40
bar.

Capacitatile de transport gaze naturale nu permiteau vehicularea unor volume semnificative
de gaze naturale.

Figura 8 - Punctele de interconectare ale sistemului romdnesc de transport gaze
naturale cu sistemele similare ale Bulgariei si Ungariei

Proiectul "Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a Sistemului National de Transport Gaze
Naturale pe Coridorul Bulgaria—Romania-Ungaria-Austria”, a presupus dezvoltari ale
capacitatilor de transport gaze naturale intre interconectarile dintre sistemul romanesc de
transport gaze naturale si sistemele similare ale Bulgariei si Ungariei, mai precis, a constat in
construirea unei conducte noi de transport gaze naturale care sa realizeze legatura intre Nodul
Tehnologic Podisor si SMG Horia.

in acord cu prevederile Listei Nr. 4 PIC/2019 fazele de implementare ale Proiectului BRUA au
fost:
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» Dezvoltarea capacitatii de transport din Romania, de la Podisor la Recas incluzand o
noua conductd, o noua statie de contorizare si trei noi statii de compresoare la Podisor,
Bibesti si Jupa—BRUA Faza |1-6.24.1 in Lista 4 PCI/2019-BRUA prima etapa — proiect
finalizat;

» Extinderea capacitatii de transport din Romania de la Recas la Horia catre Ungaria pana
la 4,4 mld. mc/an si amplificarea statiilor compresoare de la Podisor, Bibesti si Jupa—
BRUA Faza I1"6.24.4-pozitia 1 in Lista 4 PCI/2019 BRUA a doua etapa.

Mai mult, pe lista de prioritati a grupului de lucru CESEC (Central East South Europe Gas
Connectivity) a fost inclus si Proiectul BRUA, astfel:

» Faza | a Proiectului BRUA a fost inclusa pe lista proiectelor prioritare;

» Faza Il a Proiectului BRUA a fost inclusa pe lista proiectelor prioritare conditionate.

Proiectul BRUA, cu ambele sale faze (Faza | si Faza Il) este cuprins si in Planul de dezvoltare a
retelei europene de transport gaze naturale TYNDP 2020 cu cod de identificare TRA-F-358
(Faza ), respectiv TRA-A-1322 (Faza Il).

7.1.1 Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a Sistemului National de Transport Gaze
Naturale pe Coridorul Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria (BRUA) - Faza | - proiect
finalizat

7.1.2 Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a Sistemului National de Transport Gaze
Naturale pe Coridorul Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria (BRUA) - Faza Il

Spre deosebire de BRUA Faza | care este considerat un proiect de Securitate a Aprovizionarii
(Security of Supply-SoS), BRUA Faza Il este considerat un proiect comercial, iar Decizia Finala
de Implementare se va lua doar daca proiectul este comercial viabil.

LEGENDA:

= CONDUCTE SNT EXISTENTE
== CONDUCTA BRUA ETAPA 1
= = CONDUCTA BRUA ETAPA 2
- STATIE COPMPRIMARE GAZE

ETAPA 1: 1 activ + 1 rezerva

ETAPA 2: 2 activ + 1 rezerva

&\, GIURGIU
ROMANIA \

Figura 9 - Harta proiectului major de dezvoltare al coridorului Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria - Faza Il
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Descrierea proiectului

Faza Il consta in realizarea urmatoarelor obiective:
* conducta Recas—Horia 32" x 63 bar in lungime de aproximativ 50 km;
» amplificarea celor trei statii de comprimare (SC Podisor, SC Bibesti si SC Jupa) prin
montarea unui agregat suplimentar de comprimare in fiecare statie;
» amplificarea statiei de masurare gaze existente SMG Horia.

Implementarea Proiectului BRUA-Faza Il are drept rezultat asigurarea posibilitatii fizice de
curgere bidirectionala permanenta intre interconectarile cu Bulgaria si cu Ungaria, asigurandu-
se urmatoarele capacitati de transport gaze naturale: capacitate de transport spre Ungaria de
4,4 mld. mc/an, respectiv de 1,5 mld. mc/an spre Bulgaria.

Calendarul estimativ de dezvoltare a proiectului:

Stadiu/Data estimata de
Etape de dezvoltare 4

finalizare

Studiu de prefezabilitate Finalizat
Studiu de fezabilitate Finalizat
Obtinere Acord de mediu Finalizat
Proiect tehnic si documentatie tehnica pentru obtinere Finalizat
autorizatii de construire

Luarea deciziei finale de investitie Faza Il 2023*
Constructie Faza Il 2024-2025*
Punere in functiune Faza Il 2025*
incepere operare Faza I 2025*

* Finalizarea Fazei Il depinde de de derularea cu succes a unui viitor proces de capacitate incrementald, conform
prevederilor CAM NC.

Termen estimat de finalizare: anul 2025
Valoarea estimata a investitiei: 74,5 milioane Euro

SNTGN Transgaz SA impreuna cu FGSZ au demarat la finalul anului 2017 procedura de Sezon
Deschis Angajant pentru Punctul de Interconectare Romania—Ungaria (Csanadpalota). Initial,
capacitatea oferita a fost supra-subscrisa demonstrand astfel interesul pietei si asigurand
viabilitatea comerciala a proiectului BRUA Faza ll, testele economice fiind trecute cu succes.

in termenul legal (pana la 14 decembrie 2018), unii utilizatori de retea care au rezervat
capacitate in cadrul procedurii de Sezon Deschis si-au exercitat dreptul de a renunta la
capacitatea rezervata. In aceasta situatie, procedura nu va fi reluata sub forma anterioara.

Transgaz va aplica prevederile Regulamentului (UE) nr. 459/2017 de stabilire a unui cod al
retelei privind mecanismele de alocare a capacitatii in sistemele de transport al gazelor in

° oo

vederea stabilirii oportunitatii deschiderii unui proces de capacitate incrementala.
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in data de 05.07.2021, Transgaz a lansat un proces de evaluare a cererilor neangajante de piat4
pentru capacitate incrementala, incepand cu anul gazier 2021-2022. Rezultatele procesului de
evaluare a cererilor neangajante de piata pentru capacitate incrementala derulat in anul 2021
sunt cuprinse in Rapoartele de evaluare cerere de capacitate incrementala intre Romania si
Bulgaria, intre Romania si Ungaria si intre Romania si Ucraina si sunt publicate atat pe site-ul
Transgaz, cat si pe site-ul ENTSO-G la urmatoarele link-uri:

» https://www.transgaz.ro/rapoarte-evaluare-cerere-piata

= https://www.entsog.eu/capacity-allocation-mechanisms-nc#incremental-capacity-

process-2021-demand-assessment.

Initierea unui proces de capacitate incrementala este o obligatie legala pentru toti OTS din UE,
cel putin in fiecare an impar, in cadrul careia OTS adiacenti evalueaza in doua etape distincte
cererile neangajante / angajante de pe piata pentru capacitatea incrementala.

incadrare proiect in planuri internationale

* Proiect PCI (prima lista): 7.1.5;

= Proiect PCl (a doua lista): Faza Il: 6.24.7;

= Proiect PCI (a treia lista): Faza |l: 6.24.4-4;

* Proiect PCl (a patra lista): Faza II: 6.24.4 -1 in cadrul "Grupului de proiecte care
presupune cresterea etapizata a capacitatii coridorului de transport bidirectional
Bulgaria-Romdnia-Ungaria-Austria (cunoscut in prezent ca si ROHUAT/BRUA)
care va permite 1,75 mld. mc/an in prima faza si 4,4 mld. mc/an in cea de a doua
fazd, cu posibilitatea preludrii inclusiv resurse noi din Marea Neagra in a doua si
a treia etapa”;

* TYNDP ENTSOG 2020: TRA-A-1322.

Coridor prioritar: Interconexiunile de gaz pe coridorul nord-sud din Europa Centrala si din
Europa de Sud-Est («NSI EastGas»). Numar Grup EAST 12b si 12c.

Modificari fata de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului National de Transport gaze
naturale

PDSNT PDSNT
2020-2029 2022-2031
Descrierea proiectului Faza ll Nu sunt modificari

Conductd Recas—Horia 32" x 63 bar in lungime de
aproximativ 50 km;

Amplificarea celor trei statii de comprimare (SC
Podisor, SC Bibesti si SC Jupa) prin montarea unui
agregat suplimentar de comprimare in fiecare statie;
Amplificarea statiei de masurare gaze naturale
existente SMG Horia.

Termenul estimat de finalizare Faza Il: 2022 Faza Il: 2025

Valoarea totala estimata a
proiectului (mil. Euro) 74,5 Nu sunt modificari
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7.2 Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea
gazelor naturale de la tarmul Madrii Negre

in contextul in care Europa devine tot mai dependenta de importurile de gaze naturale, accesul
la noi surse devine o necesitate imperioasd. In aceste conditii dezvoltarea pe teritoriul
Romaniei a unei infrastructuri de transport gaze naturale de la tarmul Marii Negre pana la
granita Romania-Ungaria reprezinta una din prioritatile majore ale TRANSGAZ.
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Figura 10 - Harta proiectului major de dezvoltare pentru preluarea gazelor de la tdarmul Mdrii Negre prin extinderea
culoarului Sudic Est-Vest

Descrierea proiectului

Obiectivul major al acestei investitii consta in construirea unei conducte telescopice de
transport gaze naturale Tuzla—Podisor, in lungime de 308,3 km si DN 1200 respectiv DN 1000,
care sa faca legatura intre resursele de gaze naturale disponibile la tarmul Marii Negre si
coridorul BULGARIA-ROMANIA-UNGARIA-AUSTRIA, astfel asigurandu-se posibilitatea
transportului gazelor naturale spre Bulgaria si Ungaria prin interconectarile existente Giurgiu—
Ruse (cu Bulgaria) si Nadlac-Szeged (cu Ungaria). Aceasta conducta se va interconecta cu
conducta de transport gaze naturale T1 si traverseaza judetele: Constanta, Calarasi si Giurgiu.

Conducta este formata din doua tronsoane, dupa cum urmeaza:
» tronsonul |, Tuzla—Amzacea, in lungime de 32,4 km, va avea un diametru de @ 48"
(DN1200) si capacitate tehnica de 12 mld. mc/an;
» tronsonul ll, Amzacea—Podisor, in lungime de 275,9 km, va avea un diametru de @40"
(DN1000) si capacitate tehnica de 6 mld. mc/an.

PLANUL DE DEZVOLTARE A SNT 2022-2031 - REVIZUIT
2023 52/123



Calendarul estimativ de dezvoltare a proiectului:

Etape de dezvoltare

Studiu de prefezabilitate

Studiu de fezabilitate

Proiect Tehnic

Studiu de impact asupra mediului
Obtinere Acord de Mediu

Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiilor de
construire

Obtinerea autorizatiei de construire
Obtinere decizie exhaustiva

Luarea deciziei finale de investitie
Constructie

Punere in functiune

*Termenul de finalizare depinde de graficele de realizare a proiectelor offshore din amonte.

Termen estimat de finalizare: anul 2025
Valoarea estimata a investitiei: 371,6 milioane Euro
incadrare proiect in planuri internationale

= Proiect PCI (a doua lista): 6.24.8;
= Proiect PCI (a treia lista): 6.24.4-5:

uuuuuuuuuuuuuuuuu

Stadiu/

Data estimata de finalizare

Finalizat
Finalizat
Finalizat
Finalizat
Finalizat

Finalizat

Finalizat
Finalizat
Finalizat
2023-2025*
2025*

* Proiect PCl (a patra lista): 6.24.4-2 ,Conducta tarmul Marii Negre-Podisor (RO) pentru
preluarea gazelor din Marea Neagrd” in cadrul "Grupului de proiecte care presupune
cresterea etapizata a capacitatii coridorului de transport bidirectional Bulgaria-
Romania-Ungaria-Austria (cunoscut in prezent ca si ROHUAT/BRUA) care va
permite 1,75 mld. mc/an in prima etapa si 4,4 mld. mc/an in cea de a doua etapa,
cu posibilitatea preluarii inclusiv a noilor resurse de la Marea Neagra in cea de-a

doua si a treia etapa”;

» lista proiectelor prioritare conditionate elaborata in cadrul grupului CESEC;

= TYNDP ENTSOG 2020: TRA-A-362.

Coridor prioritar: Interconexiunile de gaz pe coridorul nord-sud din Europa Centrala si din

Europa de Sud-Est («NSI East Gas»). Numar Grup EAST 12b si 12c.
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Modificari fata de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului National de transport gaze
naturale

PDSNT PDSNT
2020-2029 2022-2031
. . . Lungimea conductei: s
Descrierea proiectului 308,3 km Nu sunt modificari.

Termenul estimat de finalizare 2022 2025

Valoarea totala estimata a proiectului (mil.

371,6 Nu sunt modificari.
Euro)

7.3 Interconectarea sistemului national de transport gaze naturale cu conducta de
transport international gaze naturale T1 si reverse flow Isaccea - proiect finalizat

7.4 Dezvoltari ale SNT in zona de Nord-Est a Romdniei in scopul imbunatatirii
aprovizionadrii cu gaze naturale a zonei precum si a asigurarii capacitatilor de transport
spre/dinspre Republica Moldova

Avand in vedere necesitatea imbunatatirii alimentarii cu gaze naturale a regiunii de nord-est a
Romaniei si tinand seama de perspectiva oferita de conducta de interconectare dintre Romania
si Republica Moldova (lasi-Ungheni), de a oferi capacitati de transport gaze naturale
spre/dinspre Republica Moldova, au fost necesare o serie de dezvoltari in sistemul romanesc

de transport gaze naturale astfel incat sa poata fi asigurati parametrii tehnici adecvati
cerintelor de consum din regiunile vizate.
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Figura 11 - Dezvoltdri ale SNT in zona de Nord-Est a Romaniei
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Descrierea proiectului:

in scopul eficientizarii atat a procesului de implementare cat si al obtinerii de finantari in cadrul
programelor puse la dispozitie din fonduri europene de dezvoltare regionala, proiectul a fost
impartit in sub-proiecte:

» construirea unei conducte de transport gaze naturale noi DN 700, Pn 55 bar, pe directia
Onesti-Gheraesti in lungime de 104,1 km; traseul acestei conducte va fi paralel in mare
parte cu conductele existente DN 500 Onesti-Gheraesti;

» construirea unei conducte noi de transport gaze naturale DN 700, Pn 55 bar, pe directia
Gheraesti-Letcani in lungime de 61,05 km; aceasta conducta va inlocui conducta
existenta DN 400 Gheraesti—lasi pe tronsonul Gheraesti-Letcani;

» construirea unei Statii de comprimare gaze noi la Onesti, avand o putere instalata de
9,14 MW, 2 compresoare de cate 4,57 MW, unul activ si unul de rezerva;

» construirea unei Statii de comprimare gaze noi la Gheraesti, avand o putere instalata de
9,14 MW, 2 compresoare de cate 4,57 MW, unul activ si unul de rezerva.

Calendarul de dezvoltare a proiectului:

Etape de dezvoltare Stadiu/Data estimata de finalizare
Studiu de solutie Finalizat
Studiu de fezabilitate Finalizat
Proiectului tehnic pentru conducte Finalizat
Proiectului tehnic pentru Statiile de Comprimare Finalizat
Obtinerea autorizatiilor de construire conducte Finalizat
Obtinerea autorizatiilor de construire statii de comprimare Finalizat
Constructie Finalizat
Punere in functiune/incepere operare Pus in functiune 2021

Finalizat: Lucrare pusa in functiune 2021

In urma receptiilor a avut loc umplerea cu gaze a conductei si punerea in functiune.
Mai sunt de executat lucrari de aparari de mal, aduceri la starea initiala si lucrari de
automatizare conducta.

Valoarea totala estimata a investitiei: 174,25 milioane Euro

Prin finalizarea acestui proiect este asigurata presiunea necesara si capacitatea de transport
gaze naturale de 1,88 mld. mc/an spre Republica Moldova, in punctul de interconectare dintre
sistemele de transport gaze naturale ale Romaniei si Republicii Moldova.

Proiectul a indeplinit criteriile de eligibilitate ale Programului Operational Infrastructura Mare
(POIM) Axa prioritara (AP) 8-Obiectivul Strategic (OS) 8.2, program derulat de Autoritatea de
Management din cadrul Ministerului Fondurilor Europene si a benficiat de o alocare financiara
nerambursabila prin AP8-,Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice
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si gazelor naturale”, in valoare de 214.496.026,71 lei (46,3 mil. EURO). in acest sens a fost
semnat contractul de finantare nr. 226/22.11.2018 cu Ministerul Fondurilor Europene.

incadrare proiect in planuri internationale
= TYNDP ENTSOG 2020: TRA-F-357

Modificari fata de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului National de transport gaze

naturale
PDSNT PDSNT
2020-2029 2022-2031
Descrierea proiectului Lungime conducte: 165,15 km Nu sunt modificari.
Termenul estimat de finalizare 2021 Nu sunt modificari.
Valoarea totala estimata a 17425 NU sunt modificri

proiectului (mil. Euro)

7.5 Amplificarea coridorului bidirectional de transport gaze naturale Bulgaria-
Romania-Ungaria-Austria (BRUA-Faza Ill)

in ipoteza in care capacitatile de transport necesare valorificarii gazelor naturale din Marea
Neagra pe pietele central-vest europene depasesc potentialul de transport al coridorului BRUA
Faza Il, TRANSGAZ a planificat dezvoltarea coridorului central care urmareste practic traseul
unor conducte din sistemul actual dar care actualmente funtioneaza la parametrii tehnici

neadecvati pentru o artera magistrala.

@ TRANSGAZ

Sistemul National de Transport Gaze Naturale
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Figura 12- Dezvoltare BRUA -Faza Il
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Descrierea proiectului

in functie de volumele de gaze naturale disponibile la tdrmul Marii Negre, (care nu vor putea
fi preluate de Culoarul BRUA Faza I si ll), pe termen lung se are in vedere dezvoltarea capacitatii
de transport pe culoarul Onesti-Coroi-Hateg—-Nadlac.

Dezvoltarea acestui culoar de transport gaze naturale presupune urmatoarele:
= reabilitarea unor conducte existente ce apartin SNT;
» inlocuirea unor conducte existente ce apartin SNT cu conducte noi sau construirea unor
conducte noi instalate in paralel cu conductele existente;
= dezvoltarea a 4 sau 5 statii noi de comprimare cu o putere totala instalata de aprox. 66-
82,5 MW,
= cresterea capacitati de transport gaze naturale spre Ungaria cu 4,4 mld. mc/an.

in prezent Transgaz a elaborat studiul de prefezabilitate privind dezvoltarea acestui culoar de
transport gaze naturale, iar in vederea optimizarii si eficientizarii atdt a procesului de
implementare, cat si a posibilitatilor de atragere a unor finantari nerambursabile, culoarul a
fost impartit in doua proiecte:

1. Asigurarea curgerii reversibile pe interconectarea Romania-Ungaria:
= Proiect PCI (a doua lista): 6.25.3;
* Proiect PCI (a treia lista): 6.24.10—pozitia 2;
= Coridor prioritar: NSI EAST;
= TYNDP ENTSOG 2020: TRA-N-959.

Proiectul va consta in urmatoarele:

— conducta noua de transport gaze naturale Bacia—Hateg—Horia—Nadlac in lungime de
aproximativ 280 km;

— doua statii noi de comprimare gaze naturale amplasate de-a lungul traseului.

2. Dezvoltarea SNT intre Onesti si Bacia:
= Proiect PCI (a doua lista): 6.25.3;
= Proiect PCI (a treia lista): 6.24.10—pozitia 2;
= Coridor prioritar: NSI EAST;
= TYNDP ENTSOG 2020: TRA-N-959.

Proiectul va consta in urmatoarele:

— reabilitarea unor tronsoane de conductg;

— Tinlocuirea unor conducte existente cu conducte noi cu diametru si presiune de operare
mai mare;

— doua sau trei statii noi de comprimare gaze naturale.

Incadrare proiect in planuri internationale

Proiectele de mai sus au fost comasate pe Lista 3/2017 a proiectelor de interes comun
publicata ca si anexa la Regulamentul 347/2013 fiind incluse la pozitia 6.24.10-2 sub
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denumirea "Grupul de proiecte care presupune cresterea etapizata a capacitatii
coridorului de transport bidirectional Bulgaria—-Romania-Ungaria—-Austria (cunoscut in
prezent ca si ROHUAT/BRUA) care va permite 1,75 mld. mc/an in prima etapa si 4,4 mid.
mc/an in cea de a doua etapa, cu posibilitatea preluarii inclusiv a noilor resurse de la
Marea Neagra in cea de-a doua si a treia etapa”.

Termen de finalizare pentru intreg coridorul: anul 2027
Valoarea estimata a investitiei: 530 milioane Euro

Subliniem faptul ca, realizarea acestui coridor depinde in continuare de evolutia cererii
de capacitate, respectiv de rezultatele proceselor de explorare/exploatare a
zacamintelor de gaze naturale din Marea Neagra sau din alte perimetre on-shore, o
decizie finala de investitie putand fi luata doar in momentul in care cererea de capacitati
suplimentare este confirmata prin acorduri si contracte de rezervare.

Modificari fata de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului National de transport gaze
naturale

PDSNT PDSNT
2020-2029 2022-2031
Descrierea proiectului Culoar Onesti—-Coroi-Hateg—Nadlac. Nu sunt modificari.
Termenul estimat de finalizare 2025 2027
Valoarea totala estimata a 530 NU sunt modificsri.

proiectului (mil. Euro)

7.6 Dezvoltdri ale SNT in scopul preludrii gazelor de la tarmul Marii Negre

Avand in vedere zacamintele de gaze naturale descoperite in Marea Neagra, Transgaz a
prevazut extinderea SNT cu scopul crearii unui punct suplimentar de preluare a gazelor
naturale provenite din perimetrele de exploatare submarine ale Marii Negre. Acest proiect a
devenit necesar ca urmare a discutiilor avute/initiate de Transgaz pe parcursul anului 2015 cu
titulari de licente de explorare si exploatare a perimetrelor din Marea Neagra.
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Figura 13 - Dezvoltdri ale SNT la Marea Neagra

Descrierea proiectului

Proiectul "Dezvoltdri ale SNT in scopul preludrii gazelor de la tarmul Marii Negre" a
insemnat construirea unei conducte noi de transport gaze naturale in lungime de aproximativ
25 km si diametru DN 500, de la tarmul Marii Negre (Vadu) pana la conducta existenta de
transport international gaze naturale T1.

Capacitatea de transport este 1,23 mld. mc/an-conform procesului Open-Season publicat pe
site-ul Transgaz.

Calendarul de dezvoltare a proiectului:

Etape de dezvoltare Stadiu/Data estimata de

finalizare

Studiu de prefezabilitate Finalizat
Studiu de fezabilitate Finalizat
Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiilor de .

construire Finalizat
Obtinerea autorizatiilor de construire Finalizat
Obtinerea deciziei exhaustive Finalizat
Luarea deciziei finale de investitie 2020
Constructie 2020-2021
Punere in functiune/incepere operare 2021 pus in fuctiune
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Finalizat: Lucrare pusa in functiune 2021

Proiectul dezvoltat de catre SNTGN Transgaz SA este finalizat si pus in functiune. Pentru
preluarea capacitatilor suplimentare din Marea Neagra este necesara finalizarea lucrarilor si
punerea in functiune a facilitatilor dezvoltate de concesionarul perimetrului din Marea Neagra
(Black Sea Oil and Gas).

Valoarea estimata a investitiei: 9,14 milioane Euro

incadrare proiect in planuri internationale

* Proiect PCI (a treia lista): 6.24.10-3 in cadrul "Grupului de proiecte care presupune
cresterea etapizata a capacitatii coridorului de transport bidirectional Bulgaria-
Romania-Ungaria-Austria (cunoscut in prezent ca si ROHUAT/BRUA) care va
permite 1,75 mld. mc/an in prima faza si 4,4 mld. mc/an in cea de a doua faza, cu
posibilitatea preludrii inclusiv resurse noi din Marea Neagrd in a doua si a treia
etapa”;

* TYNDP ENTSOG 2020: TRA-F-964.

Coridor prioritar: Interconexiunile de gaz pe coridorul nord-sud din Europa Centrala si din
Europa de Sud-Est («NSI East Gas»)

Modificari fata de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului National de Transport gaze
naturale

PDSNT 2020-2029 PDSNT 2022-2031

Conductd in lungime de 25
km si diametru DN 500

Termenul estimat de finalizare 2021 Nu sunt modificari

Descrierea proiectului Nu sunt modificari

Valoarea totala estimata a proiectului

(mil. Euro) 9,14 Nu sunt modificari

7.7 Interconectarea Romdnia-Serbia - interconectarea Sistemului National de Transport
gaze naturale cu sistemul similar de transport gaze naturale din Serbia

in contextul prevederilor Strategiei Europene privind Uniunea Energiei si a actiunilor de
implementare a obiectivelor acestei strategii (competitivitate, sustenabilitate si securitatea
aprovizionarii cu energie), Romania acorda interes deosebit asigurarii dimensiunii securitatii
energetice, dezvoltarii infrastructurii energetice prin diversificarea surselor si rutelor de
transport energetic, intaririi solidaritatii intre statele membre si asigurarii functionarii eficiente
a pietei energiei. in scopul intaririi gradului de interconectivitate intre sistemele de transport
gaze naturale din statele membre UE si al cresterii securitatii energetice in regiune, se inscrie
si proiectul privind realizarea interconectarii Sistemului National de Transport gaze naturale
din Romania cu cel din Serbia.
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Figura 14 - Interconectarea SNT cu Serbia pe directia Recas—Mokrin
Descrierea proiectului:

Proiectul “Interconectarea Sistemului National de Transport Gaze Naturale din Romania cu
sistemul similar de transport gaze naturale din Serbia” presupune construirea unei conducte
noi de transport gaze naturale ce va asigura conexiunea dintre conducta magistrala de
transport gaze naturale "BRUA” si Nodul Tehnologic Mokrin din Serbia.

Pe teritoriul Romaniei, conducta de transport gaze naturale se va cupla la conducta BRUA Faza
| (localitatea Petrovaselo, judetul Timis) si va avea lungimea de 85,56 km (granita dintre
Romania si Serbia-localitatea Comlosu Mare, judetul Timis).

Proiectul va consta in urmatoarele:

» construirea unei conducte noi de interconectare pe directia Recas—Mokrin in lungime de
aprox. 97 km din care aprox. 85 km pe teritoriul Romaniei si 12 km pe teritoriul Serbiei
cu urmatoarele caracteristici:

— presiunea in conducta BRUA zona Recas: 50-54 bar (PN BRUA-63 bar);
— diametrul Conductei de interconectare: DN 600;
- capacitate transport: max. 1,6 mld Smc/an (183.000 Smc/h), atat pe directia
Romania-Serbia cat si pe directia Serbia-Romania.
» construirea unei statii de masurare gaze naturale (amplasata pe teritoriul Romaniei).

PLANUL DE DEZVOLTARE A SNT 2022-2031 - REVIZUIT

2023 61/123



uuuuuuuuuuuuuuuuu

Calendarul estimat de dezvoltare a proiectului

Stadiu/

Etape de dezvoltare . o T
P Data estimata de finalizare

Studiu de prefezabilitate Finalizat
Studiu de fezabilitate Finalizat
Proiect tehnic si Caiete de sarcini Finalizat
Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiilor de construire
S o . 2023-2025
si obtinere Autorizatie de Construire
Demarare procedura pentru achizitia lucrarilor de executie 2026
Constructie 2027-2028
Punere in functiune/incepere operare 2028
Termen estimat de finalizare: anul 2028
Valoarea totala estimata a investitiei: 56,21 milioane EURO din care:
Valoarea estimata a investitiei
Lucrari de executie 43,93 mil Euro
Alte .acvtlwtat.l (qbtlr\ereavterengltfl, proiectare, consultanta 12,28 mil Euro
tehnica, audit si asistenta tehnica)
TOTAL 56,21 milioane Euro

in situatia in care vor fi preluate gaze naturale din Serbia spre Romania, acestea pot fi
directionate la consum in zona Timisoara—Arad, prin conducta DN 600 Horia—Masloc—Recas
(25 bar), la presiuni mai mici decat in conducta BRUA.

incadrare proiect in planuri internationale
* TYNDP ENTSOG 2020: TRA-A-1268

Modificari fata de Planurile anterioare de Dezvoltare a Sistemului National de Transport
gaze naturale

Urmare a finalizarii Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic a aparut urmatoarea
modificare:

PDSNT PDSNT
2020-2029 2022-2031

Lungime conducta 97 km

(85 km Romania) Nu sunt modificari

Descrierea proiectului

Termenul estimat de finalizare 2021 2028
Valoarea totala estimata a e o
. ., . 56,21 Nu sunt modificari
proiectului (mil. Euro)
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7.8 Modernizare SMG Isaccea 1 si SMG Negru Voda 1
7.8.1 Modernizare SMG Isaccea 1 - proiect finalizat
7.8.2 Modernizare SMG Negru Voda 1 - se elimina

7.9 Interconectarea Sistemului National de Transport gaze naturale cu sistemul de
transport gaze naturale din Ucraina, pe directia Gherdesti-Siret — se elimina

7.10 Dezvoltarea/Modernizarea Infrastructurii de transport gaze naturale in zona de
Nord-Vest a Romdniei

Proiectul presupune realizarea/modernizarea unor obiective aferente Sistemului National de
Transport, din zona de Nord-Vest a Romaniei, cu scopul de a crea noi capacitati de transport
gaze naturale sau de a creste capacitatile existente.

@ TRANSGAZ
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Figura 15- Dezvoltarea/Modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale
in zona de Nord-Vest a Romaniei

Descrierea proiectului

Conform Studiului de Prefezabilitate proiectul consta in:

= construirea unei conducte de transport gaze naturale si a instalatiilor aferente, pe directia
Horia—Mediesu Aurit;

= construirea unei conducte de transport gaze naturale si a instalatiilor aferente, pe directia
Sarmasel-Mediesu Aurit;

» construirea unei conducte de transport gaze naturale si a instalatiilor aferente, pe directia
Huedin-Alesd;

= construirea unei Statii de Comprimare Gaze Naturale la Mediesu Aurit.
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Proiectul urmeaza sa fie dezvoltat tinand cont de proiectele de importanta majora aflate deja
in derulare, care urmeaza sa fie executate pe teritoriul Romaniei, prioritizarea acestui proiect
fiind legata de evolutia celorlalte proiecte.
Avand in vedere anvergura acestui proiect, se propune implementarea acestuia etapizat, dupa
cum urmeaza:
= Etapa 1:
- construirea conductei de transport gaze naturale si a instalatiilor aferente, pe
directia Horia—Bors.
= Etapa 2:
- construirea conductei de transport gaze naturale si a instalatiilor aferente, pe
directia Bors—Abramut;
- construirea unei Statii de Comprimare Gaze Naturale la Mediesu Aurit;
- construirea conductei de transport gaze naturale si a instalatiilor aferente, pe
directia Huedin—Alesd.
= Etapa 3:
- construirea conductei de transport gaze naturale si a instalatiilor aferente, pe
directia Abramut—Mediesu Aurit;
- construirea conductei de transport gaze naturale si a instalatiilor aferente, pe
directia Sarmasel-Mediesu Aurit.

Calendarul estimativ de dezvoltare a proiectului:

Etape de dezvoltare Data estir:;a:;?:I I:é finalizare

Etapa 1 2025

Studiu de prefezabilitate Finalizat
Studiu de fezabilitate 2022
Proiectare 2023-2024
Achizitii publice 2024
Constructie 2024-2025
Punere in functiune/incepere operare 2025
Etapa 2 2025

Studiu de prefezabilitate Finalizat
Studiu de fezabilitate 2022
Proiectare 2022-2023
Achizitii publice 2023
Constructie 2024-2025
Punere in functiune/incepere operare 2025
Etapa 3 2026

Studiu de prefezabilitate Finalizat
Studiu de fezabilitate 2022
Proiectare 2022-2023
Achizitii publice 2023
Constructie 2024-2026
Punere in functiune/incepere operare 2026
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Termen estimat de finalizare: anul 2025 pentru Etapa 1, anul 2025 pentru Etapa 2 si anul
2026 pentru Etapa 3

Valoarea estimata a investitiei: 405 milioane Euro
Proiectul se afla intr-o faza incipienta, fiind finalizat Studiul de Prefezabilitate.
incadrare proiect in planuri internationale:

= TYNDP ENTSOG 2020: TRA-N-598

Modificari fata de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului National de Transport gaze
naturale

PDSNT 2020-2029 PDSNT 2021-2030

Descrierea proiectului = Etapa1: Nu sunt modificari.
construirea conductei de transport gaze naturale si a
instalatiilor aferente, pe directia Horia—Bors.

= Etapa 2:
-construirea conductei de transport gaze naturale si a
instalatiilor aferente, pe directia Bors—Abramut;
-construirea unei Statii de Comprimare Gaze Naturale
la Mediesu Aurit;
-construirea conductei de transport gaze naturale si a
instalatiilor aferente, pe directia Huedin—Alesd.

= Etapa 3:
-construirea conductei de transport gaze naturale si a
instalatiilor aferente, pe directia Abramut—Mediesu
Aurit;
-construirea conductei de transport gaze naturale si a
instalatiilor aferente, pe directia Sarmasel-Mediesu
Aurit.

2022 — Etapa 1
2025 — Etapa 2
2026 - Etapa 3

Termenul estimat de
finalizare

2025 — Etapa 1

Valoarea totala
estimata a proiectului 405 Nu sunt modificari
(mil. Euro)

7.11 Cresterea capacitdtii de transport gaze naturale a interconectdrii Romania-Bulgaria
pe directia Giurgiu-Ruse

in luna iulie 2017, la Bucuresti, SNTGN Transgaz SA, Bulgartransgaz, DESFA SA, FGSZ Ltd. si
ICGB AD au semnat Memorandumul privind cooperarea pentru realizarea Coridorului Vertical.
Pentru atingerea scopului, partile agreeaza sa analizeze necesitatile tehnice sub forma unor
conducte noi, interconectari sau consolidari ale sistemelor nationale de transport.
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Estimarile privind transportul de gaze naturale in zona de sud a Europei prezinta o evolutie
rapida, iar noile proiecte majore care vor fi realizate in aceasta zona au in vedere fluxuri ale
gazelor pe directia sud-nord.
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Figura 16- Cresterea capacitdtii de transport gaze naturale a interconectdrii
Romania-Bulgaria pe directia Giurgiu-Ruse

Descrierea proiectului

in functie de capacitati, proiectul consta in:
» construirea unei conducte noi de transport gaze naturale si a instalatiilor aferente;
» construirea unei noi subtraversari la Dunare;
» amplificare SMG Giurgiu.

Calendarul estimativ de dezvoltare a proiectului:

Etape de dezvoltare Data estinf::: I:é finalizare
Studiu de prefezabilitate Finalizat
Studiu de fezabilitate 2023-2024
Proiectare 2025
Achizitii publice (materiale si lucrari) 2026
Constructie 2026-2027
Punere in functiune/incepere operare 2027

Termen estimat de finalizare: anul 2027
Valoarea estimata a investitiei: 51,8 milioane Euro
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in cadrul Studiului de Prefezabilitate s-au considerat mai multe variante de dezvoltare pentru
o crestere a capacitatii de la 1,5 mld mc/an la 5 mld mc/an.

Modificari fata de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului National de Transport gaze
naturale

PDSNT
PDSNT 2020-202
S 020-2029 2022-2031
Descrierea proiectului in functie de capacitati, proiectul consta in: Nu sunt modificari.
-construirea unei conducte noi de transport
gaze naturale si a instalatiilor aferente;
-construirea unei noi subtraversari la Dunare;
-amplificare SMG Giurgiu.
Termenul estimat de Nu sunt
.. 2027 e v
finalizare modificari.
Valoarea totala estimata a Nu sunt
X .. 51,8 ey
proiectului (mil. Euro) modificari.

7.12 Eastring-Romania

Proiectul EASTRING, promovat de EUSTREAM, este o conducta cu flux bidirectional pentru
Europa Centrala si de Sud-Est care are ca scop conectarea sistemelor de transport gaze
naturale din Slovacia, Ungaria, Romania si Bulgaria pentru a obtine acces la rezervele de gaze
naturale din regiunea Caspica si Orientul Mijlociu.

@ TRaNSGAZ

Puncle de interconectare planficate

Puncte de interconectare i curs de realizare
Sistemul National de Transpert Gaze Naturale
Puncte de mtercosectare functonale

7.12 - EASTRING

Puncte de intecconectare tara accesul artior

BRI RI8)

- Sens de curgere unidirectionsl
1+ - Sens de cargers bidirectional

CSANADPALOTA ‘
e HORIA

UNGHENI
a

Depoz

# Balaceanca

f
> PODISOR
/ o
BULGARIA

Figura 17- Eastring

~= 1 NEGRUVODA silsit
vanspor intemaonal

PLANUL DE DEZVOLTARE A SNT 2022-2031 - REVIZUIT
2023 67/123



uuuuuuuuuuuuuuuuu

Descrierea proiectului

EASTRING este un gazoduct de interconectare cu flux bidirectional cu o capacitate anuala intre
225,500 GWh si 451,000 GWh (aprox. 20 mld. mc pana la 40 mld. mc), care conecteaza Slovacia
cu granita externa a UE prin Bulgaria, Ungaria si Romania.

EASTRING va asigura cea mai rentabila ruta de transport, directa, intre platformele de gaze din
vestul Uniunii Europene si Regiunea Balcanica/Turcia de vest-o zona cu potential foarte ridicat
in a oferi gaze din diferite surse.

Prin posibilitatea de a diversifica rutele de transport precum si sursele de aprovizionare, se va
asigura siguranta in aprovizionare in intreaga regiune, in principal in tarile Europei de Sud-Est.

Conform studiului de fezabilitate, implementarea proiectului se va realiza in doua faze, dupa
cum urmeaza:

» Faza 1 - Capacitate maxima de 20 mld. mc/an;

» Faza 2 — Capacitate maxima de 40 mld. mc/an.

Calendarul estimativ de dezvoltare a proiectului:

Etape de dezvoltare Data estinfat::;j Idué finalizare

Faza 1 2027

Studiu de prefezabilitate Finalizat
Studiu de fezabilitate Finalizat
Proiectare 2019-2022
Achizitii 2022-2023
Constructie 2025-2027
Punere in functiune/incepere operare 2027
Faza 2 2030

Studiu de prefezabilitate Finalizat
Studiu de fezabilitate Finalizat
Proiectare 2025-2028
Achizitii publice 2028-2029
Constructie 2028-2030
Punere in functiune/incepere operare 2030

Termen estimat de finalizare: anul 2027 pentru Faza 1, anul 2030 pentru Faza 2

Valoarea estimata a investitiei:
* Faza1 - 1.297 mil. Euro pentru Romania (2.600 mil. Euro-total);
* Faza2 - 357 mil. Euro pentru Romania (739 mil. Euro-total).

in anul 2018 a fost finalizat Studiul de Fezabilitate.
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Obiectivul Studiului de Fezabilitate a fost proiectarea unei conducte bidirectionale care sa
conecteze sistemul de transport din Slovacia cu granita de Sud-Est a Europei (Marea Neagra
sau Turcia) prin Ungaria, Romania si Bulgaria.

incadrare proiect in planuri Internationale
=  Proiect PCI (a treia lista): 6.25.1;
= TYNDP ENTSOG 2020 (Eastring—Romania): TRA-A-655.

Modificari fata de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului National de Transport gaze
naturale

PDSNT
PDSNT 2020-2029 2022-2031

Descrierea Gazoduct de interconectare cu flux bidirectional cu o | Nu sunt
proiectului capacitate anuala intre 225,500 GWh si 451,000 GWh (aprox. | modificari.

20 mld. mc pana la 40 mild. mc), care conecteaza Slovacia cu

granita externa a UE prin Bulgaria, Ungaria si Romania.
Termenul estimat de | 2025 - Faza 1 2027 — Faza 1
finalizare 2030 - Faza 2 2030 - Faza 2
Valoarea totala | Faza 1-1.297 mil. Euro pentru Romania Nu sunt
estimata a proiectului (2.600 mil. Euro—total); | modificari.

(mil. Euro) Faza 2- 357 mil. Euro pentru Romania (739 mil. Euro—total).

7.13 Sistem de monitorizare, control si achizitie de date pentru statiile de protectie
catodica aferente Sistemului National de Transport Gaze Naturale

Implementarea sistemului de achizitie, comanda si monitorizare pentru sistemul de protectie
catodica va asigura durabilitate si siguranta sporita in exploatare a conductelor de transport,
in baza datelor achizitionate, va asigura simplitate in operare pentru un sistem complex de
protectie al conductelor cu cheltuieli de mentenanta scazute.

Concomitent va oferi informatii legate de electrosecuritatea conductei, cat si pentru protectia
catodica intrinseca (fara sursa exterioara de curent catodic), oferind informatii in unele puncte
sau tronsoane pentru redresare limitativa a curentilor de dispersie in curent alternativ indusi
in conducta.

Descrierea proiectului

in cadrul SNTGN TRANSGAZ SA, statiile de protectie catodica reprezinta principalul sistem de
protectie activa a conductelor de transport gaze naturale. Exista in evidenta in acest moment,
aproximativ 1.042 statii de protectie catodica (SPC). Reducerea coroziunii conductelor,
mentinerea acestora in functiune pe o durata cat mai lunga de timp si reducerea costurilor cu
mentenanta este un obiectiv prioritar.

Sistemul centralizat de protectie catodica va oferi posibilitatea setarii, monitorizarii si operarii
clare si precise de la distanta a punctelor de interes ale sistemului, va elimina costurile de citire
a datelor, va evita situatiile in care datorita conditiilor meteo nu este posibila citirea datelor si
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erorile umane, va permite control distribuit al locatiilor, va reduce costurile cu operarea si
mentenanta, reduce considerabil timpul de configurare. Implementarea unui astfel de sistem
va reduce micro-managementul, timpii de test si punere in functiune.

Arhitectura distribuita va oferi riscuri minime de indisponibilitate si va oferi fiabilitate maxima
sistemului de protectie catodica.

Sistemul va fi intuitiv, usor de utilizat si acceptabil in orice structura de sistem SCADA, iar
cerintele de perfectionare a operatorilor sunt scurte si simple.

Implementarea unui astfel de sistem va reduce costurile cu personalul si va specializa
personalul de operare si mentenanta.

Decizia privind mentenanta sistemului precum si reglarea corespunzatoare a statiilor de
protectie catodica in sistem integrat va fi decizia unui dispecer bine instruit care se va baza pe
date in primite in timp real si pe o baza de date istorica.

Controlul de la distanta al parametrilor statilor de protectie catodica si monitorizarea
coroziunii in punctele critice ale sistemului de transport gaze naturale este obligatorie pentru
reducerea coroziunii si gestionarea corespunzatoare a consumurilor energetice din fiecare
locatie.

Implementarea sistemului SCADA pentru protectie catodica va asigura durabilitate si siguranta
sporita in exploatare a conductelor de transport, in baza datelor achizitionate, va asigura

simplitate in operare pentru un sistem complex de protectie al conductelor.

Calendarul estimativ de dezvoltare a proiectului:

Etape de dezvoltare Stadiu/Data estimata de finalizare
Studiu de fezabilitate Finalizat
Proiect Tehnic 2022-2023
Luarea deciziei finale de investitie 2024
Achizitii publice 2025
Constructie 2025-2027
Punere in functiune/incepere operare 2027

Termen estimat de finalizare: anul 2027
Valoarea estimata a investitiei: 17,7 milioane EURO

Modificari fata de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului National de Transport gaze
naturale

PDSNT 2020-2029 | PDSNT 2022-2031

Descrierea proiectului - Nu sunt modificari.
Termenul estimat de finalizare 2023 2027
Valoarea totala estimata a proiectului (mil. Euro) 8 17,7
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7.14 Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul National de Transport gaze naturale

SNTGN Transgaz are implementat si pus in functiune in anul 2015, un sistem SCADA care este
structurat astfel:

2 dispecerate la nivel central, Medias si Bucuresti;
9 dispecerate locale;

948 de SRM-uri;

106 de robineti de sectionare (de linie);

33 de noduri tehnologice;

3 statii de comprimare;

4 statii de transport international;

2 statii de import;

7 depozite subterane.

Sistemul National de Transport gaze naturale are o evolutie continua justificata de dinamica
fluxurilor de gaze vehiculate si de pozitia strategica pe care o are Romania in ceea ce priveste
asigurarea independentei si securitatii energetice nationale si europene:

dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea
gazelor naturale de la tarmul Marii Negre;

interconectarea Sistemului National de Transport gaze naturale cu conducta de
transport international gaze naturale T1 si reverse flow Isaccea;

dezvoltari ale SNT in zona de Nord-Est a Romaniei in scopul imbunatatirii aprovizionarii
cu gaze naturale a zonei precum si a asigurarii capacitatilor de transport spre/dinspre
Republica Moldova;

amplificarea coridorului bidirectional de transport gaze naturale Bulgaria—Romania-
Ungaria—Austria (BRUA-Faza Ill);

valorificarea resurselor tehnice si energetice ale Romaniei prin dezvoltarea de proiecte
de interconectare a SNT cu alte sisteme de transport europene (Ucraina, Moldova,
Serbia, Ungaria, Bulgaria);

proiect privind noi dezvoltari ale SNT in scopul preluarii gazelor de la tarmul Marii Negre;
interconectarea Romania—Serbia—interconectarea Sistemului National de Transport gaze
naturale cu sistemul similar de transport gaze naturale din Serbia;

modernizare SMG Isaccea 1;

extinderea, dezvoltarea si retehnologizarea infrastructurii de transport gaze naturale
(dezvoltarea de retehnologizarea/dezvoltarea statiilor de comprimare gaze naturale,
modernizarea infrastructurii sistemului de inmagazinare etc.);

satisfacerea cerintelor legislative impuse de catre Autoritatea Nationala de Reglementare
in domeniul Energiei (ANRE) privind integrarea in Sistemul SCADA TRANSGAZ a tuturor
punctelor de iesire din SNT, care nu au fost incluse in Sistemul SCADA implementat prin
Contractul de Furnizare nr. 17095/2009.

Securitatea alimentarii cu gaze naturale sta la baza oricarei politici energetice—orice intrerupere
a livrarilor de gaze naturale are consecinte importante asupra economiilor statelor membre
ale UE. Pentru a intari aceasta securitate, tarile Uniunii Europene trebuie sa-si diversifice vectorii
lor energetici si sursele energetice, dar in aceelasi timp sa actioneze pentru modernizarea
infrastructurii de transport gaze naturale.
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Modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale trebuie sa fie sustinuta in urmatorii ani
de dezvoltarea unui sistem SCADA, performant si flexibil, prin modernizarea arhitecturii
hardware si software, prin migrarea spre o arhitectura descentralizata, cu control distribuit pe
unitati administrative organizatorice in conformitate cu structura SNTGN TRANSGAZ SA.

Descrierea proiectului

Proiectul privind “"Dezvoltarea Sistemului SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)
pentru Sistemul National de Transport Gaze Naturale” va consta in:

analiza posibilitatiilor de optimizare a arhitecturii sistemului SCADA;
inlocuirea/upgradarea, la nivelul dispeceratelor SCADA nationale/teritoriale a
echipamentelor hardware uzate din punct de vedere moral si fizic in scopul asigurarii,
prin variantele noi de firmware/sisteme de operare/aplicatii software utilizate, a cresterii
volumului si puterii de procesare a datelor precum si a gradului de securitate informatica;
asigurarea unei rezerve de capacitate hardware/software la nivelul dispeceratelor SCADA
nationale si teritoriale necesara integrarii viitoare in sistemul SCADA a obiectivelor SNT
care urmeaza a fi puse in functiune in perioada 2022-2027;

integrarea suplimentara a circa 170 SRM (Statii de Reglare Masurare) functionale la
nivelul Sistemului National de Transport Gaze Naturale (SNT);

asigurarea continuitatii transmiterii, monitorizarii in timp real la dispeceratele SCADA
nationale si teritoriale, a parametrilor tehnologici relevanti si necesari din cadrul
obiectivelor SNT, in concordanta cu nivelul si ritmul de dezvoltare a instalatiilor
tehnologice pe termen scurt si mediu, in scopul monitorizarii si operarii SNT in conditii
de siguranta, eficienta si protectie a mediului inconjurator; integrarea automatizarilor
locale noi care vor fi puse in functiune pana in anul 2022 rezultate prin
retehnologizarea/dezvoltarea statilor de comprimare gaze naturale, a nodurilor
tehnologice, a robinetelor de sectionare amplasate pe conductele magistrale, etc;
instalarea de sisteme tip SCADA Intrusion Detection System LAN SCADA,;

instalarea de sisteme tip IP&DS dedicate cu supraveghere la nivel de protocoale
industriale pentru aplicatiile sensibile-statiile comandate de la distanta prin sistemul
SCADA: noduri tehnologice; statii de interconectare; statii de comprimare; viitoare
Sisteme de automatizare conducte.

instalarea unui sistem de simulare si PMS (Pipeline Monitoring Software) sau NSM
(Managementul Programului de Retea);

identificarea si asigurarea de solutii tehnice privind securizarea retelei de date industriale
in care sunt instalate sistemele de achizitie date si control (SCADA);

analizarea oportunitatiilor tehnice privind proiectarea si realizarea unui dispecerat de
urgenta, in cazul in care studiul referitor la oportunitatea si necesitatea existentei unui
dispecerat de urgenta reclama acest lucru, instruirea personalului operator/tehnic/de
mentenanta SCADA pentru utilizarea noilor tehnici si politici de securitate implementate.
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Calendarul estimativ de dezvoltare a proiectului:

Etape de dezvoltare

Studiu de fezabilitate

Proiect Tehnic

Luarea deciziei finale de investitie
Constructie

Punere in functiune/incepere operare

Termen estimat de finalizare: anul 2025

Valoarea estimata a investitiei: 5,5 milioane EURO

@ TRANSGAZ

~- MAGISTRALA ENMERGIEI

Stadiu/
Data estimata de finalizare
2022
2023
2023
2024-2025
2025

Modificari fata de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului National de Transport gaze

naturale

Descrierea proiectului
Termenul estimat de finalizare

Valoarea totala estimata a proiectului (mil. Euro)

PDSNT 2020-2029 | PDSNT 2022-2031

- Nu sunt modificari.

2023 2025

5,5 Nu sunt modificari.

7.15 Modernizare SMG Isaccea 2 si SMG Negru Voda 2 in vederea realizdrii curgerii

bidirectionale pe conducta T2
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Figura 18 - Modernizare SMG Isaccea 2 si SMG Negru Voda 2 in vederea realizdrii curgerii
bidirectionale pe conducta T2
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Descrierea proiectului

Pentru asigurarea curgerii bidirectionale la granita cu Ucraina si Bulgaria pe conducta de tranzit
T2 este necesara modernizarea statiilor de masurare gaze naturale SMG Isaccea 2 si SMG
Negru Voda 2.

1. Statie de masurare SMG Isaccea 2
Statia de Masurare modernizata va fi dotata cu instalatie de separare/filtrare si instalatie de
masurare:

» separarea/filtrarea este asigurata de o baterie de separare/filtrare;

* instalatia de masurare va fi compusa din mai multe linii de masurare paralele (in operare
si in rezerva) echipate cu contoare cu ultrasunete in scopul masurarii cantitatilor de gaze
naturale livrate, fiecare linie fiind echipata identic cu trei sisteme de masurare
independente (Pay, Check si Verificare); sistemele independente Pay si Check vor utiliza
contoare cu ultrasunete dual, iar sistemele de Verificare vor utiliza un contor cu
ultrasunete simplu.

Numarul liniilor de masurare este suficient pentru a permite masurarea cantitatilor de gaze
naturale ce vor fi livrate prin SMG. Numarul de linii in operare va depinde de cantitatile de
gaze naturale ce urmeaza a fi vehiculate prin SMG.

Volumele rezultate din masurarea independenta a sistemelor Pay, Check si Verificare vor fi
monitorizate continuu.

2. Statia de masurare SMG Negru Voda 2
Statia de Masurare modernizata va fi dotata cu instalatie de separare/filtrare si instalatie de
masurare:

» separarea/filtrarea este asigurata de o baterie de separare/filtrare;

* instalatia de masurare va fi compusa din mai multe linii de masurare paralele (in operare
si In rezerva) echipate cu contoare cu ultrasunete in scopul masurarii cantitatilor de gaze
naturale livrate, fiecare linie fiind echipata identic cu doua sisteme de masurare
independente (Pay si Check); sistemele independente Pay si Check vor utiliza contoare
cu ultrasunete dual.

Numarul liniilor de masurare este suficient pentru a permite masurarea cantitatilor de gaze
naturale ce vor fi livrate prin SMG. Numarul de linii in operare, va depinde de cantitatile de
gaze naturale ce urmeaza a fi vehiculate prin SMG.

Volumele rezultate din masurarea independenta a sistemelor Pay si Check vor fi monitorizate
continuu.

Calendarul estimativ de dezvoltare a proiectului:

Etape de dezvoltare Stadiu/Data estimata de finalizare
Studiu de fezabilitate 2021-2022*
Proiect Tehnic 2022-2023*
Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiilor de 023+

construire
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Luarea deci
Constructie

@ TRANSGAZ

MAGISTRALA ENMERGIEI

Etape de dezvoltare Stadiu/Data estimata de finalizare
Obtinerea autorizatiei de construire 2023*
ziei finale de investitie 2023*
2023-2024*
2024*

Punere in functiune/incepere operare

*Proiectul va fi dezvoltat in functie de rezultatele evaludrii cererii de piatd pentru capacitate incrementald pentru punctele de
interconectare situate pe conductele T2 si T3 pe directia de transport Bulgaria — Romdnia — Ucraina (culoarul transbalcanic).

Termen estimat de finalizare: 2024

Valoarea estimata a investitiei: 26,65 milioane EURO
Modificari fata de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului National de Transport gaze

naturale
PDSNT 2020-2029 PDSNT 2022-2031
. . . Modernizare Isaccea 2 o s
Descrierea proiectului Modernizare Negru Voda 2 Nu sunt modificari.
Termenul estimat de finalizare 2024 Nu sunt modificari.
Valoarea totala estimata a proiectului (mil. Euro) 26,65 Nu sunt modificari.

7.16 Modernizare SMG Isaccea 3 si Negru Voda 3 in vederea realizarii curgerii
bidirectionale pe conducta T3
I @ TRANsGAZ
5 e i ek Sistemul National de Transport Gaze Naturale
33 - Pancte o teconacar 12 st tetir
4 Proiect 7.16
§ Modemizare SMG Isaccea 3
sl SMG Negru Voda 3
in vederea realizarii
curgerii bidirectionale
’ pe conducta T3
CSANADPALOTA
5 HORIA
( Magloc
\ P
Figura 19- Modernizare SMG Isaccea 3 si SMG Negru Voda 3 in vederea realizdrii curgerii
bidirectionale pe conducta T3
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MAGISTRALA ENMERGIEI

1. Statie de masurare SMG Isaccea 3
Statia de Masurare modernizata va fi dotata cu instalatie de separare/filtrare si instalatie de
masurare:

» separarea/filtrarea este asigurata de o baterie de separare/filtrare;

* instalatia de masurare va fi compusa din mai multe linii de masurare paralele (in operare
si in rezerva) echipate cu contoare cu ultrasunete in scopul masurarii cantitatilor de gaze
naturale livrate, fiecare linie fiind echipata identic cu trei sisteme de masurare
independente (Pay, Check si Verificare);

= sistemele independente Pay si Check vor utiliza contoare cu ultrasunete dual, iar
sistemele de Verificare vor utiliza un contor cu ultrasunete simplu.

Numarul liniilor de masurare este suficient pentru a permite masurarea cantitatilor de gaze
naturale ce vor fi livrate prin SMG. Numarul de linii in operare va depinde de cantitatile de
gaze naturale ce urmeaza a fi vehiculate prin SMG.

Volumele rezultate din masurarea independenta a sistemelor Pay, Check si Verificare vor fi
monitorizate continuu.

2.Statia de masurare SMG Negru Voda 3
Statia de Masurare modernizata va fi dotata cu instalatie de separare/filtrare si instalatie de
masurare:

» separarea/filtrarea este asigurata de o baterie de separare/filtrare;

» instalatia de masurare va fi compusa din mai multe linii de masurare paralele (in operare
si in rezerva) echipate cu contoare cu ultrasunete in scopul masurarii cantitatilor de gaze
naturale livrate, fiecare linie fiind echipata identic cu doua sisteme de masurare
independente (Pay si Check);

= sistemele independente Pay si Check vor utiliza contoare cu ultrasunete dual.

Numarul liniilor de masurare este suficient pentru a permite masurarea cantitatilor de gaze
naturale ce vor fi livrate prin SMG. Numarul de linii in operare, va depinde de cantitatile de
gaze naturale ce urmeaza a fi vehiculate prin SMG.

Volumele rezultate din masurarea independenta a sistemelor Pay si Check vor fi monitorizate
continuu.

Calendarul estimativ de dezvoltare a proiectului:

Etape de dezvoltare Stadiu/Data estimata de finalizare
Studiu de fezabilitate 2023-2024*
Proiect Tehnic 2024-2025*
Documgntatie tehnica pentru obtinerea autorizatiilor de 2025+
construire
Obtinerea autorizatiei de construire 2025*
Luarea deciziei finale de investitie 2025*
Constructie 2026-2027*
Punere in functiune/incepere operare 2028*

*Proiectul va fi dezvoltat in functie de rezultatele evaludrii cererii de piatd pentru capacitate incrementald pentru punctele de
interconectare situate pe conductele T2 si T3 pe directia de transport Bulgaria — Romania — Ucraina (culoarul transbalcanic).
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Termen estimat de finalizare: 2028

Valoarea estimata a investitiei: 26,65 milioane EURO

@ TRANSGAZ

~- MAGISTRALA ENMERGIEI

Modificari fata de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului National de Transport gaze naturale

PDSNT 2020-2029

. . . Modernizare Isaccea 3
Descrierea proiectului

Modernizare Negru Voda 3

Termenul estimat de finalizare 2028

Valoarea totala estimata a proiectului(mil.Euro) 26,65

PDSNT 2022-2031
Nu sunt modificari.

Nu sunt modificari.
Nu sunt modificari.

7.17 Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Marii Negre
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Figura 20 - Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mdrii Negre

Descrierea proiectului

Preluarea gazelor naturale de la tarmul Marii Negre printr-un terminal GNL presupune
realizarea interconectarii Sistemului National de Transport gaze naturale la terminalul GNL prin
construirea unei conducte de transport gaze naturale, in lungime de cca 25 Km, de la tarmul

Marii Negre pana la conductele T1 si T2.

Capacitatea si presiunea de proiectare pentru aceasta conducta se vor stabili in functie de

cantitatile de gaze naturale disponibile la tarmul Marii Negre.
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Calendarul estimativ de dezvoltare a proiectului:

Etape de dezvoltare
Studiu de fezabilitate
Proiect Tehnic

Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiilor de
construire

Obtinerea autorizatiei de construire
Luarea deciziei finale de investitie
Constructie

Punere in functiune/incepere operare

Termen estimat de finalizare: 2028

Valoarea estimata a investitiei: 19,6 milioane EURO

uuuuuuuuuuuuuuuuu

Stadiu/Data estimata de finalizare
2022-2023
2023-2024

2025

2025
2025
2026-2028
2028

Modificari fata de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului National de Transport gaze

naturale
PDSNT PDSNT
2020-2029 2022-2031

in lungi e o

Descrierea proiectului Conducta in lungime Nu sunt modificari.
de 25 km

Termenul estimat de finalizare 2028 Nu sunt modificari.
Valoarea totala estimata a proiectului 19,6 NU sunt modificari

(mil. Euro)

8. DIRECTII DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE

I. DEPOGAZ PLOIESTI-PROIECTE MAJORE DE INMAGAZINARE
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MAGISTRALA ENMERGIEI
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Figura 21 - Proiecte majore de inmagazinare gaze naturale - Depogaz

8.1 Cresterea capacitdtii de extractie zilnicd in cadrul Depozitului Bilciuresti - Modernizarea
infrastructurii sistemului de inmagazinare gaze naturale-Bilciuresti

Proiectul are ca scop cresterea capacitatii de livrare zilnica a gazelor naturale din depozitul Bilciuresti
pana la un debit de 20 milioane mc/zi si asigurarea unui grad sporit de siguranta in exploatare, corelat
si cu o crestere a capacitatii de inmagazinare de 108 milioane mc/ciclu.

Descrierea proiectului:

Proiectul consta in urmatoarele:

* modernizare instalatii de colectare, separare, masurare si uscare grupuri Bilciuresti;

» sistematizare si modernizare sistem de conducte aspiratie/refulare gaze si modernizare
sistem racire statie comprimare Butimanu;

= modernizare 39 sonde de injectie/extractie;

* modernizare instalatii racire modul comprimare M3 Butimanu;

» foraj 4 sonde no;j;

= conductda noua (11 Km) transport gaze naturale intre depozit Bilciuresti si statie
comprimare Butimanu.

Pentru a nu perturba activitatea de inmagazinare gaze naturale, proiectul va fi implementat
etapizat.
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Calendarul estimat de dezvoltare a proiectului

Etape de dezvoltare

Studiu de fezabilitate
FID
Proiectare Etapa |

Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatilor de construire
si obtinere Autorizatie de Construire Etapa |

Documentatie de licitatie si achizitie executie lucrari Etapa |
Constructie Etapa |

Punere in functiune/incepere operare Etapa |

Documentatia de licitatie si achizitie servicii proiectare Etapa Il
Proiectare Etapa Il

Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatilor de construire
si obtinere Autorizatie de Construire Etapa Il

Documentatie de licitatie si achizitie executie lucrari Etapa Il
Constructie Etapa ll

Punere in functiune/incepere operare Etapa Il

uuuuuuuuuuuuuuuuu

Stadiu/
Data estimata de
finalizare

Finalizat
2017
2020

Etapizat pana in 2022

Etapizat pana in 2022
Etapizat pana in 2023
Etapizat pana in 2023
Etapizat pana in 2022

2023

2023

Etapizat pana in 2023
Etapizat pana in 2026
Etapizat 2026

NOTA: in cursul anului 2020 Studiul de fezabilitate a fost actualizat
Termen estimat de finalizare: anul 2026

Valoarea totala estimata a investitiei: 123 milioane EURO
FID: 2017

Incadrare proiect in planuri internationale

Proiect cuprins in Coridorul NSI East Gas - (Interconectarea Nord-Sud) pentru Regiunea Europa Centrala
si de Est, numar de referinta PIC 6.20.7 - Bilciuresti Underground Storage.

Proiect cuprins in TYNDP 2020: UGS-F-311 — Bilciuresti daily withdrawal capacity increase
Surse finantare - surse proprii, surse atrase

Modificari fata de Planul anterior de Dezvoltare a Sisteului National de Transport gaze
naturale
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PDSNT 2020-2029

Descrierea — modernizare instalatii
proiectului masurare si uscare grupuri Bilciuresti;

— sistematizare si modernizare sistem de

conducte aspiratie/refulare gaze naturale

si  modernizare

comprimare Butimanu;

— modernizare
injectie/extractie;
— foraj 4 sonde noi;

— conducta noua (11 Km) transport gaze
naturale intre depozit Bilciuresti si statie
comprimare Butimanu.

Termenul estimat de 2025

finalizare

Valoarea totala
estimata a
proiectului (mil.
Euro)

@ TRANSGAZ

s MAGISTRALA ENMERGIEI

PDSNT 2022-2031

-modernizare instalatii  de  colectare,
separare, masurare Si uscare grupuri
Bilciuresti;

-sistematizare si modernizare sistem de
conducte  aspiratie/refulare  gaze = si
modernizare sistem racire statie comprimare
Butimanu;

-modernizare 39 sonde de injectie/ extractie;
-modernizare instalatii racire modul
comprimare M3 Butimanu;

-foraj 4 sonde noi;

-conducta noud (11 Km) transport gaze intre
depozit Bilciuresti si statie comprimare
Butimanu.

2026

123

8.2 Cresterea capacitdtii de stocare subterana gaze naturale a depozitului Ghercesti

Proiectul are ca scop completarea infrastructurii sistemului de inmagazinare gaze naturale
Ghercesti pentru asigurarea conditiilor de operare la capacitatea de 600 milioane m>/ciclu.

Descrierea proiectului:

Proiectul va consta din urmatoarele:
= statie comprimare gaze;

» extindere instalatii de uscare si masurare gaze;
* modernizare 20 sonde de injectie/extractie;

» interconectare depozit inmagazinare gaze Ghercesti cu SNT;

= stoc inactiv gaze.

Calendarul estimat de dezvoltare a proiectului

Etape de dezvoltare

Studiu de fezabilitate
FID

Proiectare

Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiilor de
construire si obtinere Autorizatie de Construire

Documentatie de licitatie si achizitie
Constructie

Punere in functiune/incepere operare

Stadiu/Data estimata de finalizare

2021
2021
2022

2023

2023
2026
2026
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Termen estimat de finalizare: anul 2026

Valoarea totala estimata a investitiei: 55 milioane EURO

FID: 2021

incadrare proiect in planuri internationale

Proiect cuprins in TYNDP 2020: UGS-N-398 - Ghercesti Underground Gas Storage in Romania
Surse finantare - surse proprii, surse atrase.

Modificari fata de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului National de Transport gaze
naturale

PDSNT 2020-2029 PDSNT 2022-2031
Descrierea proiectului |- statie comprimare gaze naturale; Nu sunt modificari.
— extindere instalatii de uscare si mdsura gaze

naturale;

— modernizare 20 sonde de injectie/extractie;

— interconectare depozit inmagazinare gaze
naturale Ghercesti cu SNT;

— stoc inactiv gaze naturale.

Termenul estimat de 2026 Nu sunt modificari
finalizare

Valoarea totala 122 55
estimata a proiectului

(mil. Euro)

8.3 Depozit nou de stocare subterand a gazelor naturale Falticeni (Moldova)

Proiectul are drept scop dezvoltarea unui nou depozit de inmagazinare subterana in nord-
estul Romaniei (regiunea Moldova).

Descrierea proiectului:

Transformarea in depozit de inmagazinare subterana a unuia sau mai multor campuri
depletate dintre urmatoarele: Pocoleni, Comanesti, Todiresti sau Davideni.

Caracteristici:
» capacitate de aproximativ 200 milioane m>/cicly;
= capacitate de injectie de aproximativ 1,4 milioane m®/zi;
= capacitate de extractie de aproximativ 2 milioane m?/zi.

Proiectul va consta din urmatoarele
= statie de comprimare gaze naturale;
» instalatii de uscare si masura gaze naturale;
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» instalatii tehnologice sonde injectie/extractie;

» foraj sonde de injectie/extractie;

* interconectare depozit inmagazinare gaze naturale cu SNT;
» stoc inactiv gaze naturale.

Calendarul estimat de dezvoltare a proiectului

AOCHCEATIEIG Data estin?;:: I:: finalizare

Studiu de fezabilitate 2024
FID 2024
Proiectare 2024
Documentatie tehnica pentru obtinerea

autorizatiilor de construire si obtinere Autorizatie de 2025
Construire

Documentatie de licitatie si achizitie 2025
Constructie 2026
Punere in functiune/incepere operare 2026

Termen estimat de finalizare: anul 2026

Valoarea totala estimata a investitiei: 80 milioane EURO

Surse finantare - surse proprii, surse atrase

FID: 2024

incadrare proiect in planuri internationale

Proiect cuprins in TYNDP 2020: UGS-N-399 — New Underground Gas Storage at Falticeni

Modificari fata de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului National de Transport gaze
naturale

PDSNT
PDSNT 2020-2029
2022-2031
Descrierea proiectului —statie de comprimare; Nu sunt
—instalatii de uscare si masura gaze; modificari.
—instalatii tehnologice sonde injectie/extractie;
—foraj sonde de injectie/extractie;
—interconectare depozit inmagazinare gaze cu
SNT;
—stoc inactiv gaze.
Termenul estimat de 2029 2026
finalizare
Valoarea totala estimata a 80 Nu sunt
proiectului (mil. Euro) modificari.
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8.4 Cresterea capacitatii de stocare subterana gaze naturale la depozitul Sarmdsel
(Transilvania)

Proiectul are drept scop dezvoltarea depozitului de inmagazinare subterana existent de la
Sarmasel de la capacitatea de 900 milioane m?/ciclu la 1550 milioane m*/ciclu (o crestere cu
650 milioane m>/ciclu), cresterea capacitatii de injectie cu 4 milioane m*/zi, la un total de 10
milioane m>/zi, cresterea capacitatii de extractie cu 4 milioane m?/zi, la un total de 12 milioane
m?3/zi.

Din punct de vedere tehnic proiectul consta in forarea unor sonde noi, realizarea unei
infrastructuri de suprafatd moderne, conforme cu cerintele standardelor europene de
siguranta si control, extinderea instalatiilor de comprimare gaze si modernizarea si optimizarea
instalatiilor de separare si masura fiscala existente.

Sistemul de injectie/extractie este conceput incat sa asigure vehicularea fluxurilor de gaze
pentru injectie/extractie pe conducte colectoare dedicate fiecarui obiectiv.

Descrierea proiectului:

Proiectul consta din extinderea instalatiilor Depozitului de gaze Sarmasel cu urmatoarele
obiective:

= 38 Sonde;

= 48,6 Km Conducte aductiune;

= 8 Grupuri de sonde;

= 19,2 Km Conducte colectoare;

» 3 unitati de comprimare;

= 2 instalatii de uscare gaze;

» Instalatie de separare si masura (ISM);

= Sistem de producere a energiei din surse regenerabile;

= Racord la Sistemul National de Transport Gaze Naturale (SNT).

in urma implementirii solutiei tehnice rezultati in urma studiului de fezabilitate noua
infrastructura proiectata va permite:

» separarea fluxurilor de gaze vehiculate in cele trei obiective geologice ce compun
depozitul, ceea ce va face posibila utilizarea simultana a depozitului atat la injectie cat si
la extractie;

» diminuarea consumurilor de energie electrica, necesara in procesul de inmagazinare, cu
25%.

Calendarul estimat de dezvoltare a proiectului

Etape de dezvoltare Data estir:::::;ij I:: finalizare
Studiu de fezabilitate 2021
FID 2023
Proiectare 2023
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Etape de dezvoltare

Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiilor de
construire si obtinere Autorizatie de Construire

Documentatie de licitatie si achizitie
Constructie
Punere in functiune/incepere operare

Termen estimat de finalizare: anul 2026

uuuuuuuuuuuuuuuuu

Stadiu/
Data estimata de finalizare
2024
2024
2026
2026

Valoarea totala estimata a investitiei: 163,1 milioane EURO

Incadrare proiect in planuri internationale

Proiect cuprins in TYNDP 2020: UGS-N-371 — Sarmasel underground gas storage in Romania

Surse finantare — surse proprii, surse atrase.

Modificari fata de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului National de Transport gaze

naturale

PDSNT 2020-2029

Descrierea — extindere statie de comprimare;
proiectului — extindere instalatii de uscare si
masurd gaze naturale;
— instalatii tehnologice sonde
injectie/extractie;
— modernizare 46 sonde de
injectie/extractie;
— foraj 15 sonde noi;
— stoc inactiv gaze naturale.

Termenul estimat 2024
de finalizare

Valoarea totala 136
estimata a

proiectului (mil.

Euro)
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PDSNT 2022-2031

-38 Sonde;

-48,6 Km Conducte aductiune;

- 8 Grupuri de sonde;

- 19,2 Km Conducte colectoare;

- 3 unitati de comprimare;

- 2 instalatii de uscare gaze;

- Instalatie de separare si masura
(ISM);

-Sistem de producere a energiei din
surse regenerabile;

- Racord la Sistemul National de
Transport Gaze Naturale (SNT).

2026

163,1
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Il. DEPOMURES TARGU-MURES-PROIECT MAJOR DE INMAGAZINARE
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Figura 22 - Proiecte majore de inmagazinare gaze naturale - Depomures

8.5. Unitate de stocare-Depomures

Proiectul are ca scop retehnologizarea si dezvoltarea depozitului de inmagazinare subterana
gaze naturale Targu-Mures pentru imbunatatirea conditiilor tehnice de inmagazinare in
depozitul Targu-Mures si implicit cresterea gradului de flexibilitate a serviciilor prestate,
in special in contextul dinamicii actuale a pietei gaziere.

Descrierea proiectului:

Proiectul initiat de Depomures consta in retehnologizarea si dezvoltarea depozitului de
inmagazinare subterana gaze naturale Targu-Mures, cu o capacitate actuala de 300 mil. mc.
Proiectul de dezvoltare al operatorului de inmagazinare gaze naturale Depomures SA este un
proiect ce se desfasoara etapizat (2 faze).

Obiectivele principale ale acestui proiect sunt:

(i) cresterea flexibilitatii depozitului pe de o parte prin cresterea presiunii de livrare a
gazelor din depozit la interfata cu SNT pana la cca.35 bar, iar pe de alta parte prin
cresterea capacitatii zilnice de injectie si extractie de la o medie actuala de cca.1,6
mil.mc/zi la cca. 3,5 mil. mc/zi dupa implementarea fazei 1 a proiectului, respectiv la
cca. 5 mil. m¢/zi, dupa implementarea fazei a doua de dezvoltare, respectiv

(i) cresterea volumului util al depozitului la 400 mil.mc intr-o prima etapa (Faza 1),
respectiv la 600 mil.mc intr-o etapa ulterioara (Faza 2).
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Proiectul consta in principal din urmatoarele:
» statie centrala de gaze (unitati de comprimare, uscare gaze, panou comercial de
masurare gaze bidirectional, facilitati adiacente);
» colector nou de inmagazinare;
* modernizare instalatii tehnologice de suprafata pentru cresterea presiunii de operare,
sonde noi.

Implementarea primei faze a proiectului este partial finalizata, o parte din investitii fiind la
aceasta data puse in functiune (modernizare instalatii existente pentru cresterea presiunii de
operare la 64 bar, colector nou de inmagazinare gaze, statie de uscare gaze, conectare depozit
la SNT de inalta presiune).

Calendarul estimat de dezvoltare a proiectului

Etape de dezvoltare Stadiu/Data estimata de finalizare*
Studiu de fezabilitate Finalizat
Studiu FEED Finalizat
Autorizatie de Construire Finalizat (Faza 1) / 2025 (Faza 2)
Procedura de licitatie si achizitie 2025
Constructie 2026
Punere in functiune 2026

*Calendarul de implementare prezentat este unul estimativ, datele estimate de finalizare a diferitelor etape urmdand
a fi actualizate in functie de data obtinerii deciziei finale de investitie.

Termen estimat de finalizare: anul 2026

Valoarea totala estimata a investitiei : 87 milioane EURO

FID Faza 1: 2022; FID Faza 2-dupa finalizarea implementarii Fazei 1.
incadrare proiect in planuri internationale

Proiectul de dezvoltare al Depomures a fost declarat in anul 2013 Proiect de Interes Comun
(PIC) de catre Comisia Europeana. Statutul de PIC a fost reconfirmat de Comisia Europeana
ulterior in cadrul listelor actualizate a proiectelor de interes comun la nivel european. Astfel,
proiectul este inclus pe lista a 5-a PIC adoptata de Comisia Europeana la data de 19 noiembrie
2021, in coridorul NSI Gas (regiunea Europa Centrala si de Est), grupul Cresterea capacitdtii de
stocare in Europa de sud-est, cu numarul de referinta 6.20.4.

Includerea si pastrarea proiectului Depomures pe lista de proiecte-cheie de infrastructuri
energetice de interes comun la nivelul Uniunii Europene, dovedeste si intareste importanta
strategica a acestuia nu doar la nivel national ci si la nivel european. Mai mult, evolutiile recente
inregistrate atat pe piata de gaze naturale cat si pe cea de energie electrica, respectiv
modificarea dramatica a contextului geopolitic, demonstreaza inca o data rolul critic al unei
infrastructuri de inmagazinare adecvate in vederea asigurarii sigurantei aprovizionarii la preturi
accesibile pentru clientii casnici si industriali ai Uniunii Europene.
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in conformitate cu dispoxzitiile statutare ale Societatii, sursele de finantare aferente proiectului
urmeaza sa fie aprobate de instantele de guvernanta ale Societatii (fonduri proprii,
imprumuturi, fonduri nerambursabile) cu ocazia luarii deciziei finale de investitie.

Modificari fata de Planul anterior de Dezvoltare a Sistemului National de Transport gaze
naturale

PDSNT
PDSNT 2020-2029 2022-2031
Descrierea proiectului — statie centrala de gaze (unitati de comprimare, Nu sunt
uscare gaze, panou de masura fiscald modificari.
bidirectionala gaze, facilitati adiacente);
— colector nou de inmagazinare;
— modernizari instalatii tehnologice de suprafata
pentru cresterea presiunii de operare, sonde noi.
Termenul estimat de 2026
finalizare 2022 (Faza 1) (Faza 1+2)
Valoarea totala estimata 87
a proiectului (mil. Euro) 30 (Faza 1) (Faza 1+2)
8.6. ANALIZA PROIECTELOR DE INMAGAZINARE
8.6.1. Statutul Proiectelor in functie de Decizia Finala de Investitie (FID):
Proiecte de inmagazinare TYNDP 2020 PCl (lista
alV-a)
Cresterea capacitatii de extractie zilnica in cadrul
8.1 D.ep02|tuI.U| B|IC|urfzst|— Moglermzarea infrastructurii UGS — F — 311 EID
sistemului de finmagazinare gaze naturale-
Bilciuresti
8.2 Cresterea capaC|.tat|| . de stoca.re subterana gaze UGS — N — 398 FID
naturale a depozitului Ghercesti
Depozit nou de stocare subterana a gazelor LA non
8.3 naturale Falticeni (Moldova) UGS - N =399 FID
8.4 Cresterea capaC|t.at|| cvie svtocare su_bter:?na gaze UGS — N — 371 6.206 A non
naturale la depozitul Sarmasel (Transilvania) FID
8.5 Betehno!oglzarea Si dvezvoltarea dep?znulw de UGS — A - 233 6.20.4 A non
inmagazinare subterana gaze naturale Targu Mures FID
2-8.1,82, 2-84,85 1-83
[ [ —
FID A non FID LA non FID

Grafic 19- Statut Proiecte Majore de inmagazinare
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8.6.2. Costul Proiectelor majore de inmagazinare

Valoarea Termen

Nr. : - : :
. Proiectul estimata de Importanta proiectului
proiect R N
mil. Euro finalizare
I . Cresterea capacitatii de livrare zilnica a
Cresterea capacitatii de extractie ’ P - . . .
. N gazelor naturale din depozitul Bilciuresti
zilnicd in cadrul Depozitului . s . L L
. . . pana la un debit de 20 milioane mc/zi si
Bilciuresti - Modernizarea . . . . o
8.1 123 2026 asigurarea unui grad sporit de siguranta in

infrastructurii ~ sistemului  de
fnmagazinare gaze naturale—
Bilciuresti

exploatare, corelat si cu o crestere a
capacitatii de inmagazinare de 108 milioane
mc/ciclu.
Cresterea capacitatii de stocare
8.2 subteranda gaze naturale a 55 2026
depozitului Ghercesti

Cresterea capacitatii de livrare zilnica a
gazelor din depozitul Ghercesti

Depozit nou de stocare Cresterea capacitatii in inmagazinare gaze
8.3 subterana a gazelor naturale 80 2026 naturale pentru asigurarea securitatii

Falticeni aprovizionari cu gaze naturale

Cresterea capacitatii de stocare Cresterea capacitatii in inmagazinare gaze
8.4 subteranda gaze naturale la 163,1 2026 naturale pentru asigurarea securitatii

depozitul Sarmasel (Transilvania) aprovizionari cu gaze naturale

Cresterea  capacitatii  zilnice  de
injectie/extractie, simultan cu cresterea

Retehnologizarea si dezvoltarea volumul util a depozitului pentru

depozitului de Tinmagazinare 87 2026 . . A ..
8.5 < A asigurarea sigurantel In aprovizionarea
subterana gaze naturale Targu iv a flexibilitati
Mures Cu gaze, respgctlvaj .eX| ilitati nef:esare
pentru o mai buna integrare a pietelor
de energie la nivel national si regional
TOTAL Proiecte inmagazinare 508,1 mil. Euro
163,1
123
80 87
- . .
8.1 Modernizarea 8.2 Cresterea capacitdtii 8.3 Depozit noude 8.4 Cresterea capacitatii 8.5 Retehnologizarea si
infrastructurii sistemului  de stocare subterana stocare subterana a de stocare subterana  dezvoltarea depozitului
de inmagazinare gaze gaze naturale a gazelor naturale Falticeni gaze naturale la de inmagazinare
naturale—Bilciuresti depozitului Ghercesti depozitul Sdrmdsel  subterand gaze naturale
(Transilvania) Targu Mures

Grafic 20 - Costul Proiectelor Majore de inmagazinare (mil. EURO)

Efortul investitional necesar realizarii proiectelor majore de inmagazinare in functie de
termenele de finalizare:

2026 e 508, 1

’

0 100 200 300 400 500 600

B Ffart invectitinnal Tnmacazinare (mil Fiirn)

Grafic 21- Efortul investitional - functie de termenele de finalizare (mil. EURO)
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Mentionam ca in ceea ce priveste proiectele Modernizarea infrastructurii sistemului de
inmagazinare gaze-Bilciuresti (proiect FID) si Unitate de stocare Depomures (proiect FID),
Transgaz este in masura sa confirme faptul ca dispune de capacitatea necesara preluarii
volumelor aferente, luand in considerare discutiile prealabile purtate cu Romgaz si Depomures
Targu-Mures.

9. ANALIZA PROIECTELOR STRATEGICE TRANSGAZ
9.1 Statutul Proiectelor
in functie de Decizia Finald de Investitie (FID) in TYNDP 2015 proiectele au fost clasificate in
doua categorii: proiecte FID—proiecte pentru care s-a luat decizia finala de investitie si non-
FID—proiecte pentru care nu s-a luat decizia finala de investitie.
in TYNDP 2017 statutul de baza non-FID a fost impértit in subcategoriile:

= non-FID avansate (A non-FID);

* non-FID mai putin avansate (LA non-FID).

Functie de aceasta clasificare, proiectele Planului de Dezvoltare a Sistemului National de
Transport gaze naturale 2022-2031 se prezinta astfel:

Nr. proiect Denumire proiect Statut

711 Dezvoltarea pe teritqriul Roménigi a SistAer.nqui Na;ional dg Transport FINALIZAT
Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria—-Roméania-Ungaria—Austria — Faza |
Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a Sistemului National de Transport

7.1.2 . . A . . A non FID
Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria—Romania—Ungaria—Austria — Faza Il

72 Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a Coridorului Sudic de Transport pentru | FID**

) preluarea gazelor naturale de la tarmul Marii Negre

Interconectarea sistemului national de transport gaze naturale cu

7.3 conducta de transport international gaze naturale T1 si reverse flow | FINALIZAT

Isaccea

Proiect privind dezvoltari ale SNT in zona de Nord-Est a Romaniei in
7.4 scopul imbunatatirii aprovizionarii cu gaze naturale a zonei precum si a | FID
asigurarii capacitatilor de transport spre Republica Moldova

Amplificarea coridorului de transport bidirectional Bulgaria—Romania—

7.5 . . LA FID
Ungaria—Austria (BRUA-Faza ) non
76 Proiect privind noi dezvoltari ale SNT in scopul preluarii gazelor de la EID
) tarmul Marii Negre
7.7 Interconectarea Romania-Serbia A non FID
7.8 Modernizare SMG Isaccea 1 si SMG Negru Voda 1
7.8.1 Modernizare SMG Isaccea 1 FINALIZAT
7.8.2 Modernizare SMG Negru Voda 1 Se elimina
Interconectarea sistemului national de transport gaze naturale cu sistemul -
7.9 . . L . e Se elimina
de transport gaze naturale din Ucraina, pe directia Gheraesti—Siret
7.10 Dezvoltare—Modernlz?r_e !nfrastructura de transport gaze naturale in zona LA non FID
de Nord-Vest a Romaniei
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Nr. proiect Denumire proiect Statut

711 Cresterea cap’aata.t,u d.e tr:?msport gaze naturale a interconectarii Romania- LA non FID*
Bulgaria pe directia Giurgiu-Ruse

7.12 Eastring—Romania LA non FID
Sistem de monitorizare, control si achizitie de date pentru statiile de

7.13 protectie catodica aferente Sistemului National de Transport Gaze | LA non FID*
Naturale

714 Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul National de Transport LA non EID*
Gaze Naturale

7.15 Moder.r.wlz.ar.e SMG Isaccea 2 si SMG Negru Voda 2 in vederea realizarii LA non EID*
curgerii bidirectionale pe conducta T2

716 Moder'r'uz.ar.e SMG Isaccea 3 si SMG Negru Voda 3 in vederea realizarii LA non FID*
curgerii bidirectionale pe conducta T3

717 Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Marii Negre LA non FID*

*Proiecte care nu sunt incluse in TYNDP 2020
** Transgaz a luat Decizia de Investitie. Demararea executiei depinde de luarea Decizie de Investitie Finald de cdtre Concesionarii
perimetrului Neptun Apd Addnca din Marea Neagra.

Tabel 8 — Statutul Proiectelor Majore pentru perioada 2021-2030

9
. : N
[ —
FID A non FID LA non FID

Gradfic 22 - Statutul Proiectelor Majore Transgaz

Mentiune

Fata de Planul de Dezvoltare al Sistemului National de Transport gaze naturale 2020-2029 un
proiect s-a modificat din A non FID in FID - Dezvoltarea pe teritoriul Romdniei a Coridorului
Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la tarmul Mdrii Negre — si s-au finalizat
trei proiecte: BRUA faza |, Interconectarea sistemului national de transport gaze naturale cu
conducta de transport international gaze naturale T1 si reverse flow Isaccea si Modernizare SMC
Isaccea .

Proiecte pentru
care se aplica

Nr. proiect Denumire proiect
procedura open
season
71.2 Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a Sistemului National de Transport y

Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria—Romania—Ungaria—Austria — Faza Il

72 Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a Coridorului Sudic de Transport «
) pentru preluarea gazelor naturale de la tarmul Marii Negre

Amplificarea coridorului de transport bidirectional Bulgaria— Romania—

73 Ungaria—Austria (BRUA-Faza Ill)

76 Proiect privind noi dezvoltari ale SNT in scopul preludrii gazelor de la «
) tarmul Marii Negre

Tabel 9 - Proiecte pentru care se aplicd procedura Open Season
______________________________________________________________________________________________________|
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9.2 Costul Proiectelor

530
371,6
74,5 ! 174,25 914
s - W
7.1.2 7.2 7.4 7.5 7.6

405
56,21 51,8
- m
7.7 7.10 7.11

1.654

17,7 55 26,65

7.12 7.13 7.14 7.15

Grafic 23-Costul proiectelor majore (mil.Euro)

Prezentam in cele ce urmeaza o sinteza a proiectelor majore:

Nr. | Nr.
crt. | proiect

1 7.1.2
2 7.2
3 7.4
4 7.5

Proiectul

Dezvoltarea pe teritoriul

Romaniei a Sistemului
National de Transport
Gaze Naturale pe
Coridorul Bulgaria-
Romania-Ungaria-
Austria

(Faza Il)

Dezvoltarea pe teritoriul
Romaniei a Coridorului
Sudic de Transport
pentru preluarea gazelor
naturale de la tarmul Marii
Negre

Dezvoltari ale SNT in
zona de Nord-Est a
Romaéniei in  scopul
Tmbunatatirii
aprovizionarii cu gaze
naturale a zonei precum si
a asigurdrii capacitatilor de
transport spre Republica
Moldova

Amplificarea coridorului
bidirectional de transport
gaze naturale Bulgaria-
Romania-Ungaria—

Austria (BRUA-Faza Ill)*

Valoarea
estimata
mil. Euro

74,5

371,6

174,25

530

Termen
de
finalizare

2025

2025

2021

2027

Importanta proiectului

Asigurarea unei capacitati de
transport gaze naturale spre
Ungaria de 44 mld. mc/an,
respectiv de 1,5 mld. mc/an spre
Bulgaria.

Importanta proiectului la nivelul
Uniunii Europene se reflecta prin
nominalizarea Proiectului
"Conducta de gaz din Bulgaria in
Austria via Romania si Ungaria” atat
pe prima, cat si pe a ll-a si a lll-a
lista a proiectelor de interes comun
Preluarea gazelor naturale ce
urmeaza a fi produse in Marea
Neagrd 1in SNT 1in vederea
transportului lor in Romania si pe
pietele  europene este de
importanta  strategica  pentru
Transgaz. Importanta proiectului la
nivelul Uniunii Europene se reflecta
prin nominalizarea Proiectului pe a
ll-a, a lll-a si a IV-a lista a
proiectelor de interes comun.

Asigurarea unei capacitati de
transport de 1,5 mld. mc/an in
punctul de interconectare dintre
sistemele de transport gaze
naturale ale Romaniei si Republicii
Moldova.

in functie de cresterea productiei
din off-shore Marea Neagra se are
in vedere dezvoltarea suplimentara
a retelei: o rutd suplimentara prin
centrul Romaniei si o noua
interconectare cu Ungaria.

26,65

7.16

19,6

7.7

Statut
proiect

A non
FID

FID

FID

LA non
FID
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Nr. Nr.
crt. | proiect

5 7.6
6 1.7
7 7.10
8 7.11
9 7.12
10 | 7.13
1 | 7.14

Valoarea
Proiectul estimata
mil. Euro
Noi dezvoltari ale SNT in
scopul preluarii gazelor 9,14
de la tarmul Marii Negre
InterFonectare Romania- 56,21
Serbia
Dezvoltarea/Modernizarea
infrastructurii de transport 405
gaze naturale in zona de
Nord-Vest a Romaniei
Cresterea capacitatii de
transport gaze naturale a
interconectarii  Romania- 51,8
Bulgaria pe directia
Giurgiu-Ruse
Faza 1:
1.297
Eastring—Romania Romania
Faza 2:
357 mil.
Romania
Sistem de monitorizare,
control si achizitie de date
pentru statiile de protectie 17,7
catodica aferente
Sistemului  National de
Transport Gaze Naturale
Dezvoltarea sistemului
SCADA pentru Sistemul 55

National de Transport
Gaze Naturale

Termen
de
finalizare

2021

2028

Etapa 1
2025
Etapa 2
2025
Etapa 3
2026

2027

Faza 1:
2027
Faza 2:
2030

2027

2025

@ TRANSGAZ
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Importanta proiectului

Crearea unui punct suplimentar de
preluare  gaze naturale din
perimetrele de exploatare off-
shore ale Marii Negre.

Realizarea unei conducte de
interconectare cu Serbia in vederea
diversificarii surselor de
aprovizionare si cresterea gradului
de asigurare a securitatii energetice
n regiune.

Cresterea capacitatilor de transport
din zona de Nord-Vest a Romaniei
pentru asigurarea tendintelor de
cresteri de consum din regiune.

imbunatatirea  aprovizionarii
gaze naturale a zonei.

cu

EASTRING va fi deschis pentru
surse bine stabilite precum si
pentru surse alternative. Acesta va
aduce gaze din noi surse din
Regiunile Caspica/Est
Mediteraneana/Marea
Neagra/Orientul Mijlociu. in acelasi
timp, va asigura aprovizionarea
Europei de Sud-Est din HUB-urile
de gaze europene. Capacitatea
totala va fi disponibila oricarui
transportator sau furnizor.

Ofera posibilitatea setarii,
monitorizarii si operarii clare si
precise de la distanta al punctelor
de interes ale sistemului, elimina
costurile de citire a datelor, evita
situatiile in care datorita conditiilor
meteo nu este posibila citirea
datelor si erorile umane, permite
control distribuit al locatiilor,
reduce costurile cu operarea si
mentenanta, reduce considerabil
timpul de configurare.

Modernizarea infrastructurii de
transport gaze naturale prin
modernizarea arhitecturii hardware
si software.

Statut
proiect

FID

A non
FID

LA non
FID

LA non
FID

LA non
FID

LA non
FID

LA non
FID
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Nr.

e Proiectul

crt.

Modernizare SMG Isaccea
2 si SMG Negru Voda 2 in
vederea realizarii curgerii
bidirectionale pe
conducta T2

12 | 7.15

Modernizare SMG Isaccea
3 si SMG Negru Voda 3 in
vederea realizarii curgerii
bidirectionale pe
conducta T3

13 | 7.16

Interconectarea SNT la
Terminal GNL amplasat la
malul Marii Negre

14

TOTAL

@ TRANSGAZ
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Valoarea | Termen
estimata de Importanta proiectului
mil. Euro [finalizare
Crearea posibilitatii curgerii
26,65 2024  |bidirectionale pe conducta T2,
parte din coridorul Transbalcanic
Crearea posibilitatii curgerii
26,65 2028 |bidirectionale pe conducta T3,
parte din coridorul Transbalcanic
Crearea capacitatii de transport
19,6 2028 pentru preluarea gazelor naturale

3.422,6 mil. EURO

Valoarea totala estimata a proiectelor FID:

N | N . Valoarea
. Proiectul estimata
crt. | proiect o
mil. Euro
Dezvoltarea pe
teritoriul Romaniei a
Coridorului Sudic de
1 7.2 [Transport pentru | 371,6
preluarea gazelor
naturale de la tarmul
Marii Negre
Dezvoltari ale SNT in
zona de Nord-Est a
Romaniei in scopul
fmbunatatirii
2 74 aprovizionarii cu gazg 174,25
naturale a  zonei
precum si a asigurarii
capacitatilor de
transport spre
Republica Moldova
Noi dezvoltari ale
3 76 SNT in scopul 9.14

preluarii gazelor de la
tarmul Marii Negre

TOTAL proiecte FID:

Termen

de

finalizare

2025

2021

2021

554,99 mil. EURO

PLANUL DE DEZVOLTARE A SNT 2022-2031 - REVIZUIT
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provenite de la terminalul GNL
amplasat la tarmul Mdrii Negre

Importanta proiectului

Preluarea gazelor naturale ce urmeaza a fi
produse in Marea Neagra in SNT in
vederea transportului lor in Romania si pe
pietele europene este de importanta
strategica pentru Transgaz. Importanta
proiectului la nivelul Uniunii Europene se
reflecta prin nominalizarea Proiectului pe
a ll-a, a lll-a si a-1V-a lista a proiectelor de
interes comun.

Asigurarea unei capacitati de transport de
1,5 mld. mc/an in  punctul de
interconectare  dintre  sistemele de
transport gaze naturale ale Romaniei si
Republicii Moldova.

Crearea unui punct suplimentar de
preluare gaze naturale din perimetrele de
exploatare off-shore ale Marii Negre.

Statut
proiect

LA non

FID

LA non
FID

LA non
FID

Statut
proiect

FID

FID

FID
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2025 | L I I R 3116
2021 [ 183,39
Grafic 24~ Efortul investitional Transgaz pentru proiecte FID in functie de termenul estimat de finalizare (mil. Euro)

Valoarea totala estimata a proiectelor A non FID:

Val
Nr. Nr. . a .0 are? Termen de . . Statut
. Proiectul estimata | . . Importanta proiectului R
crt. | proiect R finalizare proiect
mil. Euro
Asigurarea unei capacitati de
transport gaze naturale spre
Ungaria de 44 mld. mc/an,
Dezvoltarea pe .
o Al respectiv de 1,5 mld. mc/an spre
teritoriul Romaniei a Bulaaria
Sistemului National de gana. . . .
Transport Gaze Importanta proiectului la nivelul A non
1 7.1.2 . 74,5 2025 Uniunii Europene se reflecta prin
Naturale pe Coridorul S . .| FID
R a . nominalizarea Proiectului
Bulgaria-Romania- B N . o
. . Conducta de gaz din Bulgaria in
Ungaria—Austria L A . .
(Faza Il) Austria via Romania si Ungaria
atat pe prima, catsipeall-asia
Ill-a lista a proiectelor de interes
comun
Realizarea unei conducte de
interconectare cu Serbia in
2 7.7 Interfo.nectare. 56,21 2028 vederg§ diversificérii surselor de | A non
Romania-Serbia aprovizionare si cresterea FID
gradului de asigurare a securitatii
energetice in regiune.
' |TOTAL proiecte A non FID 130,71 mil.EURO

Grafic 25 - Efortul investitional Transgaz pentru proiecte A non FID in functie
de termenul estimat de finalizare (mil. Euro)

Valoarea totala estimata a proiectelor FID si A non FID:

:: ‘ Statutul proiectelor Valoarea totala estimata (mil.euro)
| 1 | Proiecte FID | 554,99
| 2 | Proiecte A non FID | 130,71
| TOTAL proiecte FID si A non FID \ 685,7
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2025 | 46,1

2021 |, 183,39

Grafic 26 - Efortul investitional Transgaz pentru proiecte FID si A non FID in functie de termenul estimat de finalizare
(mil. Euro)

Pentru perioada 2022-2031, SNTGN Transgaz SA propune si realizarea urmatoarelor proiecte,

care in prezent sunt intr-o faza incipienta (LA non FID).

Valoarea totala estimata a proiectelor LA non FID:

Nr Valoarea
Nr. L Proiectul estimata
proiect .
crt. mil. Euro
Amplificarea coridorului
bidirectional de transport gaze
1 7.5 |naturale Bulgaria-Romania- 530
Ungaria-Austria (BRUA-Faza
1n*
Dezvoltarea/Modernizarea
infrastructurii de transport gaze
2 7.10 N 405
naturale in zona de Nord-Vest a
Romaniei
Cresterea capacitatii de
transport gaze naturale a
3 7.11 |interconectarii Romania- 51,8
Bulgaria pe directia Giurgiu-
Ruse
Faza 1:
1.297
. .. Romania
4 7.12 |Eastring-R
astring-Romania Faza 2-
357
Romania

Sistem de monitorizare, control
si achizitie de date pentru

5 7.13 |statiile de protectie catodica 17,7
aferente Sistemului National de
Transport Gaze Naturale

Termen
de
finalizare

2027

Etapa 1
2025
Etapa 2
2025
Etapa 3
2026

2027

Faza 1:
2027
Faza 2:
2030

2027

Importanta proiectului

in functie de cresterea productiei din
off-shore Marea Neagra se are in
vedere dezvoltarea suplimentarda a
retelei: o ruta suplimentara prin centrul
Romaniei si o noua interconectare cu
Ungaria.

Cresterea capacitatilor de transport
gaze naturale din zona de Nord-Vest a
Romaniei pentru asigurarea
tendintelor de cresteri de consum din
regiune.

Imbunatatirea aprovizionarii cu gaze
naturale a zonei.

EASTRING va fi deschis pentru surse
bine stabilite precum si pentru surse
alternative. Acesta va aduce gaze din
noi surse din Regiunile Caspica/Est
Mediteraneana/Marea Neagra/
Orientul Mijlociu. in acelasi timp, va
asigura aprovizionarea Europei de
Sud-Est din  HUB-urile de gaze
europene. Capacitatea totalda va fi
disponibild oricarui transportator sau
furnizor.

Ofera posibilitatea setdrii, monitorizarii
si operarii clare si precise de la distanta
al punctelor de interes ale sistemului,
elimina costurile de citire a datelor,
evita situatile 1n care datorita

Statut
proiect

LA non
FID

LA non
FID

LA non
FID

LA non
FID

LA non
FID
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Valoarea | Termen
Nr. . . < . . Statut
Nr. . Proiectul estimata de Importanta proiectului .
proiect R g proiect
crt. mil. Euro | finalizare
conditiilor meteo nu este posibila
citirea datelor si erorile umane, permite
control distribuit al locatiilor, reduce
costurile cu operarea si mentenanta,
reduce  considerabil  timpul de
configurare.
. . M i inf ii
Dezvoltarea sistemului SCADA tr:ndsercr;rlfarea azem ra;;;ti;llj:l :i LA non
6 7.14 |pentru Sistemul National de 5.5 2025 por gaze . prin
modernizarea arhitecturii hardware si | FID
Transport Gaze Naturale
software.
Modernizare SMG lsaccea 2 si Crearea posibilitatii curgerii
MG N Voda 2 1 .. . ; LA
7 7.15 > gv egru O(.j.a - N vgderea 26,65 2024 bidirectionale pe conducta T2, parte nhon
realizarii curgerii bidirectionale . : . FID
din coridorul Transbalcanic
pe conducta T2
Modernizare SMG lsaccea 3 si Crearea posibilitatii curgerii
8 7.16 SMC.-; va.egru Vog!a 3 n vgderea 26,65 2028 bidirectionale pe conducta T3, parte LA non
realizarii curgerii bidirectionale . : . FID
din coridorul Transbalcanic
pe conducta T3
Interconectarea SNT la Terminal Crearea capacitatii de transport pentru
9 717 GNL amplasat la malul Marii 19,6 2028 preluarea ga.zelor naturale provenite | LA non
Negre de la terminalul GNL amplasat la | FID
tarmul Marii Negre
TOTAL proiecte LA non FID 2.736,9 mil. Euro

2030

2028

2027

2026

2025

2024

I 357

I 46,25

= 1896,5

I 405
| 5,5

B 26,65

Grafic 27 - Efortul investitional Transgaz pentru proiecte LA non FID in functie de termenul estimat de
finalizare (mil. Euro)
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9.3 Planificarea realizarii Proiectelor Strategice Transgaz pentru perioada 2021-2031

Valoare
. . estimata
Denumire proiect ... [2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |2027 (2028 A 2029 | 2030 2031

actualizata

(Mil. Euro)

Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a
Sistemului National de Transport
Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria
—Romania— Ungaria-Austria faza Il

74,5

Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a
Coridorului Sudic de Transport
pentru preluarea gazelor naturale
de la tarmul Marii Negre

371,6

Dezvoltéri ale SNT in zona de Nord—
Est a Romaniei in scopul
imbunatatirii aprovizionarii cu gaze
naturale a zonei precum si a
asigurarii capacitatilor de transport
spre Republica Moldova

174,25

Amplificarea coridorului
bidirectional de transport gaze
naturale Bulgaria -Romania-
Ungaria-Austria (BRUA Faza IlI)

530*

Proiect privind noi dezvoltari ale
SNT in scopul preluarii gazelor din 9,14
Marea Neagra

Interconectarea Romania-Serbia | 56,21 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Dezvoltarea/Modernizarea
infrastructurii de transport gaze
naturale in zona de Nord-Vest a
Romaniei

405

Cresterea capacitatii de transport
gaze naturale a interconectarii
Romania-Bulgaria pe directia
Giurgiu-Ruse

Fastring-Romania e |

Sistem de monitorizare, control si
achizitie de date pentru statiile de
protectie catodica aferente 17,7
Sistemului National de Transport
Gaze Naturale

Dezvoltarea sistemului SCADA
pentru SNT

Modernizare SMG Isaccea 2 si SMG
Negru Voda 2 in vederea realizarii
curgerii bidirectionale pe conducta
T2

Modernizare SMG Isaccea 3 si SMG
Negru Voda 3 in vederea realizarii
curgerii bidirectionale pe conducta
T3

55

26,65

26,65

Interconectarea SNT la Terminal

GNL amplasat la malul Marii Negre 196

Tabel 10 - Planificare Proiecte Majore pentru perioada 2021-2031
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9.4 Beneficiile Proiectelor

Prin asigurarea legaturii intre surse diferite de aprovizionare cu gaze naturale si piata
europeana, proiectele investitionale mentionate contribuie la realizarea dezideratelor Uniunii
Europene, principalele beneficii ale realizarii acestora putand fi sintetizate astfel:

* integrarea pietei de gaze naturale si interoperabilitatea sistemelor de transport gaze
naturale din regiune;

» convergenta pretului gazelor naturale in regiune;

» cresterea flexibilitatii sistemului european de transport gaze naturale prin realizarea de
interconectari in flux bidirectional;

» deschiderea accesului Romaniei si Uniunii Europene spre o noua sursa de gaze naturale-
prin interconectarea coridorului BULGARIA-ROMANIA-UNGARIA-AUSTRIA cu Marea
Neagra;

= cresterea concurentei pe piata europeana de gaze naturale prin diversificarea surselor, a
traseelor de transport si a companiilor active in aceasta regiune;

= cresterea securitatii aprovizionarii cu gaze naturale;

» reducerea gradului de dependenta de importul de gaze naturale din Rusia;

* impulsionarea dezvoltarii productiei de energie regenerabila in regiune (in mod special
energie eoliana si solara) avand in vedere posibilitatea utilizarii gazelor naturale ca
varianta de rezerva pentru energiile regenerabile, fapt care conduce la cresterea
semnificativa a gradului de sustenabilitate a proiectelor propuse.

9.5. Comparatie TYNDP ENTSOG 2020 cu Planul de Dezvoltare al Sistemului National
de Transport Gaze Naturale 2022-2031

Cod proiect . . Cod proiect Denumire proiect TYNDP
Nr. crt. PDSNT 2022 Denumire proiect PDSNT TYNDP 2020 2020

Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a Development on the

1 71.2 Sistemului Natlgnal de Transport Gaze TRA-A-1322 Romanian territory of the
Naturale pe Coridorul Bulgaria — NTS (BG-RO-HU-AT) -Phase
Romania-Ungaria—Austria - Faza Il I
Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a Development on the

5 72 Coridorului Sudic de Transport pevntru TRA-A-362 Romanian terrltow gf the
preluarea gazelor naturale de la tarmul Southern Transmission
Marii Negre Corridor

Dezvoltari ale SNT in zona de Nord —Est
a Romaniei in scopul imbunatatirii
3. 7.4. aprovizionarii cu gaze naturale a zonei, TRA-F-357
precum si a asigurarii capacitatilor de
transport spre Republica Moldova

NTS developments in
North-East Romania

Further enlargement of the

Amplificarea coridorului de transport BG—RO—HU—AT

4. 7.5. bidirectional Bulgaria— Romania— TRA-N-959

. . transmission corridor
Ungaria—Austria (BRUA Faza Ill) (BRUA) phase 3
Noi dezvoltari ale SNT in scopul New NTS developments for
5. 7.6. preluarii gazelor de la tarmul Marii TRA-F-964 taking over gas from the
Negre. Black Sea shore
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Nr. crt.

10.

11.

12.

13.

14.

Cod proiect
PDSNT 2022
7.7
7.10
7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

717

Proiecte finalizate

15.

16.

17.

7.8.1

7.8.1

7.1.1.

7.3.

Denumire proiect PDSNT

Interconectare Romania-Serbia

Dezvoltarea/Modernizarea infrastructurii

de transport gaze naturale in zona de
Nord-Vest a Romaniei

Cresterea capacitatii de transport gaze
naturale a interconectarii Romania-
Bulgaria pe directia Giurgiu-Ruse

Eastring-Romania

Sistem de monitorizare, control si
achizitie de date pentru statiile de
protectie catodica aferente Sistemului
National de Transport Gaze Naturale

Dezvoltarea sistemului SCADA pentru
Sistemul National de Transport Gaze
Naturale

Modernizare SMG lIsaccea 2 si SMG
Negru Voda 2 in vederea realizarii
curgerii bidirectionale pe conducta T2

Modernizare SMG lIsaccea 3 si SMG
Negru Voda 3 in vederea realizarii
curgerii bidirectionale pe conducta T3

Interconectarea SNT la Terminal GNL
amplasat la malul Marii Negre

Modernizare SMG Isaccea 1 si SMG
Negru Voda 1

Modernizare SMG lsaccea 1

Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a
Sistemului National de Transport Gaze
Naturale pe Coridorul Bulgaria —
Romania-Ungaria—Austria - Faza |

Interconectarea sistemului national de
transport cu conductele de transport

international gaze naturale si Reverse
Flow Isaccea

Proiecte care se elimina

18.

19.

7.8.2

7.9

Modernizare SMG lIsaccea 1 si SMG
Negru Voda 1

Interconectarea sistemului national de
transport gaze naturale cu sistemul de
transport gaze naturale din Ucraina, pe
directia Gheraesti— Siret

Tabel 11- Comparatie coduri PDSNT 2022 cu TYNDP 2020

Cod proiect
TYNDP 2020

TRA-A-1268

TRA-N-598

TRA-A-655

TRA-F-1277

TRA-F-358

TRA-F-139

TRA-F-1277

TRA-N-596

@ TRANSGAZ
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Denumire proiect TYNDP
2020

Romania-Serbia
Interconnection

NTS  developments in
North-East Romania

Eastring-Romania

Upgrading GMS lIsaccea 1
and GMS Negru Voda 1

Development on the
Romanian territory of the
NTS  (BG-RO-HU-AT) -
Phase |

Interconnection of the NTS
with the DTS and reverse
flow at Isaccea

Upgrading GMS Isaccea 1
and GMS Negru Voda 1

Interconnection  between
the RO and the UA gas
transmission systems
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10. PROIECTE MAJORE FINALIZATE

1. Dezvoltarea pe teritoriul Romdniei a Sistemului National de Transport Gaze Naturale
pe Coridorul Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria (BRUA) - Faza | - proiect finalizat

ok - Puncte de interconectarein curs de reaizare 3
>
Puncte de inferconactare functionale

@) TRANSGAZ

bd
3 - Puncte de inferconactare fara accesul tetior

o MEDIESU AURIT
=+ - Sens de curgere nidirections!

=, - Sens ge curgere bidirecional

Sistemul National de Transport Gaze Naturale
Bucecea

Proiectul 7.1
Dezvoltarea pe teritoriul
Romaniei a Sistemului
National de Transport

Gaze Naturale pe
Coridorul Bulgaria-
Romania- Ungaria

§
&
§
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-Austria (Proiectul
BRUA)
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Figura 23 - Harta proiectului major de dezvoltare al coridorului Bulgaria-Romdnia-Ungaria-Austria - Faza |
Descrierea proiectului

BRUA-Faza | a prevazut realizarea urmatoarelor obiective:
= conducta Podisor — Recas 32" x 63 bar in lungime de 479 km:

- LOT 1 de la km 0 (in zona localitatii Podisor, Judet Giurgiu) la km 180 (in zona
Localitatii Valeni, Comuna Zatreni, Judet Valcea);

- LOT 2 se executa de la km 180 (in zona Localitatii Valeni, Comuna Zatreni, Judet
Valcea) la km 320 (in zona localitatii Pui, Judet Hunedoara);

- LOT 3 se executa de la km 320 (in zona localitatii Pui, Judet Hunedoara) la km 479
(in zona localitatii Recas, Judet Timis).

= trei statii de comprimare gaze naturale (SC Podisor, SC Bibesti si SC Jupa) fiecare
statie fiind echipata cu doua agregate de comprimare (unul in functiune si unul de
rezerva), cu posibilitatea de asigurare a fluxului bidirectional de gaze.

Capacitatea transportata in prezent prin gazoductul BRUA-Faza |, este de 4,6 milioane mc pe

zi, ceea ce inseamna un volum anual de 1,68 miliarde metri cubi, respectiv un grad de incarcare
a conductei de transport de 96%.

Odata cu finalizarea Fazei | a proiectului BRUA, au fost atinse urmatoarele obiective:

v indeplinirea angajamentelor asumate fata de Comisia Europeand, angajamente inscrise
in Decizia C (2020) 1232 din 06.03.2020, respectiv de a asigura capacitatea maxima

disponibila utilizatorilor de retea de export gaze naturale din Romania catre Ungaria si
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Bulgaria;

v’ asigurarea pe directia Bulgaria a unei capacitati de transport de 1,5 miliarde m?/an
gaze naturale;

v dezvoltarea unei capacitati de transport pe directia Ungaria de 1,75 miliarde m®/an;
asigurarea securitatii alimentarii cu gaze a Romaniei prin acces la noi surse de gaze;

v’ diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale a tarilor europene;

v' transportul spre pietele Central Europene a rezervelor de gaze naturale din regiunea
Caspica.

Calendarul de dezvoltare a proiectului:

Etape de dezvoltare
Studiu de prefezabilitate
Studiu de fezabilitate

Studiu de evaluare a impactului de mediu (incluzand si
Studiu de Evaluare Adecvata)

Proiect Tehnic (FEED)

Decizia finala de investitie (FID)

Obtinere Acord de mediu

Obtinere Autorizatie de construire

Obtinerea Deciziei Exhaustive

incheierea contractelor pentru lucréri de executie conducta
Emitere ordin incepere lucrari pentru executie conducta

Predare amplasament conducta si Consultari publice in
UAT-urile aferente

incheierea contractului pentru lucrari de executie statii de
comprimare

Predare la constructor a amplasamentelor Statiilor de
comprimare si Consultari publice in UAT-urile aferente

Emitere ordin incepere lucrari pentru executia celor trei
Statii de comprimare

Incheierea contractelor pentru lucrari de automatizare si
securizare conducta

Constructie conducta—Faza |
Constructie statii de comprimare—Faza |
- STC Jupa
- STC Podisor
- STC Bibesti

Data de finalizare
Finalizat
Finalizat

Finalizat

Finalizat

Obtinuta in 2016
Obtinut-decembrie 2016
Obtinuta-februarie 2017
Obtinuta-martie 2018
Noiembrie 2017

Emis in data 04 iunie 2018

Mai-lunie 2018

Martie 2018

11-13 aprilie 2018

Emis in data de 16 aprilie 2018

lulie 2018

Finalizat (2018-2020)
Finalizat (2018- 2020)
Finalizat 30.09.2019
Finalizat 31.10.2019
Finalizat 23.08.2020

Avand in vedere statutul de proiect de interes comun, Transgaz a obtinut o finantare
nerambursabila prin programul Connecting Europe Facility pentru proiectarea celor trei statii
de comprimare in valoare de 1,54 milioane Euro.
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in luna octombrie 2015, Transgaz a depus o aplicatie in cadrul sesiunii de depunere a cererilor
de finantare in vederea obtinerii unui grant pentru lucrarile de executie aferente Fazei | a
Proiectului BRUA.

in data de 19 ianuarie 2016 a avut loc, la Bruxelles, Reuniunea Comitetului de Coordonare CEF-
Energie, (responsabil cu gestionarea procedurilor de acordare a asistentei financiare europene
Proiectelor de Interes Comun in domeniul energiei), si s-a validat prin vot, lista proiectelor de
interes comun propuse pentru a primi finantare europeana nerambursabila din cadrul
mecanismului Connecting Europe Facility 2015.

in luna septembrie 2016 SNTGN Transgaz SA a semnat cu INEA (Innovation and Networks
Executive Agency) Contractul de Finantare in valoare de aproximativ 179,3 milioane Euro.

BRUA Faza | reprezinta o etapa esentiala in dezvoltarea Sistemului National de Transport gaze
naturale.

Odata cu punerea lui in functiune, Romania se conecteaza la culoarele regionale de transport
si va putea sa-si asigure aprovizionarea cu gaze naturale din noi surse, ceea ce va satisface
intr-o masura mai mare cererea existenta pe piata interna si va conduce la un nivel mai ridicat
de predictibilitate si securitate energetica pentru consumatorul roman.

in acelasi timp, BRUA Faza | inseamna si o cale de acces la pietele europene pentru potentiala
productie de gaze naturale extrase de tara noastra din Marea Neagra.

» Proiectul BRUA faza 1 s-aincheiat la valoarea de 387,4 milioane Euro (valoare raportata
la media cursului euro din perioada de realizare a proiectului), respectiv cu o economie
de 21 % (101,71 milioane Euro) fata de valoarea scoasa la licitatie de 478,5 milioane Euro;
raportata la media cursului EUR din perioada de realizare a proiectului, valoarea este de
387,8 milioane Euro, ceea ce inseamna o economie de aproximativ 19% (90,7 milioane
Euro);

» Costul total pe km al gazoductului BRUA faza 1, la cursul actual, incluzand si statiile de
turbocompresoare (Podisor, Bibesti, Jupa) este de 783,2 mii Euro; raportat la media
perioadei de realizare a proiectului, costul total /km este de 804,8 mii Euro;

» Costul total pe km al gazoductului BRUA faza 1, fara statiile de turbocompresoare, la
cursul actual, este de 546,5 mii Euro; raportat la media cursului EUR din perioada de
realizare a proiectului, costul total /km este de 561,6 mii Euro.

in data de 16 august 2021 a avut loc receptia la terminarea lucrarilor pentru toate obiectivele
componente ale Proiectului BRUA. Comisia de receptie a decis admiterea receptiei la
terminarea lucrarilor.

Incadrare proiect in planuri internationale

* Proiect PCI (prima lista): 7.1.5;

= Proiect PCl (a doua lista): Faza |: 6.24.2;

= Proiect PCI (a treia lista): Faza |: 6.24.1-2;

* Proiect PCl (a patra lista): Faza I: 6.24.1 in cadrul “Grupului de proiecte care
presupune cresterea etapizatd a capacitatii coridorului de transport bidirectional
Bulgaria-Romdnia-Ungaria-Austria (cunoscut in prezent ca si ROHUAT/BRUA)
care va permite 1,75 mld. mc/an in prima faza si 4,4 mld. mc/an in cea de a doua
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fazd, cu posibilitatea preludrii inclusiv resurse noi din Marea Neagrad in a doua

faza”,
= TYNDP ENTSOG 2020: TRA-F-358.

Coridor prioritar: Interconexiunile de gaz pe coridorul nord-sud din Europa Centrala si din
Europa de Sud-Est («NSI EastGas»). Numar Grup EAST 12a si 12b.

2. Interconectarea sistemului national de transport gaze naturale cu conducta de
transport international gaze naturale T1 si reverse flow Isaccea - proiect finalizat

Acest proiect a fost deosebit de important deoarece:

» prin implementarea sa s-a creat un culoar de transport gaze naturale intre pietele din
Bulgaria, Romania si Ucraina, in conditiile in care se realizeaza si noua interconectare
intre Grecia si Bulgaria;
contractul de transport aferent capacitatii conductei Tranzit 1 a expirat la 1 octombrie
2016; incepand cu anul gazier 2016-2017 capacitatea de transport a conductei Tranzit 1
se comercializeaza pe baza de licitatii, conform codului european privind mecanisme de
alocare a capacitatilor in punctele de interconectare transfrontaliera si a Ordinului ANRE
nr. 34/2016;

se asigura fluxuri fizice reversibile in punctul Negru Voda 1, conform cerintelor
Regulamentului (UE) nr. 1938/2017;
s-a creat posibilitatea preluarii in sistemul romanesc de transport a gazelor naturale

descoperite in Marea Neagra, pentru valorificarea acestora pe piata romaneasca si pe
pietele regionale.
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Figura 24 - Harta proiectului major de dezvoltare pentru interconectarea SNT cu conducta de
transport international Tranzit 1 si reverse flow Isaccea
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Descrierea proiectului:

Proiectul a constat in urmatoarele:

Etapa 1 — categoria de infrastructura energetica "Conducte pentru transportul de gaze si
biogaz care fac parte dintr-o retea care cuprinde in principal conducte de inalta presiune, cu
exceptia conductelor de inalta presiune utilizate pentru distributia in amonte sau locala de
gaze”, cu urmatoarele obiective de investitii:

* interconectare Isaccea, amplasament U.A.T. Isaccea;

» reabilitarea conductei DN 800 Onesti-Cosmesti.

Etapa 2 — categoria de infrastructura energetica "Orice echipamente sau instalatii esentiale
pentru functionarea securizata, eficienta si in conditii de siguranta a sistemului sau pentru a
asigura capacitatea bidirectionala, inclusiv statii de comprimare”, cu urmatoarele obiective de
investitii:

* modernizarea Statiei de Comprimare Gaze Silistea existente, inclusiv a Nodului
Tehnologic (NT) Silistea, amplasat in Unitatea Administrativ Teritoriala (U.A.T.) Silistea,
judetul Braila;

» |ucrari in Nodul Tehnologic Sendreni existent, amplasat in U.A.T. Vadeni, judetul Braila;

* modernizarea Statiei de Comprimare Gaze Onesti existente, inclusiv a Nodului
Tehnologic Onesti, amplasament U.A.T. Onesti, judetul Bacau.

Proiectul nu a dezvoltat capacitati suplimentare pe punctul de intrare/iesire in SNT la Negru
Voda.

Calendarul de dezvoltare a proiectului:

SOOI LCET Data estinf;:: I:é finalizare
Etapa 1 2018
Studiu de prefezabilitate Finalizat
Studiu de fezabilitate Finalizat
Studiu de impact asupra mediului Finalizat
Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiilor de construire Finalizat
Obtinerea autorizatiilor de construire Finalizat
Decizia exhaustiva Obtinuta
Constructie Finalizat
Punere in functiune/incepere operare Finalizat
Etapa 2 2020
Studiu de prefezabilitate Finalizat
Studiu de fezabilitate Finalizat
Caiet de sarcini proiectare si executie Finalizat
Achizitia lucrarilor de proiectare si executie Finalizat
Decizia exhaustiva Finalizat
Finalizarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie/ obtinerea Finalizat
autorizatiilor de construire
Constructie Finalizat 2020
Punere in functiune/incepere operare 01.01.2021
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incadrare proiect in planuri internationale

= Proiect PCl (a doua lista): 6.15;

* Proiect PCI (a treia lista): 6.24.10-1 "Grupul de proiecte care presupune cresterea
etapizata a capacitatii coridorului de transport bidirectional Bulgaria—Romania-
Ungaria—-Austria (cunoscut in prezent ca si ROHUAT/BRUA) care va permite 1,75
mld. mc/an in prima etapa si 4,4 mld. mc/an in cea de a doua etapa, cu posibilitatea
preluarii inclusiv a noilor resurse de la Marea Neagra in cea de-a doua si a treia
etapa”;

= TYNDP ENTSOG 2020: TRA-F-139.

Coridor prioritar: Interconexiunile de gaz pe coridorul nord-sud din Europa Centrala si din
Europa de Sud-Est («NSI East Gas»)

3.1 Modernizare SMG Isaccea 1 si SMG Negru Voda 1

in vederea cresterii gradului de asigurare a securitatii energetice in regiune au fost semnate
urmatoarele Acorduri de Interconectare:
* Acordul de Interconectare pentru Punctul de Interconectare Isaccea 1, incheiat cu
PJSC Ukrtransgaz, Ucraina, in data de 19.07.2016;
» Acordul de Interconectare pentru Punctul de Interconectare Negru Voda 1, incheiat
cu Bulgartransgaz, Bulgaria, in data de 19.05.2016.
Printre actiunile prevazute in aceste Acorduri se numara si modernizarea statiilor de masurare
gaze naturale din cele doua puncte de interconectare.

Proiectul "Modernizare SMG Isaccea 1 si SMG Negru Voda 1" a constat in construirea a
dousa statii noi de masurare gaze naturale care sé le inlocuiasca pe cele existente. in cazul SMG
Isaccea 1 statia s-a construit in incinta statiei existente dar proiectul de la SMG Negru Voda 1,
a fost eliminat.
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3.1 Modernizare SMG Isaccea 1 - proiect finalizat

% TRANSGAZ

Sistemul National de Transport Gaze Naturale
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Figura 25- Modernizare SMG Isaccea 1 si Negru Vodad 1

Descrierea proiectului:
Statie de masurare SMG Isaccea 1

Statia de Masurare Isaccea 1 modernizata este dotata cu instalatie de separare/filtrare si
instalatie de masurare:

» separarea/filtrarea este asigurata de o baterie de separare/filtrare;

» instalatia de masurare este compusa din mai multe linii de masurare paralele (in operare
si In rezerva) echipate cu contoare cu ultrasunete in scopul masurarii cantitatilor de gaze
naturale livrate, fiecare linie fiind echipata identic cu trei sisteme de masurare
independente (Pay, Check si Verificare); sistemele independente Pay si Check utilizeaza
contoare cu ultrasunete dual, iar sistemele de Verificare utilizeaza un contor cu
ultrasunete simplu.

Numarul liniilor de masurare este suficient pentru a permite masurarea cantitatilor de gaze
naturale ce vor fi livrate prin SMG. Volumele rezultate din masurarea independenta a
sistemelor Pay, Check si Verificare vor fi monitorizate continuu.

PLANUL DE DEZVOLTARE A SNT 2022-2031 - REVIZUIT
2023 107/123



nnnnnnnnnnnnnnnnn

Calendarul de dezvoltare a proiectului

Etape de dezvoltare Stadiu/Data estimata de finalizare
Studiu de fezabilitate Finalizat
Proiectare Finalizat
Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiilor de _
o . o . Finalizat
construire si obtinere Autorizatie de Construire
Constructie 2019-2020 Finalizat
Punere in functiune/incepere operare 2020

incadrare proiect in planuri internationale

* TYNDP ENTSOG 2020: TRA-F-1277

11. MODALITATI DE FINANTARE

Orice organizatie este obligata sa se adapteze mediului in care functioneaza, mentinandu-si in
acelasi timp coeziunea interna si reducand la minimum incertitudinea care caracterizeaza
transformarile mediului intern si extern. Pentru ca in urma eforturilor de adaptare, organizatia
sa isi pastreze identitatea, dezvoltarea sa trebuie planificata cu cat mai mare atentie, iar acest
plan trebuie revizuit periodic.

Momentul in care se ia decizia de a se realiza o investitie, indiferent de natura si amploarea
ei, este unul de mare importanta in viata organizatiei. Decizia de investitie este una dintre
deciziile manageriale cele mai incarcate de raspundere, deoarece investitiile vizeaza
obiectivele strategice ale companiei pe termen lung si deci dezvoltarea durabila a
acesteia.

In analiza resurselor financiare s-a luat in considerare doar necesarul acoperirii
proiectelor cu statut FID si A non FID.

in ceea ce priveste modalitatile de finantare luate in considerare pentru realizarea proiectelor
majore de dezvoltare a Sistemului National de Transport gaze naturale in perioada 2021-2030
sunt constituite din:

= surse proprii;

= surse atrase.
Societatea are in vedere asigurarea surselor necesare finantarii proiectelor FID. Valoarea
Proiectelor Majore Transgaz pentru perioada 2022-2031, cu statut FID estimata la 554,99
milioane euro, va fi acoperita in procent de 35% din surse proprii, 57% surse imprumutate si
8% din surse nerambursabile.

SNTGN Transgaz SA se preocupa, prin eforturi sustinute, de obtinerea de asistenta financiara
nerambursabila pentru finantarea proiectelor de investitii cu impact asupra modernizarii,
retehnologizarii si dezvoltarii infrastructurii SNT, in vederea obtinerii unui mix de finantare care
sa asigure cel mai redus cost in finantarea programului de dezvoltare.
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12. SCENARII DO MINIM SI DO MAXIM

Avand in vedere statutul proiectelor majore acestea au fost grupate in doua scenarii “do
minim” (proiecte cu statut FID si A non FID) si “do maxim” (toate proiectele). Aceasta clasificare
este necesara in scopul realizarii evaluarii de mediu.

Varianta 1 - DO MINIM

Nr.

. Denumire proiect Statut
proiect

Transport gaze naturale

Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a Sistemului National de Transport Gaze

7.1.1. . . A . . FINALIZAT
Naturale pe Coridorul Bulgaria—-Romania-Ungaria—Austria — Faza I
Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a Sistemului National de Transport Gaze
7.1.2 . . A . . A non FID
Naturale pe Coridorul Bulgaria—-Romania-Ungaria—Austria — Faza Il
72 Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a Coridorului Sudic de Transport pentru | FID
) preluarea gazelor naturale de la tarmul Marii Negre
73 Interconectarea sistemului national de transport gaze naturale cu conducta FINALIZAT

de transport international gaze naturale T1 si reverse flow Isaccea

Dezvoltari ale SNT in zona de Nord-Est a Romaniei in scopul imbunatatirii
7.4 aproviziondrii cu gaze naturale a zonei precum si a asigurarii capacitatilor de | FID
transport spre Republica Moldova

7.6 Noi dezvoltari ale SNT in scopul preluarii gazelor de la tarmul Marii Negre FID
7.7 Interconectarea Romania-Serbia A non FID
7.8 Modernizare SMG Isaccea 1 si Negru Voda 1
7.8.1 Modernizare SMG Isaccea 1 FINALIZAT
7.8.2 Modernizare SMG Negru Voda Se elimina
inmagazinare
8.1 Modernizarea infrastructurii sistemului de inmagazinare gaze-Bilciuresti FID
8.2 Cresterea capacitatii de stocare subterand gaze naturale a depozitului | FID
: Ghercesti
8.4 Cre,ste.rea c.apaCItatu de stocare subterana gaze naturale la depozitul Sarmasel A non FID
(Transilvania)
8.5 Retehnologlzarea si dezvoltarea depozitului de inmagazinare subterana gaze A non FID
naturale Targu Mures
Tabel 12 - Lista proiecte majore — Scenariul de referinta “ DO MINIM”
Varianta 2 - DO MAXIM
Nr. proiect Denumire proiect Statut

Transport gaze naturale

Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a Sistemului National de Transport Gaze

. . N . . FINALIZAT
Naturale pe Coridorul Bulgaria—-Romania-Ungaria—Austria — Faza |

711
Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a Sistemului National de Transport Gaze
Naturale pe Coridorul Bulgaria—-Romania-Ungaria—Austria — Faza Il
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Nr. proiect Denumire proiect Statut

Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a Coridorului Sudic de Transport pentru |FID

7.2 . ‘.
preluarea gazelor naturale de la tarmul Marii Negre

Interconectarea sistemului national de transport gaze naturale cu conducta de

7.3 . . .
transport international gaze naturale T1 si reverse flow Isaccea

FINALIZAT

Proiect privind dezvoltari ale SNT in zona de Nord-Est a Romaniei in scopul
7.4 imbunatatirii aprovizionarii cu gaze naturale a zonei precum si a asigurarii |F
capacitatilor de transport spre Republica Moldova

D

Amplificarea coridorului de transport bidirectional Bulgaria—Romania—Ungaria—

7. . LA FID
> Austria (BRUA-Faza Ill) non
76 Proiect privind noi dezvoltari ale SNT in scopul preluarii gazelor de la tarmul Marii FID
) Negre
7.7 Interconectarea Romania-Serbia A non FID
7.8 Modernizare SMG Isaccea 1 si SMG Negru Voda 1
7.8.1 Modernizare SMG Isaccea 1 FINALIZAT
7.8.2 Modernizare SMG Negru Voda 1 Se elimina
Interconectarea sistemului national de transport gaze naturale cu sistemul de oo
7.9 . . N ‘e o Se elimina
transport gaze naturale din Ucraina, pe directia Gheraesti-Siret
7.10 Dezvoltare-Modetnlza?re infrastructura de transport gaze naturale in zona de LA non FID
Nord-Vest a Romaniei
711 Cre,sterea capacnt.atu .de .transpor‘t gaze naturale a interconectarii Romania- LA non EID
Bulgaria pe directia Giurgiu-Ruse
7.12 Eastring—Romania LA non FID
Sistem de monitorizare, control si achizitie de date pentru statiile de protectie
7.13 . . . . LA non FID
catodica aferente Sistemului National de Transport Gaze Naturale
714 Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul National de Transport Gaze LA non FID
Naturale
7.15 l\/.IoAdernhlzare SMG Isaccea 2 si SMG Negru Voda 2 in vederea realizarii curgerii LA non FID
bidirectionale pe conducta T2
7.16 l\/.lo.dernilzare SMG Isaccea 3 si SMG Negru Voda 3 in vederea realizarii curgerii LA non FID
bidirectionale pe conducta T3
717 Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Marii Negre LA non FID
inmagazinare
8.1 Modernizarea infrastructurii sistemului de inmagazinare gaze-Bilciuresti FID
8.2 Cresterea capacitatii de stocare subterana gaze naturale a depozitului Ghercesti |FID
8.3 Depozit nou de stocare subterana a gazelor naturale Falticeni (Moldova) LA non FID
8.4 Cresterea capacitatii de stocare subterand gaze naturale la depozitul Sarmasel |A non FID
: (Transilvania)
8.5 Retehnologizarea si dezvoltarea depozitului de inmagazinare subterana gaze A non FID

naturale Targu Mures

Tabel 13- Lista proiecte majore — Scenariul de referintd " DO MAXIM”
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13. PLANUL DE MODERNIZARE S| DEZVOLTARE INVESTITII PENTRU PERIOADA
2021-2024

Nr.crt Denumirea categoriei de lucrari 2021 (2022 2023 | 2024
MODERNIZAREA S| RETEHNOLOGIZAREA SISTEMULUI NATIONAL
DE TRANSPORT GAZE

MODERNIZARE INSTALATII TEHNOLOGICE AFERENTE SISTEMULUI
NATIONAL DE TRANSPORT GAZE (SRM, SCV, PM, NT)

ADAPTARE LA TEREN A LINIILOR DE MASURA CE URMEAZA A FI
1.1.1  |INSTALATE PRIN PROGRAMUL SCADA SI AUTOMATIZARI NODURI
TEHNOLOGICE (Anexa 1)

1.2 SISTEM COMANDA ACHIZITII DATE (Anexa 2)

DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE $I INSTALATII
AFERENTE

2.1. |CONDUCTE DE TRANSPORT GAZE NATURALE

1 MODERNIZARE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A MUN. PLOIESTI

2 MONTAJ REGULATOR DE DEBIT LA SMG NEGRU VODA 1 -
automatizare si constructii
CONDUCTA DE TRANSP. GAZE @ 10" CAMPULUNG MOLDOVENESC -
VATRA DORNEI (tr. Pojorata - Vatra Dornei)

4 Conducta de transp. gaze DN 300 Mintia - Brad - Stei, et.I Mintia - Brad

5 CONDUCTA DE TRANSP. GAZE @ 20" PLATARESTI - BALACEANCA
6 CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE NADES - SIGHISOARA

INLOCUIRE TRONSON DIN CONDUCTA DE RACORD GAZE NATURALE

7 DN 200 SRM PIOANA BRASOV
Conducta de transport gaze naturale SRM Timisoara | - SRM
8 Timisoara lll (inclusiv alimentare cu energie electricd, protectie catodicd

si fibrd opticd)”
MONTARE GARI DE PRIMIRE/LANSARE GODEVIL LA POSADA PENTRU

9 CONDUCTELE DN 500 STALP 89 - POSADA SI DN 500 POSADA -
MOSU (rest de executat)

PUNERE IN SIGURANTA CONDUCTA DN 500 MEDIESU AURIT -
ABRAMUT, zona Culciu Mare

117 CONDUCTA TRANSPORT GAZE NATURALE TECHIRGHIOL - OVIDIU

10

INLOCUIRE SUBTRAVERSARE DJ, CF CENTURA BUCURESTI §I CF
12 PROGRESU A CONDUCTEI DE TRANSPORT GAZE NATURALE DN 700
INEL BUCURESTI, TRONSON MOARA DOMNEASCA — MAGURELE

ADAPTARE LA TEREN S| MONTARE GARA DE PRIMIRE GODEVIL DN 700
13 |PE CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE DN 700 INEL
BUCURESTI

PUNERE IN SIGURANTA TRAVERSARE AERIANA PESTE CANAL RAU

74 | BISTRITA CU CONDUCTA DN300 PIATRA NEAMT - BICAZ, iN ZONA
PANGARATI
PUNERE IN SIGURANTA TRAVERSARE AERIANA PESTE CANAL RAU

15 |BISTRITA CU CONDUCTA DN300 PIATRA NEAMT - BICAZ, iN ZONA
BICAZ
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Nr.crt Denumirea categoriei de lucrdri 2021 |2022 2023 | 2024
16 MODERNIZARE CONDUCTA DE RACORD SI SRM VLADIMIRESCU,
LOCALITATEA VLADIMIRESCU, JUD. ARAD

PUNEREA IN SIGURANTA CONDUCTA DN 500 HUREZANI — CORBU -
17 BUCURESTI FIR 1 NEGODEVILABIL, TRONSON OPORELU - TEU
ALBENI iN ZONA BARLA, JUD. ARGES

PUNERE IN SIGURANTA A COND.DE TGN 28" TAUTII MAGHERUS-

18 ULMENI LA SUBTRAV.RAULUI LAPUS, ZONA LOC. BUSAG,
JUD.MARAMURES

19 PUNERE IN SIG.SUBTR.RAU MOLDOVA CU COND.DN 250 CRISTESTI-
TG. NEAMT, IN ZONA LOCALITATII TIMISESTI, JUD. NEAMT

20 PROTECTIA CONDUCTELOR DE TRANZIT CARE SUBTRAVERSEAZA

DUNAREA IN ZONA DIGULUI SI REFACEREA SEMNALIZARILOR

PUNEREA IN SIGURANTA A COND.DN 700 MOGHIOROSI - ONESTI SI
21 |DN 800 MOGHIOROSI - ONESTI IN ZONA LOC.HARJA (PISTOAIA),
COM. OITUZ, JUD. BACAU

PUNEREA IN SIGURANTA A TRAV. AERIENE PESTE PARAUL CASIN CU
22 COND.DN 700 IASU - DEAL MOGHIROSI SI DN 800 SANZIENI,
JUD.COVASNA

PUNERE IN SIGURANTA SUBTRAVERSARE RAU SIRET CU CONDUCTA
23 DN 500 ONESTI - ADJUDUL VECHI, IN ZONA LOC. ADJUDUL
VECHI, JUD. VRANCEA

Punere in sigurantd traversare aeriand peste canal rau Bistrita cu
24 conducta de transport gaze naturale DN 300 Piatra Neamt - Bicaz, in
zona Stejaru, judetul Neamt

Punere in siguranta traversare aeriana Pdrau Valea Tarsei cu

2> conducta DN700 Platou Izvor Sinaia - Filipesti, zona Valea Tarsei
PUNERE IN SIGURANTA SUBTRAVERSARE RAU TARGULUI CU
2 CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE DN 500 SCHITU

GOLESTI-SLATIOARA SI DN 500 SCHITU GOLESTI-STALPENI, IN
ZONA FURNICOSI, JUD.ARGES

PUNEREA IN SIGURANTA SUBTRAVERSARE RAU PROVITA CU
27 CONDUCTA DN700 PLATOU SINAIA-FILIPESTI, IN ZONA
LOCALITATII PROVITA DE SUS, JUD.PROAHOVA

PUNERE IN SIGURANTA SUBTRAVERSARE PARAU HODOS CU
28 CONDUCTA DN700 HETIUR - IASU, ZONA NICOLESTI,
JUD.HARGHITA

DEVIERE/PROTEJARE RETELE DE GAZE, POD PESTE DUNARE IN ZONA
BRAILA

CRESTEREA SIGURANTEI ALIMENTARII CU GAZE NATURALE A
SISTEMELOR DE DISTRIBUTIE DIN ZONA DE BILANT BAZNA - COPSA -

30 MEDIAS (ZB1301) PRIN REALIZAREA UNEI CONDUCTE DE
INTERCONECTARE INTRE Dn 300 BOTORCA MEDIAS §I Dn 500
BOTORCA - CRACIUNEL (VEST |

Punerea in siguranta a conductei de transport gaze naturale DN 500
Schitu Golesti - Pitesti - Corbu (Fir 2) zona Pitesti

29

31

30 Conducta de transport gaze naturale Ghercesti - Jitaru

Conducta de transport 28" Ganesti - Botorca si realizare interconectari
intre conducta nou 28" Coroi - Ganesti si conductele 28" Band - Idrifaia,
_____________________________________________________________________________________________________________|
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Denumirea categoriei de lucrdri 2021 |2022 2023 | 2024

respectiv 24" Coroi - Botorca - Bacia (Vest ll), in zona localitatilor Bahnea
si Ganesti

PUNEREA IN SIGURANTA A LUCRARILOR HIDROTEHNICE AFERENTE
COND.TGN DN 500 HATEG - PAROSENI IN ZONA LOC. BARU MARE,
JUD.HUNEDOARA

PUNERE IN SIGURANTA CONDUCTE DN800 MOGHIOROS - ONESTI S|
DN700 MOGHIOROS - ONESTI, in zona localitatii Oituz (Calcai)

LUCRARI PRIVIND PUNEREA IN SIGURANTA A CONDUCTEI TGN DN
500 HATEG - PAROSENI IN ZONA LOC. BARU MARE,
JUD.HUNEDOARA

REFACERE SUBTRAVERSARE RAU STREI CU CONDUCTELE VEST2 SI
VEST 3, zona Totia

PUNERE IN SIGURANTA A TRAVERSARILOR AERIENE PESTE RAUL
CORMOS CU CONDUCTELE DN700 IASU-DEAL MAGHIOROS SI
DNB800 IASU-BATANI, in zona sat Doboseni, jud.Covasna

PUNERE IN SIGURANTA SUBTRAVERSARE RAU MOLDOVITA CU
CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE DN300 FRASIN -
CAMPULUNG MOLDOVENESC, in zona localitatii Vama

Conducta de transport gaze naturale Tetila - Horezu — Rdmnicu Vdlcea

CRESTEREA CAPACITATII DE TRANSPORT A SNT

DEZVOLTARI ALE SNT iN ZONA DE NORD - EST A ROMANIEI iN
SCOPUL iIMBUNATATIRII APROVIZIONARII CU GAZE NATURALE A
ZONEI, PRECUM SI A ASIGURARII CAPACITATILOR DE TRANSPORT
SPRE REPUBLICA MOLDOVA

CONDUCTA DE TRANSP. GAZE @ 28" ONESTI - GHERAIESTI -

LETCANI (LOT 1)

CONDUCTA DE TRANSP. GAZE & 28" ONESTI - GHERAIESTI -
LETCANI (LOT 2)

STATII DE COMPRIMARE ONESTI S| GHERAIESTI, AUTOMATIZARE S|
SECURIZARE CONDUCTA

ACHIZITIE GRUPURI DE COMPRIMARE

Alte LUCRARI

DEZVOLTAREA PE TERITORIUL ROMANIEI A SNT PE CORIDORUL
BULGARIA - ROMANIA - UNGARIA - AUSTRIA, FAZA | (BRUA- Faza
I)

LUCRARI DE EXECUTIE CONDUCTA (Faza )

LUCRARI DE EXECUTIE STATII DE COMPRIMARE (Podisor, Bibesti,
Jupa)

LUCRARI DE AUTOMATIZARE SI SECURIZARE CONDUCTA

ACHIZITIE GRUPURI DE COMPRIMARE CENTRIFUGALE ACTIONATE
CU TURBINE PE GAZE

SEVICII DE IDENTIFICARE S| CARTARE A ZONELOR SENSIBILE DIN
PUNCT DE VEDERE AL BIODIVERSITATII N ETAPELE DE PRE-
CONSTRUCTIE, EXECUTIE SI POST-CONSTRUCTIE A PROIECTELOR
TRANSGAZ

SERVICII DE Audit financiar
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Denumirea categoriei de lucrdri 2021 |2022 2023 | 2024

LUCRARI DE SAPATURA PENTRU DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC
INTRUZIV

DEZVOLTAREA PE TERITORIUL ROMANIEI A CORIDORULUI SUDIC
DE TRANSPORT PENTRU PRELUAREA GAZELOR NATURALE DE LA
TARMUL MARII NEGRE (Tdrmul Mdrii Negre - Podisor)

NOI DEZVOLTARI ALE SNT iN SCOPUL PRELUARII GAZELOR DE LA
TARMUL MARII NEGRE (Vadu -T1)

BRUA FAZA Il
INTERCONECTARE SERBIA

CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE DN600 MIHAI
BRAVU - SILISTEA S| TRANSFORMAREA iN CONDUCTA
GODEVILABILA. SUBTRAVERSARE DUNARE BRAT MACIN

CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE DN600 MIHAI
BRAVU - SILISTEA S| TRANSFORMAREA iN CONDUCTA
GODEVILABILA. SUBTRAVERSARE DUNARE BRAT BORCEA

CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE DN 500 HORIA
BORS

CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE DN 600 MIHAI
BRAVU- SILISTEA S| TRANSFORMAREA iN CONDUCTA
GODEVILABILA: TRONSON MIHAI BRAVU-PECENEAGA, TRONSON
PECENEAGA-GROPENI, TRONSON GROPENI-SILISTEA

Alimentare cu gaze naturale a centralei de cogenerare Mintia

Cresterea capacitdtii de transport a SNT si a sigurantei
aproviziondrii cu gaze naturale a Sucursalei Electrocentrale
Isalnita (judetul Dolj) si a Sucursalei Electrocentrale Turceni
(judetul Gorj)

Conductad de transport gaze naturale NT Hurezani — Bibesti - NT
Turburea, judetul Gorj

Conductd de transport gaze naturale Tdntdreni — Turceni, judetul
Gorj

Conductd Racord CCGT Isalnita, judetul Dolj

LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII DE SUPRAFATA PENTRU
STATII DE REGLARE MASURARE (Anexa 3)

STATII DE PROTECTIE CATODICA (Anexa 4)

LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII DE SUPRAFATA PENTRU
INSTALATII DE ODORIZARE (Anexa 5)

LUCRARI LA CONDUCTELE DE TRANSPORT GAZE NATURALE
AFLATE iN EXPLOATARE SITUATE iN ZONE DE RISC INCIDENT
(Anexa 6)

INSTALATII SI RETELE ELECTRICE
ACHIZITI TERENURI
LUCRARI DE ACCES LA SNT

DEZVOLTAREA SNT CONFORM LEGII 123/2012 (ACTUALIZATA),
ART.130, AL. E' SI F?
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Nr.crt Denumirea categoriei de lucrdri 2021 |2022 2023 | 2024

CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TG. NEAMT -
BALTASESTI, JUD. NEAMT

CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE DETA - MORAVITA,
JUD. TIMIS

CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE VERNESTI -
3 MARACINENI - POSTA CALNAU, JUDETUL BUZAU, ETAPA | =
VERNESTI-MARACINENI

CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE VERNESTI -
4 MARACINENI - POSTA CALNAU, JUDETUL BUZAU, ETAPA Il =
MARACINENI - POSTA CALNAU

CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE SIGHETUL MARMATIEI

3 - BORSA

6 CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE PRUNISOR - ORSOVA -
BAILE HERCULANE - JUPA

7 CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE GHERGHEASA -
FOCSANI

8 Conducta de transport gaze naturale Lugasu - Huedin

Conducta de transport gaze naturale Vladimirescu - Lipova
10 Conducta de transport gaze naturale Segarcea - Bailesti - Calafat
11 Alimentarea cu gaze naturale a orasului Borsec

Alimentarea cu gaze naturale a localitatilor de pe directiile de consum
12 Moinesti - Asau si Mihaileni-Lunca de Sus, situate in zona ADI "Trotus
Gaz Palanca", judetele Bacau si Harghita

Alimentarea cu gaze naturale a localitatilor de pe directiile de consum
13 Scanteia — Deleni si Petresti - Costuleni, situate in zona ADI "PLAIURILE
JUIEI", judetul lasi

Alimentarea cu gaze naturale a localitatilor Praid, Lupeni, Corund si Atid,
situate in zona ADI GORDON TARNAVA, judetul Harghita

* Potentiale proiecte de investitii in SNT, functie de solicitdri, de
rezultatele Studiilor tehnico-economice si de finalizarea proiectelor
tehnice

14

PMDI — Anexa 1 - ADAPTARE LA TEREN A LINIILOR DE MASURA CE URMEAZA A FI INSTALATE
PRIN PROGRAMUL SCADA S| AUTOMATIZARI NODURI TEHNOLOGICE

Nr. crt. Denumirea categoriei de lucrari 2021 | 2022 2023 2024
Nod tehnologic Racova

Nod Tehnologic Gherdesti - Alimentare cu energie electricad a
componentelor de actionare, automatizare si supraveghere

2. Nod tehnologic Dragasani
3. Modernizare NT Schitu Golesti - montare gara godevil - -
4 Nod tehnologic Bacia - Alimentare cu energie electrica a

' componentelor de actionare, automatizare si supraveghere

Alimentare cu energie electrica a componentelor de actionare ,
automatizare si supraveghere la N.T. Dealul Frumos
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Denumirea categoriei de lucrari 2021 | 2022 2023 2024

Modernizari NT Lazaresti-Alimentare cu energie electrica a
componentelor de actionare , automatizare si supraveghere obiectiv

Montare robinet de reglare in cadrul NT Munteni, jud.Galati
Relocare GC tip ABB NGC8209 in NT Bacia

MODERNIZARE NOD TEHNOLOGIC MEDIESUL AURIT - etapa 1
Montare robinet de reglare in incinta SR 2 Podisor

Alimentare cu energie electrica la NT Turburea

Montarea unui sistem de masurare unidirectional in NT Corbu pe cond.
de intercon. BRUA

Anexa 2 — SISTEM COMANDA ACHIZITII DATE

Denumirea categoriei de lucrdri 2021 |2022 |2023 (2024
SISTEM SCADA
Lucrari si servicii de modernizare a sistemului SCADA Transgaz

Modernizarea si retehnologizarea Sistemului National de Transport gaze
naturale — Sistem de achizitii date zilnice (138 locatii)

Dezvoltare a sistemului de automatizare aferent SRM CET Turceni in
vederea integrarii in SCADA Transgaz

IMPREJMUIRI LA ROBINETI S.C.A.D. A.
IMPREJMUIRI LA NODURI TEHNOLOGICE

Anexa 3 — LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII DE SUPRAFATA PENTRU
DE REGLARE MASURARE

Denumirea categoriei de lucrdri 2021 |2022 2023 (2024

Relocare si adaptare la teren a instalatiei tehnologice SRM Poroterom
Orastie pe locatia SRM Baru

SRM Clinceni - Eficientizarea sistemului de masura prin completarea
instalatiei tehnologice cu elemente/echipamente corespunzatoare

Modernizare si inlocuire instalatii tehnologice in cadrul SRM Miercurea
Ciuc

Modernizare SRM Sighisoara
inlocuire SRM Magurele Bucuresti

Alimentare cu energie electrica-solutie panouri voltaice si instalatii de
utilizare energie electrica la SRM SDE Belciugatele

Sistem de protectie impotriva descarcarilor atmosferice, cu paratonier si
refacere instalatie electrica de utilizare pentru obiectivul SRM Fulger
Bragadiru

inlocuirea instalatiei de filtrare, separare SRM Timisoara Il

Tnlocuirea instalatiei de filtrare, separare SRM Deva
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Denumirea categoriei de lucrdri 2021 |2022 2023 (2024

Alimentare cu energie electrica si instalatii electrice interioare la SRM
Ighisul Nou

Alimentare cu energie electrica la SRM Lechinta
Adaptare le teren:

SRMP Babeni e

SRM Falticeni, jud.Suceava

Anexa 4 — STATII DE PROTECTIE CATODICA

Denumirea categoriei de lucrdri 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Statie de protectie catodica Marsa, jud. Giurgiu
Statie de protectie catodica Fratesti

Statie de protectie catodica Sibiu 2 -

Reamplasare statie de protectie catodica Oporelu 2, jud. Olt

Statie de protectie catodica in zona PM llimbav -

Statie de protectie catodica Sascut

Statie de Protectie Catodica Clejani

Anexa 5 — LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII DE SUPRAFATA PENTRU

INSTALATII DE ODORIZARE

Nr. crt
1.

PMDI -

Denumirea categoriei de lucrari 2021 | 2022 | 2023 |2024

Adaptare la teren a instalatiilor de odorizare

Anexa 6 — LUCRARI LA CONDUCTELE DE TRANSPORT GAZE NATURALE AFLATE

IN EXPLOATARE SITUATE IN ZONE DE RISC INCIDENT

Nr.crt.

Denumirea categoriei de lucrari 2021 | 2022 | 2023 (2024
LUCRARI PRIVIND PUNEREA IN SIGURANTA A CONDUCTEI DE
TRANSPORT GAZE NATURALE ©20” HATEG - DEALUL BABII -
PAROSENI, zona Dealul Babii, jud. Hunedoara
PUNEREA IN SIGURANTA A CONDUCTEI @ 10" FRASIN - SPATARESTI in
zona Spatdresti

LUCRARI PRIVIND PUNEREA IN SIGURANTA A CONDUCTEI @8*
CORNATEL - AVRIG, zona Avrig

LUCRARI PRIVIND PUNEREA iN SIGURANTA RACORD DE ALIMENTARE
CU GAZE NATURALE SRM RACACIUNI, zona popas turistic Dumbrava

CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE DN 500 SARMASEL -
BAIA MARE - SATU MARE, zona Sucutard

PUNEREA IN SIGURANTA A CONDUCTEI DN 350 LUNA - AIUD, DN250
LUNA - OCNA MURES (FIR I) SI DN250 LUNA -OCNA MURES (FIR 1),

zona Razboieni

PUNEREA IN SIGURANTA A CONDUCTEI DN 300 AGARBICIU - SIBIU,
zona Seica Mare
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Nr.crt. Denumirea categoriei de lucradri 2021 | 2022 | 2023 (2024
LUCRARI PRIVIND PUNEREA IN SIGURANTA A CONDUCTEI DE
1. TRANSPORT GAZE NATURALE ©20” HATEG - DEALUL BABII -
PAROSENI, zona Dealul Babii, jud. Hunedoara
5 PUNEREA IN SIGURANTA A CONDUCTEI @ 10" FRASIN - SPATARESTI in
" |zona Spatdresti
8 PUNEREA IN SIGURANTA A CONDUCTEI DN 80 RACORD ALIMENTARE
' UCEA DE JOS S| ADAPTARE LA TEREN SRM UCEA DE JOS
9 PUNEREA IN SIGURANTAA CONDUCTEI DE TRANSPORT GAZE
' NATURALE DN 300 CORMENIS-APA, zona Buciumi

Notd: Programul de modernizare si dezvoltare investitii pentru anul 2022 prezentat a fost aprobat in HCA nr. 39 din
20 decembrie 20217cu actualizdrile ulterioare.

Lucrari care au fost finalizate.
- Lucrari care nu au fost finalizate in anul estimat initial si se continua.

Lucrari in continuare conform estimarii initiale.

in cadrul PMDI pentru anul 2022 si a estimarilor pentru perioada 2023-2024 au fost cuprinse
investitii in dezvoltari ale SNT in conformitate cu prevederile Legii 123/2012, investitii care sa
asigure extinderea Sistemului National de Transport in zone cu sisteme de distributie nou
infiintate. Conform art. 130 alin e1 si €2, operatorul de transport are obligatia de a extinde SNT
pentru alimentarea statiunilor turistice de interes national si local aflate la o distanta de maxim
25 km de punctul de racordare la SNT.

Valorile estimate pentru dezvoltarea retelei de transport pe teritoriul Romaniei sunt cuprinse
in PMDI la capitolul 6 DEZVOLTAREA SNT CONFORM LEGII 123/2012 (ACTUALIZATA),
ART.130, AL. E' SI F, astfel:

- mii lei -
BVC 2022 Estimat 2023 Estimat 2024
Dezvoltare SNT conform legii 50.581 46.384 112.199

123/2012

Sumele cuprinse in Planul de Dezvoltare a SNT 2022-2031 privind extinderea, dezvoltarea SNT
asigura posibilitatea racordarii la SNT a localitatilor din Romania, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 123/2012, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare si cele ale
Ordinului ANRE nr. 82/2017.

14. CONCLUZII

Romania aspira sa devina un pol energetic in estul Europei atat din punct de vedere a realizarii
unei retele de transport gaze naturale puternic interconectata cu retelele similare de transport
gaze naturale din regiune cat si din punct de vedere a furnizarii de gaze naturale.

Cele trei directii majore in care Romania trebuie sa lucreze si sa se dezvolte pentru dobandirea
acestui statut sunt prezentate in Pactul pentru Energie incheiat in luna mai 2013 si anume:
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* interconectarea retelelor de gaze naturale si electricitate si crearea infrastructurii fizice si
institutionale necesare operarii unei piete lichide de energie;

» dezvoltarea de noi surse autohtone de gaze naturale si integrarea in pietele regionale
de energie electrica;

» asumarea politicilor energetice europene, cresterea capacitatii de negociere in institutiile
UE si colaborarea cu alte state membre in sustinerea obiectivelor strategice comune.

Sectorul energetic poate deveni un veritabil "motor de crestere economica”.

Prin resursele sale semnificative si prin oportunitatile oferite de pozitionarea geografica,
Romania isi poate asigura un grad ridicat de securitate energetica si integrare regionala.
Interconectarea transfrontaliera a retelelor este astazi, o prioritate in politica energetica a
Romaniei.

Orice scenariu de dezvoltare a productiei de gaze naturale si de energie electrica sau de
diversificarea a surse externe de import necesita o infrastructura adecvata de transport.
Pentru a raspunde cerintelor politicii Uniunii Europene in domeniul energiei bazata pe trei
obiective fundamentale: siguranta energetica, dezvoltare durabila si competitivitate,
SNTGN Transgaz SA a prevazut in planul de administrare pentru perioada 2021-2025
cresterea nivelului de adecvanta al retelei de transport gaze naturale in vederea asigurarii
interoperabilitatii cu sistemele vecine, dezvoltarea, reabilitarea si modernizarea infrastructurii
de transport gaze naturale, imbunatatirea eficientei si interconectarea cu sistemele de
transport gaze naturale din tarile vecine.

Prin realizarea obiectivelor stabilite in Planul de dezvoltare pe 10 ani, 2022-2031, Transgaz
doreste sa devina un important operator de transport gaze naturale pe piata internationala a
gazelor naturale, cu un sistem national de transport modernizat, inteligent, integrat la nivel
european si cu un sistem de management modern, aliniat la standardele de performanta si
reglementarile legislative internationale.

Pe fondul dependentei semnificative a pietei europene de energie de importul de resurse
energetice din Rusia si Orientul Mijlociu, rolul rezervelor de gaze naturale descoperite in Marea
Neagra este fara indoiala major pentru siguranta energetica a Romaniei, pentru consolidarea
pozitiei Romaniei ca un important jucator in UE ca producator si exportator de energie, pentru
includerea tarii in trasele majore de transport gaze naturale ale Europei si pentru cresterea
bunastarii economice a tarii in deceniile urmatoare.

La orizontul anului 2031, cu interconexiunile necesare, Romania va avea mai multe optiuni de
import de gaze naturale:
= prin intermediul terminalelor regionale de gaz natural lichefiat (GNL) din Grecia, Croatia
si Polonia piata romaneasca va putea achizitiona gaze din Bazinul Levantin (Mediterana
de Est);
* prin interconexiunea Bulgaria—Romania va putea fi importat gaz caspic din Coridorul
Sudic de Gaz.
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Constient de aceasta responsabilitate, managementul companiei Transgaz continua unul
dintre cele mai mari si importante programe de dezvoltare a infrastructurii de transport
gaze naturale din Romania in ultimii 20 de ani, cu proiecte de investitii estimate la aprox.
3,4 miliarde euro (din care 685,7 milioane euro pentru proiecte FID si A non FID),
proiecte ce vor avea ca rezultat crearea unor noi culoare de transport gaze naturale
esentiale pentru transportul, atat pe piata autohtona cat si pe pietele din regiune, a
cantitatilor de gaze naturale descoperite in Marea Neagra, dar si pentru integrarea
Romaniei in marile trasee transfrontaliere ale Coridorului Sud-Est/Nord-Sud al Europei.

Capabilitatea companiei de a se transforma si de a raspunde, in anii ce urmeaza,
cerintelor generate de resursele gazeifere ale Romaniei, este una din cele mai mari
provocari intampinate de o companie romaneasca (nu numai de stat) in ultimele doua
decenii.

Abilitatea companiei de a executa acest program de investitii, nu numai ca va asigura
valorificarea unor resurse economice esentiale pentru bunastarea Romaniei, dar va fi si
un litmus test pentru a demonstra investitorilor straini abilitatea Romaniei de a crea
conditii propice de dezvoltare si atragere a investitiilor straine.

DIRECTOR GENERAL
STERIAN ION
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Definitii si abrevieri

ENTSO-G | European Network of Transmission System Operators for Gas |
TYNDP | Ten Year Network Development Plan |
CE | Comisia Europeana |
CEF-Energie | Conecting Europe Facility |
CESEC | Central East South Europe Gas Connectivity |
ROHUAT/BRUA | Grupul de proiecte care presupune cresterea etapizata a capacitatii coridorului
de transport bidirectional Bulgaria—Romania—Ungaria—Austria

NSI-EAST ‘ Coridorul Estic Nord-Sud ‘
PCl ‘ Proiecte de Interes Comun ‘
POIM ‘ Programul Operational Infrastructura Mare ‘
AP | Axa Prioritara (POIM) |
oS | Obiectiv Strategic (POIM) |
TANAP | Conducta Trans-Anatolian Pipeline (TANAP); |
TAP | Conducta Trans Adriatic Pipeline |
IGB | Interconectorul Grecia—Bulgaria |
AGRI | Interconectorul Azerbaidjan-Georgia-Romania-Ungaria |
BRUA | Conducta Bulgaria—Romania—Ungaria—Austria |
SNTGN | Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale |
ANRE | Autoritatea Nationala de Reglementare in domneiul Energiei |
ANRM | Agentia Nationala a Resurselor Minerale |
BVB | Bursa de Valori Bucuresti |
SNT | Sistemul National de Transport gaze naturale |
SRM | Statie de Reglare Masurare gaze naturale |
Scv | Statie Comanda Vane |
NT | Noduri Tehnologice |
SMG | Statie de masurare pe conductele de transport international |
SCG, SC | Statie de Comprimare gaze naturale |
SPC | Statie de Protectie Catodica |
SOG | Statie de Odorizare gaze naturale |
SCADA | Sistem de Comanda si Achizitie Automata a Datelor |
BG | Bulgaria |
UA | Ucraina |
HU | Ungaria |
RO | Romania |
DN | Diametru Nominal |
L | Lungime |
Pn | Presiune nominala |
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AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE iN DOMENIUL ENERGIEI

CABINET PRESEDINTE
/ ANRE

/

DECIZIA nr. 1956/04.08.2023

privind aprobarea Planului de dezvoltare a sistemului national de transport al gazelor naturale
pentru perioada 2022-2031 — revizuit 2023

Avand in vedere dispozitiile art. 125 alin. (6) — (8) si art. 128 alin. (1) lit. ¢) din Legea energiei electrice si
a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completérile ulterioare si ale art. 9 litera a) din Procedura
privind fundamentarea si criteriile de aprobare a planurilor de investitii ale operatorilor de transport si de
sistem, de distributie si de inmagazinare a gazelor naturale, precum si ai terminalelor de GNL/hidrogen,
aprobatd prin Ordinul presedintelui Autorititii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr.
38/2019, cu modificarile si completirile ulterioare,

in temeiul art. 5 alin. (1) lit. d) si art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenti a Guvernului nr. 33/2007
privind organizarea si functionarea Autorititii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobati

prin Legea nr. 160/2012, cu modificirile si completirile ulterioare,

Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite urmitoarea

DECIZIE

Art. 1. Se aprobd Planul de dezvoltare a sistemului national de transport al gazelor naturale pentru perioada
2022-2031 — revizuit 2023, elaborat de S.N.T.G.N. Transgaz. S.A. si transmis cu adresa inregistrati la
Autoritatea Nationald de Reglementare in Domeniul Energiei cu nr. 112295/03.08.2023, cu obligatiile

previzute in anexa care face parte integrantd din prezenta decizie.

Art. 2, In termen de 60 de zile de la data comunicarii prezentei decizii, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. transmite
Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei analiza de impact asupra tarifului mediu de
transport al gazelor naturale, ca urmare a costurilor suplimentare aferente proiectelor nou introduse in

planul de dezvoltare prevazut la art. 1.

Art. 3. In termen de 90 de zile de la data comunicarii prezentei decizii, SN.T.G.N. Transgaz S.A. transmite
Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei hotdrarea Adunirii Generale a Actionarilor

privind aprobarea finantérii Planului de dezvoltare previzut la art. 1.

SR e \
Str. Constantin Nacu, nr. 3, Sector 2, Bucuresti, Cod postal: 020995 WAC QI Hﬂ;
Tel: (021) 327 8100. Fax: (021) 312 4365. E-mail: anre@anre.ro. Web: www.anre.ro 1506001



Art. 4. SN.T.G.N. Transgaz S.A. publica pe pagina proprie de internet, in termen de 5 zile lucritoare de
la data comunicdrii prezentei decizii, Planul de dezvoltare a sistemului national de transport prevazut la art.

1.

Art. 5. SN.T.G.N. Transgaz S.A. duce la indeplinire prevederile prezentei decizii, iar directiile de
specialitate din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiel urmaresc respectarea

prevederilor acesteia.

Art. 6. La data intrarii in vigoare a prezentei decizii, Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de

Reglementare in Domeniul Energiei nr. 1944/01.11.2022 isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 7. Prezenta decizie se comunicd S.N.T.G.N. Transgaz S.A., produce efecte de la data comunicarii si

se publica pe pagina de internet a Autorititii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.

Presedintele Autorititii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei

George Sergiu NICULESCU



Anexa la Decizia nr. co.oovvveeeeeeeeeeeeeaei

OBLIGATII
ale operatorului de transport si de sistem S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

La elaborarea planului de dezvoltare a sistemului national de transport al gazelor naturale pentru perioada
2024-2033, care va fi transmis la ANRE pana la data de 1 august 2024, SN.T.G.N. Transgaz S.A. are in
vedere urmatoarele obligatii:

a)

3]

Si respecte continutul cadru previzut de Procedura privind fundamentarea si criteriile de aprobare a
planurilor de investitii ale operatorilor de transport si de sistem, de distributie si de inmagazinare a
gazelor naturale, precum si ai terminalelor de GNL/hidrogen, aprobatd prin Ordinul presedintelui
Autoritdtii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 38/2019, cu modificarile s
completdrile ulterioare.

Sé prezinte documente care si demonstreze corelarea planului de dezvoltare a sistemului national de
transport al gazelor naturale pe zece ani cu planurile de amenajare si sistematizare a teritoriului. in
conformitate cu prevederile art. 125 alin. (7) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.
123/2012. cu modificarile si completirile ulterioare, cum ar fi: acorduri, angajamente, memorii.
protocoale.

Si prezinte documente care sd demonstreze corelarea planului de dezvoltare a sistemului national de
transport al gazelor naturale pe zece ani cu planurile de investitii privind retelele regionale si planul la
nivel comunitar de dezvoltare a retelei, in conformitate cu prevederile Directivei Parlamentului
European si a Consiliului CE/73/2009 din 13 iulie 20009.

Si includa proiectele de racordare a solicitantilor la sistemul national de transport al gazelor naturale,
in conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.
123/2012, cu modificarile si completirile ulterioare.

Sa includa in planul de dezvoltare a sistemului national de transport al gazelor naturale pe zece ani toate
proiectele strategice; proiectele pentru care nu a fost luatd decizia finali de investitie se vor incadra
intr-o categorie dedicata si se vor aproba conditionat de indeplinirea criteriilor de aprobare a finantarii.
Sa prezinte Planul detaliat de modernizare si dezvoltare pe zece ani 2024-2033. care va cuprinde
cheltuielile anuale de investitii. defalcate anual pentru fiecare proiect, cu detalierea surselor de finantare
(fonduri proprii, fonduri imprumutate si fonduri nerambursabile). Lista proiectelor majore. valorile
anuale, sursele de finantare si stadiul deciziei de finantare a proiectelor majore. Planul lucririlor de
mentenantd pentru perioada 2024-2033 si Analiza de impact a planului de dezvoltare pe zece ani asupra
tarifului de transport.

Sa transmitd documentele de fundamentare a proiectelor majore actualizate fatd de editia aprobata a
planului de dezvoltare a sistemului national de transport al gazelor naturale pe zece ani. cu prezentarea
Justificarilor privind decizia de finantare a acestora.

Sa prezinte hotdrdrea Adunirii Generale a Actionarilor privind aprobarea prealabila a planului de
dezvoltare a sistemului national de transport al gazelor naturale pe zece ani.

Sa analizeze posibilitatea de includere in planul de dezvoltare a sistemului national de transport al
gazelor naturale pe zece ani a proiectelor pentru transportul hidrogenului in amestec cu gazele naturale
in corelare cu legislatia nationala si europeani privind gazele naturale si hidrogenul.



